

„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část“

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0442/24/SML/1

Číslo dodatku Zhotovitele:

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA
ZHOTOVENÍ STAVBY
„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1
- 2. část“**

(dále jen „*Dodatek č. 1*“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. STAVKOM, spol. s.r.o.

Zastoupená: Jaroslav Šafránek, jednatel společnosti

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 416 04 041

DIČ: CZ699005473

Právní osoba zapsaná v OR vedeném KS v Brně, pod sp. zn. C2539

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Boskovice

Číslo účtu: 153213824/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0442/24/SML ze dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.7. tohoto znění:
- „II.7. Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 658 593,28,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 304.499,03 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.“
- I.4. Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
- „V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
- | | |
|---------------------|-------------------|
| cena celkem bez DPH | 8.554.091,90,- Kč |
|---------------------|-------------------|

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 30/2024 dne 4. 12. 2024

V Tišnově dne 4. 12. 2024

V *reklama* dne 4. 12. 2024



za Objednatele



za Zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Název akce:	„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část“		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ 41604041		
TDS:	Ing. Ivo Doležal		
AD:	CERGO ENERGY s.r.o.		
Název ZL:	Změnové práce		
Předmět změny:	Etapa VI., VII., VIII. a IX. - změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0442/24/SML ze dne 9. 9. 2024 předkládáme tento návrh ZL na změnové práce. Předmětem změnového listu je vytvoření nové podkladní betonové vrstvy v koupelnách z důvodu její nesoudržnosti (31 bytů), vypuštění přebetonávek v instalačních šachtách, úpravu přechodu podlah ve dveřních otvorech, změnu ukončovacích lišt obkladu za hliníkové, nutnost vyrovnání nerovných stěn v předsíních jednotlivých bytů a větší nároky na úklid z důvodu stavby která probíhá za provozu CSS.</p>		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		x
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		658 593,28
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-304 499,03
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		354 094,25
	Výše DPH sazba: 12%		42 491,31
	náklady na změnu vč. DPH		396 585,56
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]	28. 11. 2024	[redacted]
	AD: [redacted]	3. 12. 2024	[redacted]
	TDS: [redacted]	3. 12. 2024	[redacted]
	Objednatel: [redacted]	3. 12. 2024	[redacted]
přílohy	Přílohy: 3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-12Z Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část

Změnový list č. 1 vícepráce

Objednatel: Město Tišnov IČO: 00282707
nám. Míru 111 DIČ: CZ00282707
66619 Tišnov

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o. IČO: 41604041
Nádražní 1332/32 DIČ: 699005473
68001 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	496 302,90
PSV	155 858,38
MON	6 432,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	658 593,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	658 593,28 CZK
Snížená DPH	12 %	79 031,19 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 737 624,47 CZK

v

STAVKOM spol. s r.o. 

Nádražní 1332/32 Boskovice
 tel.: 51 454 215
 IČO: 41604041 0005473

 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

TDS

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změny vícepráce	658 593,28	0,00	79 031,19	737 624,47	100
1	Etapa 6	155 314,64	0,00	18 637,76	173 952,40	24
2	Etapa 7	194 210,26	0,00	23 305,23	217 515,49	29
3	Etapa 8	154 534,19	0,00	18 544,10	173 078,29	23
4	Etapa 9	154 534,19	0,00	18 544,10	173 078,29	23
Celkem za stavbu		658 593,28	0,00	79 031,19	737 624,47	100

Popis stavby: 24-12Z - Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část

Popis stavby: 245Z056 - CSS Tišnov II. etapa


Popis objektu: 03 - Změny vícepráce

Popis rozpočtu: 1 - Etapa 6

Popis rozpočtu: 2 - Etapa 7

Popis rozpočtu: 3 - Etapa 8

Popis rozpočtu: 4 - Etapa 9


 A blue stamp is located in the lower right quadrant of the page. The stamp contains several lines of text, including what appears to be a company name, address, and contact information. The text is somewhat mirrored and difficult to read due to the angle and quality of the scan.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 908,00	1,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			63 193,34	9,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 039,20	3,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			84 197,53	12,8
64	Výplně otvorů	HSV			60 929,57	9,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			133 534,00	20,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 626,27	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 837,81	7,0
725	Zařizovací předměty	PSV			22 197,00	3,4
776	Podlahy povlakové	PSV			8 391,60	1,3
781	Obklady keramické	PSV			125 269,78	19,0
M21	Elektromontáže	MON			1 220,80	0,2
M21s	Svitidla	MON			5 211,20	0,8
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	PSU			37 037,18	5,6
Cena celkem					658 593,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				3 636,00
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm bez dodávky izolace Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 330,72
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 509,80
4	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 150,70
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
Díl: 64		Výplně otvorů				15 723,76
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 383,50
9	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
11	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
12	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klikku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 785,53
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 924,01
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle Sod pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 116,80

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,20000	84,00	2 116,80

vč. dodávky a montáže silikonu.

Nová položka : 25,2

25,20000

Díl: 781	Obklady keramické	30 726,79
-----------------	--------------------------	------------------

16	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	107,14080	63,60	6 814,15
17	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	100,00000	190,00	19 000,00

25 ks patro : 4*25

100,00000

Nová položka :

18	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	16,16000	304,00	4 912,64
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Nová položka : 2,02*8

16,16000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 027,03
-----------------	--	-----------------

19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 260	t	3,22674	467,41	1 508,21
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 261	t	6,45348	244,98	1 580,97
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 262	t	3,22674	288,20	929,95
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 263	t	29,04066	27,25	791,36
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 264	t	3,22674	403,38	1 301,60
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 265	t	12,90696	45,02	581,07
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 267	t	3,22674	13,80	44,53

s hrubým urovnáním,

26	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 266	t	3,22674	709,49	2 289,34
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						14 201,18
1	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 7*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	36,22750	392,00	14 201,18
				36,22750		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 509,80
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				50,60000		
3	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				90,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						26 745,43
4	631416211RT1	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 5 - 8 cm PROFÍ Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	11 400,00	23 351,30
				2,04836		
5	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	1 657,00	3 394,13
				2,04836		
Díl: 64 Výplně otvorů						13 758,29
6	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 7	kus	7,00000	1 965,47	13 758,29
				7,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						33 383,50
7	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na kličku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				1,00000		
8	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH Dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 pol. 36 :	kus	1,00000	212,50	212,50
				1,00000		
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				160,00000		
10	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				480,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 269,68
11	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 SÚ2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*7*0,05 1-4.NP. - (4x úklid) : 2,55*1,5*4*0,05 Nová položka :	m3	2,04836	5 990,00	12 269,68
				1,28336		
				0,76500		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						13 065,78
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 52	t	5,33297	2 450,00	13 065,78
Díl: 725 Zařizovací předměty						22 197,00
13	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez dle SoD ZP4 : 3	soubor	3,00000	1 588,00	4 764,00
				3,00000		

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
pol. 143 :						
14	725291141S60	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm. nerez dle SoD	soubor	3,00000	1 845,00	5 535,00
				ZP6 : 3	3,00000	
pol. 148 :						
15	725291146A90	Závěsná tyč rohová 900x900 mm pro sprch. závěs dle SoD	soubor	3,00000	3 966,00	11 898,00
				ZP5 : 3	3,00000	
pol. 149 :						
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 041,20
16	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	24,30000	84,00	2 041,20
vč. dodávky a montáže silikonu.						
				Nová položka : 24,3	24,30000	
Díl: 781		Obklady keramické				33 089,41
17	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	153,94420	63,60	9 790,85
				SÚ1 - (7x koupelna) :	93,74820	
				(2,02*(1,68+0,85+0,25+0,75+0,6+1,5+1,95)-2,02*0,95)*7		
				SÚ1 - (4x úklid) : (2,02*(2,55+1,5)*2-2,02*0,65)*4	60,19600	
18	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	100,00000	190,00	19 000,00
				25 ks patro : 4*25	100,00000	
Nová položka :						
19	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	14,14000	304,00	4 298,56
				Nová položka : 2,02*7	14,14000	
Díl: M21		Elektromontáže				1 220,80
20	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí dle SoD	ks	4,00000	82,60	330,40
				úklid : 4*1	4,00000	
pol. 235 :						
21	345 36490.R	Kryt spínače Tango 3558A-A651 dle SoD	ks	4,00000	34,80	139,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000	4,00000	
pol. 252 :						
22	345 35449.R	Strojek spínače 1pólového Tango 3559-A91345 řaz.9 dle SoD	ks	4,00000	165,80	663,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000	4,00000	
pol. 265 :						
23	345 36700.R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 dle SoD	ks	4,00000	22,00	88,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000	4,00000	
pol. 267 :						
Díl: M21s		Svítlidla				5 211,20
24	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené dle SoD	ks	4,00000	727,40	2 909,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000	4,00000	
pol. 288 :						
25	3475599	Svítlidlo LED stropní/nástěnné 18W 4000K 1480LM IP44 dle SoD	ks	4,00000	575,40	2 301,60
				úklid : 4*1	4,00000	
pol. 292 :						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 516,99
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 293	t	4,50639	427,00	1 924,23

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 294	t	9,01278	223,80	2 017,06
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 295	t	4,50639	263,29	1 186,49
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 296	t	40,55753	24,89	1 009,48
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 297	t	4,50639	368,51	1 660,65
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 298	t	18,02557	41,13	741,39
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 300	t	4,50639	12,61	56,83
<i>s hrubým urovnáním,</i>						
33	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 299	t	4,50639	648,16	2 920,86

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				3 636,00
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm bez dodávky izolace Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 330,72
3	602011118RT5	Omitka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 509,80
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 150,70
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
Díl: 64		Výplně otvorů				15 723,76
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 383,50
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klíčku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 785,53
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 924,01
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 116,80

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,20000	84,00	2 116,80

vč. dodávky a montáže silikonu.

Nová položka : 25,2

25,20000

Díl: 781	Obklady keramické	30 726,79
-----------------	--------------------------	------------------

16	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	107,14080	63,60	6 814,15
17	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	100,00000	190,00	19 000,00

25 ks patro : 4*25

100,00000

Nová položka :

18	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	16,16000	304,00	4 912,64
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Nová položka : 2,02*8

16,16000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 246,58
-----------------	--	-----------------

19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 263	t	3,22674	427,00	1 377,82
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 264	t	6,45348	223,80	1 444,29
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 265	t	3,22674	263,29	849,57
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 266	t	29,04066	24,89	722,82
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 267	t	3,22674	368,51	1 189,09
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 268	t	12,90696	41,13	530,86
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 270	t	3,22674	12,61	40,69

s hrubým urovnáním,

26	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 269	t	3,22674	648,16	2 091,44
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				3 636,00
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 330,72
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 509,80
4	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 150,70
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
Díl: 64		Výplně otvorů				15 723,76
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 383,50
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klikku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na púdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 785,53
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 924,01
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 116,80

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,20000	84,00	2 116,80

vč. dodávky a montáže silikonu.

Nová položka : 25,2

25,20000

Díl: 781		Obklady keramické				30 726,79
16	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	107,14080	63,60	6 814,15
17	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	100,00000	190,00	19 000,00

25 ks patro : 4*25

100,00000

Nová položka :

18	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	16,16000	304,00	4 912,64
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Nová položka : 2,02*8

16,16000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 246,58
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 271	t	3,22674	427,00	1 377,82
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 272	t	6,45348	223,80	1 444,29
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 273	t	3,22674	263,29	849,57
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 274	t	29,04066	24,89	722,82
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 275	t	3,22674	368,51	1 189,09
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 276	t	12,90696	41,13	530,86
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 278	t	3,22674	12,61	40,69

s hrubým urovnáním,

26	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 277	t	3,22674	648,16	2 091,44
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-12Z Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část

Změnový list č. 1 méněpráce

Objednatel: Město Tišnov IČO: 00282707
nám. Míru 111 DIČ: CZ00282707
66619 Tišnov

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o. IČO: 41604041
Nádražní 1332/32 DIČ: 699005473
68001 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-190 194,12
PSV	-71 136,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	-43 168,36
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-304 499,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-304 499,03 CZK
Snížená DPH	12 %	-36 539,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -341 038,91 CZK

v _____ dne _____


STAVKOM spol. s r.o. [®]
 Nádražní 1332/32 68001 Boskovice
 tel. 516 454 215
 IČO: 41604041 DIČ: CZ699005473

Za zhotovitele

Za objednatele

TDS

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změny méněpráce	-304 499,03	0,00	-36 539,89	-341 038,92	100
1	Etapa 6	-66 134,64	0,00	-7 936,16	-74 070,80	22
2	Etapa 7	-62 926,75	0,00	-7 551,21	-70 477,96	21
3	Etapa 8	-66 134,64	0,00	-7 936,16	-74 070,80	22
4	Etapa 9	-66 134,64	0,00	-7 936,16	-74 070,80	22
5	Ostatní a vedlejší náklady	-43 168,36	0,00	-5 180,20	-48 348,56	14
Celkem za stavbu		-304 499,03	0,00	-36 539,88	-341 038,91	100

Popis stavby: 24-12Z - Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část

Popis stavby: 245Z056 - CSS Tišnov II. etapa

Popis objektu: 02 - Změny méněpráce

Popis rozpočtu: 1 - Etapa 6

Popis rozpočtu: 2 - Etapa 7

Popis rozpočtu: 3 - Etapa 8

Popis rozpočtu: 4 - Etapa 9

Popis rozpočtu: 5 - Ostatní a vedlejší náklady

30
Měsíční 132305, 680 01 Brankovice
tel.: 516 483 888 fax: 516 484 215
IČO: 4180441 DIČ: CZ4180441

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-21 548,64	7,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-20 370,96	6,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-90 149,52	29,6
64	Výplně otvorů	HSV			-58 125,00	19,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-40 026,69	13,1
781	Obklady keramické	PSV			-31 109,86	10,2
VN	Vedlejší náklady	VN			-43 168,36	14,2
Cena celkem					-304 499,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-4 905,66
	1	411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pol. 5 : -0,75*0,45*0,25*3	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-6 790,32
	2	601011141RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00
				-2,40000		
	3	601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
				-2,40000		
	4	622325754RV1 Zateplení ostění , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
				-2,40000		
	5	622391001R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00
				-2,40000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-20 504,47
	6	632477122R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
				-29,33400		
Díl: 64		Výplně otvorů				-15 000,00
	7	5533301135R Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
				-8,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				-10 905,84
	8	776111116T00 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 178 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
	9	776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 176 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm	m	-14,40000	413,60	-5 955,84

pol. 177 : -(0,9*16)

-14,40000

11	776520010RAC	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku. bez vyrovnání podkladu	m2	-3,60000	1 122,00	-4 039,20
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu

pol. 179 : -3,6

-3,60000

Díl: 781		Obklady keramické				-8 028,35
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

12	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-55,68000	68,90	-3 836,35
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*8

-55,68000

pol. 188 :

13	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-32,00000	131,00	-4 192,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

-4*8

-32,00000

pol. 190 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-6 831,66
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), pol. 5 : -3	kus	-3,00000	642,00	-1 926,00
2	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 6 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-28 636,11
3	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : - (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*7 1-4.NP. - (4x úklid) : -2,55*1,5*4 pol. 22 :	m2	-40,96725	699,00	-28 636,11
Díl: 64		Výplně otvorů				-13 125,00
4	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*3 -1 pol. 25 :	kus	-7,00000	1 875,00	-13 125,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				-7 309,17
5	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 212 : -3,15	m2	-3,15000	132,00	-415,80
6	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 210 : -3,15	m2	-3,15000	121,00	-381,15
7	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm -(0,9*8) pol. 211 :	m	-7,20000	413,60	-2 977,92
8	776520010RAC	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu. Sokl plastový lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu pol. 213 : -3,15	m2	-3,15000	1 122,00	-3 534,30
Díl: 781		Obklady keramické				-7 024,81
9	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*7 pol. 222 :	m	-48,72000	68,90	-3 356,81
10	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-28,00000	131,00	-3 668,00

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-4*7

-28,00000

pol. 223 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-4 905,66
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnice a prefabrikátových	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

-0,75*0,45*0,25*3

-0,25313

pol. 5 :

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-6 790,32
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm.	m2	-2,40000	227,50	-546,00

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

pol. 7 : -2,4

-2,40000

3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	-2,40000	74,30	-178,32
		po jednotlivých vrstvách				
		-6,0*0,4		-2,40000		
		pol. 9 :				

4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		pol. 18 : -2,4		-2,40000		

5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-2,40000	242,50	-582,00
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.				
		pol. 19 : -2,4		-2,40000		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-20 504,47
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky				
		SÚ2A :				
		Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334		-29,33400		
		pol. 22 :				

Díl: 64		Výplně otvorů				-15 000,00
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
		T02 : -2*4		-8,00000		
		pol. 25 :				

Díl: 776		Podlahy povlakové				-10 905,84
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-3,60000	132,00	-475,20
		pol. 181 : -3,6		-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	-3,60000	121,00	-435,60
		pol. 179 : -3,6		-3,60000		

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	-14,40000	413,60	-5 955,84

-(0,9*16)

-14,40000

pol. 180 :

11	776520010RAC	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu. Sokl plastový	m2	-3,60000	1 122,00	-4 039,20
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu

pol. 182 : -3,6

-3,60000

Díl: 781		Obklady keramické				-8 028,35
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

12	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-55,68000	68,90	-3 836,35
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*8

-55,68000

pol. 191 :

13	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-32,00000	131,00	-4 192,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

-4*8

-32,00000

pol. 193 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-4 905,66
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m ² ve stropích železobetonových, tvárnice a prefabrikátových	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3
pol. 5 :

-0,25313

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-6 790,32
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	-2,40000	227,50	-546,00

Včetně pomocného lešení.

pol. 7 : -2,4

-2,40000

3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	-2,40000	74,30	-178,32
---	--------------	--	----	----------	-------	---------

po jednotlivých vrstvách

-6,0*0,4

-2,40000

pol. 9 :

4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

pol. 18 : -2,4

-2,40000

5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-2,40000	242,50	-582,00
---	--------------	--	----	----------	--------	---------

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m²/m²), rohových lišt (0,14 m/m²), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.

pol. 19 : -2,4

-2,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-20 504,47
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47

rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky

SÚ2A :

Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334

-29,33400

pol. 22 :

Díl: 64 Výplně otvorů						-15 000,00
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00

T02 : -2*4

-8,00000

pol. 25 :

Díl: 776 Podlahy povlakové						-10 905,84
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-3,60000	132,00	-475,20

pol. 189 : -3,6

-3,60000

9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m ²	m2	-3,60000	121,00	-435,60
---	--------------	--	----	----------	--------	---------

pol. 187 : -3,6

-3,60000

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm	m	-14,40000	413,60	-5 955,84

-(0,9*16)

-14,40000

pol. 188 :

11	776520010RAC	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíků, bez vyrovnání podkladu	m2	-3,60000	1 122,00	-4 039,20
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

bez vyrovnání podkladu

pol. 190 : -3,6

-3,60000

Díl: 781		Obklady keramické				-8 028,35
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

12	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-55,68000	68,90	-3 836,35
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*8

-55,68000

pol. 199 :

13	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-32,00000	131,00	-4 192,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

-4*8

-32,00000

pol. 201 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	5	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-43 168,36
1	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	-233,34250	60,00	-14 000,55

včetně demontáže lišt a vysklení,

Etapy :

VI : $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$ -86,51250

VII : $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$ -46,62000

VIII : $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$ -101,08750

IX : $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$ -160,71250

Etapy :

VI : $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$ 46,49500

VII : $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$ 27,67000

VIII : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

IX : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

pol. 1 :

2	762991121R001.	Provizorní uzavřená příčka proti prachu z OSB desek a geotextilie vč. dveří (D+M)	m2	-233,34250	125,00	-29 167,81
---	----------------	---	----	------------	--------	------------

Etapy :

VI : $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$ -86,51250

VII : $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$ -46,62000

VIII : $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$ -101,08750

IX : $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$ -160,71250

Etapy :

VI : $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$ 46,49500

VII : $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$ 27,67000

VIII : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

IX : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

pol. 5 :

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-12Z Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část**
Změnový list č. 1

Objednatel: **Město Tišnov** IČO: **00282707**
nám. Míru 111 DIČ: **CZ00282707**
66619 Tišnov

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.** IČO: **41604041**
Nádražní 1332/32 DIČ: **699005473**
68001 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	306 108,78
PSV	84 721,83
MON	6 432,00
Vedlejší náklady	-43 168,36
Ostatní náklady	0,00
Celkem	354 094,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	354 094,25 CZK
Snížená DPH	12 %	42 491,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 396 585,56 CZK

v _____ dne _____


 r.o. 16
 Nádražní 1332/32 Boskovice
 tel.: 54 215
 IČO: 41604041 DIČ: 699005473
 Za zhotovitele

 Za objednatele

TDS

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změny méněpráce	-304 499,03	0,00	-36 539,89	-341 038,92	-86
1	Etapa 6	-66 134,64	0,00	-7 936,16	-74 070,80	-19
2	Etapa 7	-62 926,75	0,00	-7 551,21	-70 477,96	-18
3	Etapa 8	-66 134,64	0,00	-7 936,16	-74 070,80	-19
4	Etapa 9	-66 134,64	0,00	-7 936,16	-74 070,80	-19
5	Ostatní a vedlejší náklady	-43 168,36	0,00	-5 180,20	-48 348,56	-12
03	Změny vícepráce	658 593,28	0,00	79 031,19	737 624,47	186
1	Etapa 6	155 314,64	0,00	18 637,76	173 952,40	44
2	Etapa 7	194 210,26	0,00	23 305,23	217 515,49	55
3	Etapa 8	154 534,19	0,00	18 544,10	173 078,29	44
4	Etapa 9	154 534,19	0,00	18 544,10	173 078,29	44
Celkem za stavbu		354 094,25	0,00	42 491,31	396 585,56	100

Popis stavby: 24-12Z - Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část

Popis stavby: 245Z056 - CSS Tišnov II. etapa

Popis objektu: 02 - Změny méněpráce

Popis rozpočtu: 1 - Etapa 6

Popis rozpočtu: 2 - Etapa 7

Popis rozpočtu: 3 - Etapa 8

Popis rozpočtu: 4 - Etapa 9

Popis rozpočtu: 5 - Ostatní a vedlejší náklady


Popis objektu: 03 - Změny vícepráce

Popis rozpočtu: 1 - Etapa 6

Popis rozpočtu: 2 - Etapa 7

Popis rozpočtu: 3 - Etapa 8

Popis rozpočtu: 4 - Etapa 9



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-21 548,64	-6,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 908,00	3,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			63 193,34	17,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 668,24	0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-5 951,99	-1,7
64	Výplně otvorů	HSV			2 804,57	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			133 534,00	37,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 626,27	10,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 837,81	12,9
725	Zařizovací předměty	PSV			22 197,00	6,3
776	Podlahy povlakové	PSV			-31 635,09	-8,9
781	Obklady keramické	PSV			94 159,92	26,6
M21	Elektromontáže	MON			1 220,80	0,3
M21s	Svítlidla	MON			5 211,20	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 037,18	10,5
VN	Vedlejší náklady	VN			-43 168,36	-12,2
Cena celkem					354 094,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-4 905,66
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m ² ve stropích železobetonových, tvárnice a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pol. 5 : -0,75*0,45*0,25*3	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66

				-0,25313		
--	--	--	--	----------	--	--

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-6 790,32
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00

				-2,40000		
--	--	--	--	----------	--	--

3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
---	--------------	---	----	----------	-------	---------

				-2,40000		
--	--	--	--	----------	--	--

4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

				-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), rohových lišt (0,14 m/m ²), přehlázení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-20 504,47
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47

				-29,33400		
--	--	--	--	-----------	--	--

Díl: 64 Výplně otvorů						-15 000,00
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00

				-8,00000		
--	--	--	--	----------	--	--

Díl: 776 Podlahy povlakové						-10 905,84
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 178 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20

				-3,60000		
--	--	--	--	----------	--	--

9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m ² pol. 176 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
---	--------------	--	----	----------	--------	---------

				-3,60000		
--	--	--	--	----------	--	--

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	-14,40000	413,60	-5 955,84

pol. 177 : -(0,9*16)

-14,40000

11	776520010RAC	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů , včetně soklíku. bez vyrovnání podkladu	m2	-3,60000	1 122,00	-4 039,20
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu

pol. 179 : -3,6

-3,60000

Díl: 781		Obklady keramické				-8 028,35
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

12	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-55,68000	68,90	-3 836,35
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*8

-55,68000

pol. 188 :

13	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-32,00000	131,00	-4 192,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

-4*8

-32,00000

pol. 190 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-6 831,66
	1	411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), pol. 5 : -3	kus	-3,00000	642,00	-1 926,00
				-3,00000		
	2	411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 6 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-28 636,11
	3	632477122R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : - (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*7 1-4.NP. - (4x úklid) : -2,55*1,5*4 pol. 22 :	m2	-40,96725	699,00	-28 636,11
				-25,66725		
				-15,30000		
Díl: 64		Výplně otvorů				-13 125,00
	4	5533301135R Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*3 -1 pol. 25 :	kus	-7,00000	1 875,00	-13 125,00
				-6,00000		
				-1,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				-7 309,17
	5	776111116T00 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 212 : -3,15	m2	-3,15000	132,00	-415,80
				-3,15000		
	6	776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 210 : -3,15	m2	-3,15000	121,00	-381,15
				-3,15000		
	7	776981112RU1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm -(0,9*8) pol. 211 :	m	-7,20000	413,60	-2 977,92
				-7,20000		
	8	776520010RAC Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu. Sokl plastový lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu pol. 213 : -3,15	m2	-3,15000	1 122,00	-3 534,30
				-3,15000		
Díl: 781		Obklady keramické				-7 024,81
	9	781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*7 pol. 222 :	m	-48,72000	68,90	-3 356,81
				-48,72000		
	10	55343668R profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8.0 mm; l = 2.5 m	kus	-28,00000	131,00	-3 668,00

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-4*7 pol. 223 :		-28,00000		

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-4 905,66
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m ² ve stropěch železobetonových, tvárnice a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3	m ³	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
		pol. 5 :		-0,25313		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-6 790,32
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m ²	-2,40000	227,50	-546,00
		pol. 7 : -2,4		-2,40000		
3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4	m ²	-2,40000	74,30	-178,32
		pol. 9 :		-2,40000		
4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.	m ²	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
		pol. 18 : -2,4		-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), rohových lišt (0,14 m/m ²), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu.	m ²	-2,40000	242,50	-582,00
		pol. 19 : -2,4		-2,40000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-20 504,47
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A :	m ²	-29,33400	699,00	-20 504,47
		Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334		-29,33400		
		pol. 22 :				
Díl: 64		Výplně otvorů				-15 000,00
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
		pol. 25 :		-8,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				-10 905,84
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 181 : -3,6	m ²	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m ² pol. 179 : -3,6	m ²	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	-14,40000	413,60	-5 955,84

-(0,9*16)

-14,40000

pol. 180 :

11	776520010RAC	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu. Sokl plastový	m2	-3,60000	1 122,00	-4 039,20
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

bez vyrovnání podkladu

pol. 182 : -3,6

-3,60000

Díl: 781		Obklady keramické				-8 028,35
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

12	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-55,68000	68,90	-3 836,35
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*8

-55,68000

pol. 191 :

13	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-32,00000	131,00	-4 192,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

-4*8

-32,00000

pol. 193 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-4 905,66
1	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,75*0,45*0,25*3 pol. 5 :	m3	-0,25313	19 380,00	-4 905,66
				-0,25313		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-6 790,32
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. pol. 7 : -2,4	m2	-2,40000	227,50	-546,00
				-2,40000		
3	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách -6,0*0,4 pol. 9 :	m2	-2,40000	74,30	-178,32
				-2,40000		
4	622325754RV1	Zateplení ostění, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pol. 18 : -2,4	m2	-2,40000	2 285,00	-5 484,00
				-2,40000		
5	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. pol. 19 : -2,4	m2	-2,40000	242,50	-582,00
				-2,40000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-20 504,47
6	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky SÚ2A : Hodnota z bývalého odkazu. : -29,334 pol. 22 :	m2	-29,33400	699,00	-20 504,47
				-29,33400		
Díl: 64		Výplně otvorů				-15 000,00
7	5533301135R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr T02 : -2*4 pol. 25 :	kus	-8,00000	1 875,00	-15 000,00
				-8,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				-10 905,84
8	776111116T00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením pol. 189 : -3,6	m2	-3,60000	132,00	-475,20
				-3,60000		
9	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 pol. 187 : -3,6	m2	-3,60000	121,00	-435,60
				-3,60000		

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	776981112RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	-14,40000	413,60	-5 955,84

-(0,9*16)

-14,40000

pol. 188 :

11	776520010RAC	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů , včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	-3,60000	1 122,00	-4 039,20
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu

pol. 190 : -3,6

-3,60000

Díl: 781		Obklady keramické				-8 028,35
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

12	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-55,68000	68,90	-3 836,35
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SÚ1 : -(2,02*3+0,9)*8

-55,68000

pol. 199 :

13	55343668R	profil ukončovací obloučková otevřená; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	-32,00000	131,00	-4 192,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

-4*8

-32,00000

pol. 201 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	02	Změny méněpráce
R:	5	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-43 168,36
1	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	-233,34250	60,00	-14 000,55

včetně demontáže lišt a vysklení,

Etapy :

VI : $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$ -86,51250

VII : $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$ -46,62000

VIII : $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$ -101,08750

IX : $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$ -160,71250

Etapy :

VI : $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$ 46,49500

VII : $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$ 27,67000

VIII : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

IX : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

pol. 1 :

2	762991121R001.	Provizorní uzavřená příčka proti prachu z OSB desek a geotextilie vč. dveří (D+M)	m2	-233,34250	125,00	-29 167,81
---	----------------	---	----	------------	--------	------------

Etapy :

VI : $-(5,65+6*2,65)*3+8,25*2,65$ -86,51250

VII : $-(5,65*2*3+(2,5+2,3)*2,65)$ -46,62000

VIII : $-(5,65+7,5*2,65)*3+9,25*2,65$ -101,08750

IX : $-(5,65+15*2,65)*3+9,25*2,65$ -160,71250

Etapy :

VI : $(2,05+2,05+2,3)*3+(8+2,3)*2,65$ 46,49500

VII : $2,05*2*3+(3,5+2,3)*2,65$ 27,67000

VIII : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

IX : $(2,05+2,05+2,3)*3+9,25*2,65$ 43,71250

pol. 5 :

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	3 636,00			
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
				2,00000		
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	16 330,72			
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
				41,66000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	5 509,80			
4	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				50,60000		
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				90,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	19 150,70			
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
				1,46670		
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
				1,46670		
Díl: 64		Výplně otvorů	15 723,76			
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
				8,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	33 383,50			
9	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
				1,00000		
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				160,00000		
11	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				480,00000		
12	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klikku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí	8 785,53			
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
				1,46670		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	10 924,01			
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle Sod pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
Díl: 776		Podlahy povlakové	2 116,80			

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	1	Etapa 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i>	m	25,20000	84,00	2 116,80
				Nová položka : 25,2		25,20000

Díl: 781		Obklady keramické				30 726,79
16	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	107,14080	63,60	6 814,15
17	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200 <i>25 ks patro : 4*25</i>	kus	100,00000	190,00	19 000,00
				Nová položka :		100,00000

18	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm <i>Nová položka : 2,02*8</i>	m	16,16000	304,00	4 912,64
				Nová položka :		16,16000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 027,03
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 260	t	3,22674	467,41	1 508,21
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 261	t	6,45348	244,98	1 580,97
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 262	t	3,22674	288,20	929,95
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 263	t	29,04066	27,25	791,36
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 264	t	3,22674	403,38	1 301,60
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 265	t	12,90696	45,02	581,07
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 267 <i>s hrubým urovnáním,</i>	t	3,22674	13,80	44,53
26	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 266	t	3,22674	709,49	2 289,34

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	14 201,18			
1	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 7*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	36,22750	392,00	14 201,18
				36,22750		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	5 509,80			
2	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				50,60000		
3	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				90,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	26 745,43			
4	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	11 400,00	23 351,30
				2,04836		
5	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,04836 Nová položka :	m3	2,04836	1 657,00	3 394,13
				2,04836		
Díl: 64		Výplně otvorů	13 758,29			
6	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 7	kus	7,00000	1 965,47	13 758,29
				7,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	33 383,50			
7	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na kliku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				1,00000		
8	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH Dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 pol. 36 :	kus	1,00000	212,50	212,50
				1,00000		
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				160,00000		
10	952902110R00	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				480,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí	12 269,68			
11	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochv do 4 m2 SU2A : 1-4.NP. - (7x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45/2)*7*0,05 1-4.NP. - (4x úklid) : 2,55*1,5*4*0,05 Nová položka :	m3	2,04836	5 990,00	12 269,68
				1,28336		
				0,76500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	13 065,78			
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 52	t	5,33297	2 450,00	13 065,78
Díl: 725		Zařizovací předměty	22 197,00			
13	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez dle SoD ZP4 : 3	soubor	3,00000	1 588,00	4 764,00
				3,00000		

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
pol. 143 :						
14	725291141S60	Invalidi program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, nerez dle SoD	soubor	3,00000	1 845,00	5 535,00
				ZP6 : 3	3,00000	
pol. 148 :						
15	725291146A90	Závěsná tyč rohová 900x900 mm pro sprch. závěs dle SoD	soubor	3,00000	3 966,00	11 898,00
				ZP5 : 3	3,00000	
pol. 149 :						
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 041,20
16	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	24,30000	84,00	2 041,20
vč. dodávky a montáže silikonu.						
				Nová položka : 24,3	24,30000	
Díl: 781		Obklady keramické				33 089,41
17	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	153,94420	63,60	9 790,85
				SÚ1 - (7x koupelna) :	93,74820	
				(2,02*(1,68+0,85+0,25+0,75+0,6+1,5+1,95)-2,02*0,95)*7		
				SÚ1 - (4x úklid) : (2,02*(2,55+1,5)*2-2,02*0,65)*4	60,19600	
18	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	100,00000	190,00	19 000,00
				25 ks patro : 4*25	100,00000	
Nová položka :						
19	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	14,14000	304,00	4 298,56
				Nová položka : 2,02*7	14,14000	
Díl: M21		Elektromontáže				1 220,80
20	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí dle SoD	ks	4,00000	82,60	330,40
				úklid : 4*1	4,00000	
pol. 235 :						
21	345 36490.R	Kryt spínače Tango 3558A-A651 dle SoD	ks	4,00000	34,80	139,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000	4,00000	
pol. 252 :						
22	345 35449.R	Strojek spínače 1pólového Tango 3559-A91345 řaz.9 dle SoD	ks	4,00000	165,80	663,20
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000	4,00000	
pol. 265 :						
23	345 36700.R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 dle SoD	ks	4,00000	22,00	88,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000	4,00000	
pol. 267 :						
Díl: M21s		Svítilna				5 211,20
24	210201511R00	Svítilna LED bytové stropní přísazené dle SoD	ks	4,00000	727,40	2 909,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000	4,00000	
pol. 288 :						
25	3475599	Svítilna LED stropní/nástěnné 18W 4000K 1480LM IP44 dle SoD	ks	4,00000	575,40	2 301,60
				úklid : 4*1	4,00000	
pol. 292 :						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 516,99
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvě podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 293	t	4,50639	427,00	1 924,23

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	2	Etapa 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 294	t	9,01278	223,80	2 017,06
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 295	t	4,50639	263,29	1 186,49
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 296	t	40,55753	24,89	1 009,48
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 297	t	4,50639	368,51	1 660,65
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 298	t	18,02557	41,13	741,39
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 300	t	4,50639	12,61	56,83
s hrubým urovnáním,						
33	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 299	t	4,50639	648,16	2 920,86

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				3 636,00
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1×RB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> <i>Nová položka : 10*0,2</i>	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
				<i>2,00000</i>		
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 330,72
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyravnávací tloušťka vrstvy 20 mm <i>Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)</i>	m2	41,66000	392,00	16 330,72
				<i>41,66000</i>		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 509,80
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>Nová položka : 50,6</i>	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				<i>50,60000</i>		
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm <i>Nová položka : 90</i>	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				<i>90,00000</i>		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 150,70
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm PROFIL Beton. pevnost v tlaku 25 MPa <i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670</i> <i>Nová položka :</i>	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
				<i>1,46670</i>		
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670</i> <i>Nová položka :</i>	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
				<i>1,46670</i>		
Díl: 64		Výplně otvorů				15 723,76
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm <i>Nová položka : 8</i>	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
				<i>8,00000</i>		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 383,50
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klikku <i>Nová položka : 1</i>	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				<i>1,00000</i>		
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000</i> <i>pol. 37 :</i>	kus	1,00000	212,50	212,50
				<i>1,00000</i>		
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>Nová položka : 160</i>	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				<i>160,00000</i>		
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na púdách <i>Nová položka : 480</i>	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				<i>480,00000</i>		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 785,53
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm. plochy do 4 m2 <i>1-4.NP. - (8x koupelna) :</i> <i>(1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05</i> <i>Nová položka :</i>	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
				<i>1,46670</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 924,01
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 116,80

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	3	Etapa 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,20000	84,00	2 116,80

vč. dodávky a montáže silikonu.

Nová položka : 25,2

25,20000

Díl: 781	Obklady keramické	30 726,79
-----------------	--------------------------	------------------

16	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	107,14080	63,60	6 814,15
17	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	100,00000	190,00	19 000,00

25 ks patro : 4*25

100,00000

Nová položka :

18	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	16,16000	304,00	4 912,64
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Nová položka : 2,02*8

16,16000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 246,58
-----------------	--	-----------------

19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 263	t	3,22674	427,00	1 377,82
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 264	t	6,45348	223,80	1 444,29
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 265	t	3,22674	263,29	849,57
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 266	t	29,04066	24,89	722,82
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 267	t	3,22674	368,51	1 189,09
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 268	t	12,90696	41,13	530,86
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 270	t	3,22674	12,61	40,69

s hrubým urovnáním,

26	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Kataloqu odpadů dle SoD pol. 269	t	3,22674	648,16	2 091,44
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				3 636,00
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm <i>bez dodávky izolace</i> Nová položka : 10*0,2	m2	2,00000	1 449,00	2 898,00
				2,00000		
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,00000	369,00	738,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 330,72
3	602011118RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenná Cemix, ručně, vyrovnávací tloušťka vrstvy 20 mm Nová položka : 8*2,05*2,65-(0,9*2)	m2	41,66000	392,00	16 330,72
				41,66000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 509,80
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Nová položka : 50,6	m2	50,60000	63,00	3 187,80
				50,60000		
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Nová položka : 90	m2	90,00000	25,80	2 322,00
				90,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 150,70
6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm PROFIL Beton. pevnost v tlaku 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	11 400,00	16 720,38
				1,46670		
7	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,46670 Nová položka :	m3	1,46670	1 657,00	2 430,32
				1,46670		
Díl: 64		Výplně otvorů				15 723,76
8	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm Nová položka : 8	kus	8,00000	1 965,47	15 723,76
				8,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 383,50
9	55360263R1	Revizní dvířka 300 x 300 protipožární EI30 TUR30 do stěny, atyp, kouřotěsná, celoplechová plech 1mm, otevírání na klíčku Nová položka : 1	kus	1,00000	4 739,00	4 739,00
				1,00000		
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH dle SoD Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 pol. 37 :	kus	1,00000	212,50	212,50
				1,00000		
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Nová položka : 160	m2	160,00000	157,00	25 120,00
				160,00000		
12	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách Nová položka : 480	m2	480,00000	6,90	3 312,00
				480,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 785,53
13	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1-4.NP. - (8x koupelna) : (1,68*0,85+1,95*0,75+1,5*0,45+0,45*0,45/2)*8*0,05 Nová položka :	m3	1,46670	5 990,00	8 785,53
				1,46670		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 924,01
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením dle SoD pol. 49	t	4,45878	2 450,00	10 924,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 116,80

Položkový rozpočet

S:	24-12Z	Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 2. část
O:	03	Změny vícepráce
R:	4	Etapa 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,20000	84,00	2 116,80

vč. dodávky a montáže silikonu.

Nová položka : 25,2

25,20000

Díl: 781	Obklady keramické	30 726,79
-----------------	--------------------------	------------------

16	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	107,14080	63,60	6 814,15
17	781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	kus	100,00000	190,00	19 000,00

25 ks patro : 4*25

100,00000

Nová položka :

18	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	16,16000	304,00	4 912,64
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Nová položka : 2,02*8

16,16000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 246,58
-----------------	--	-----------------

19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím dle SoD pol. 271	t	3,22674	427,00	1 377,82
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží dle SoD pol. 272	t	6,45348	223,80	1 444,29
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km dle SoD pol. 273	t	3,22674	263,29	849,57
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dle SoD pol. 274	t	29,04066	24,89	722,82
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dle SoD pol. 275	t	3,22674	368,51	1 189,09
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dle SoD pol. 276	t	12,90696	41,13	530,86
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle SoD pol. 278	t	3,22674	12,61	40,69

s hrubým urovnáním,

26	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů dle SoD pol. 277	t	3,22674	648,16	2 091,44
----	--------------	---	---	---------	--------	----------