

„Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní“

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0115/25/SML /1

Číslo dodatku Zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní“

(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

Zastoupený: [REDAKCE] ředitel a jednatel společnosti

Se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2209

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1008843621/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0115/25/SML ze dne 4. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.9., II.10. tohoto znění:
- „II.8. Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2, v hodnotě 78.818,15,- Kč bez DPH, č. 3 v hodnotě 24.489,11 Kč bez DPH a č. 4 v hodnotě 43.249,11Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2 v hodnotě 30.999,25,- Kč bez DPH a č. 3 v hodnotě 12.935,00,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- „II.9. Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 322.413,92,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 14.965,75,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.“
- I.4. Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
- „V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
- | | |
|---------------------|-------------------|
| cena celkem bez DPH | 3.345.842,83,- Kč |
|---------------------|-------------------|

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn.
 - Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn


- Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn.
- Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č.23/2025 dne 10. 9. 2025.

V Tišnově dne 10. 09. 2025


V Brně dne 11. 09. 2025



za Objednatele



INŽENÝRSKÉ
spol. s
Hudcov
621 00 Br
IČ: 41601645; I



za Zhotovitele

„Tíšnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“

Rekapitulace změnových listů - dodatek č.1

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
1	-14 965,75	-3 142,81	-18 108,56	322 413,92	67 706,92	390 120,84	307 448,17	64 564,12	372 012,29
2	-30 999,25	-6 509,84	-37 509,09	78 818,15	16 551,81	95 369,96	47 818,90	10 041,97	57 860,87
3	-12 935,00	-2 716,35	-15 651,35	24 489,11	5 142,71	29 631,82	11 554,11	2 426,36	13 980,47
4	0,00	0,00	0,00	43 249,11	9 082,31	52 331,42	43 249,11	9 082,31	52 331,42
	-58 900,00	-12 369,00	-71 269,00	468 970,29	98 483,76	567 454,05	410 070,29	86 114,76	496 185,05

za TDS:

1.9.2025

Check Build s.r.o.

V
IČ:

za Zhotovitele:

1.9.2025

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO,
spol. s r.o. -7-
Hudcova 538/79b
621 00 Brno-Mechaniky
IČ: 41601645; DIČ: CZ41601645

Název akce:	"Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní"		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ: 416 01 645		
TDS:		Check Build s.r.o., Vranovská 768/95, 614 00 Brno, IČ: 07344058	
AD:	NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, IČ: 06964796		
Název ZL:	ZL 01 - Sanace		
Předmět změny:	nepředvídané práce		
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě SoD č. OIPP/0115/25/SML ze dne 04.04.2025 předkládáme tento ZL na více a méně práce. V souvislosti s probíhajícími zemními pracemi byla zastižena neúnosná zemní pláň a musí být provedena její sanace. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel předvídat a které jsou nutné k dokončení díla.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	322 413,92	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-14 965,75	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	307 448,17	
	Výše DPH sazba: 21%	64 564,12	
	náklady na změnu vč. DPH	372 012,29	
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
přiloženo	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	01.09.2025	
	AD:	1.9.2025	
	TDS:	1.9.2025	
	Objednatel:	02.09.2025	
přílohy	Přílohy:		
	3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový)		

ZL č. 1: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	109	Tišnov - Přechod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 01	Sanace
R:	ZL 01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sanace pláně

306 275,32

Díl: 1		Zemní práce				88 318,71
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	87,01350	150,00	13 052,03
		parkovací stání : 27,5*0,3		8,25000		
		záliv vlevo : (64)*0,3		19,20000		
		záliv vpravo - asphalt : (49,4-18)*0,3		9,42000		
		záliv vpravo - zula + asphalt cast : (74+18)*0,5		46,00000		
		Mezisoučet		82,87000		
		Koeficient + 5% rozšíření pod obruby: 0,05		4,14350		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	87,01350	15,00	1 305,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 87,01350		87,01350		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	87,01350	250,00	21 753,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 87,01350		87,01350		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	87,01350	600,00	52 208,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 87,01350		87,01350		
Díl: 5		Komunikace				196 628,61
	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	225,64500	150,50	33 959,57
		parkovací stání : 27,5		27,50000		
		záliv vlevo : 64		64,00000		
		záliv vpravo - asphalt : 49,4		49,40000		
		záliv vpravo - zula : 74		74,00000		
		Koeficient 5% rozšíření pod obruby: 0,05		10,74500		
	564772111	Podklad z kameniva - 125-250, tl. 25 cm bez dodávky kameniva	m2	188,60000	60,40	11 391,44
		záliv vpravo - zula + asphalt cast : (74+18)		92,00000		
		Mezisoučet		92,00000		
		Koeficient koeficient na 3.vrstvu + 5% rozšíření pod obruby: 1,05		96,60000		
	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	77,61100	131,50	10 205,85
		sjezdy vpravo : (16,31+6,2+14,1)		36,61000		
		sjezdy vlevo : (16,8+7,6)		24,40000		
		Koeficient rozšíření pod obruby: 0,1		6,10100		
		nový sjezd před domem č. 639 : 3,5*3		10,50000		
	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	258,09000	198,00	51 101,82
		parkovací stání : 27,5		27,50000		
		záliv vlevo : 64		64,00000		
		záliv vpravo - asphalt : 49,4-18		31,40000		
		Mezisoučet		122,90000		
		Koeficient koeficient pro 2.vrstvu na tl. 30cm + 5% rozšíření pod obruby: 1,1		135,19000		
20	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-67,11100	223,00	-14 965,75
		sjezdy vpravo : -1*(16,31+6,2+14,1)		-36,61000		
		sjezdy vlevo : -1*(16,8+7,6)		-24,40000		
		Koeficient rozšíření pod obruby: 0,1		-6,10100		
		odpočet nový sjezd před domem č. 639 :				
	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	61,01000	468,00	28 552,68
		sjezdy vpravo : (16,31+6,2+14,1)		36,61000		
		sjezdy vlevo : (16,8+7,6)		24,40000		
	R1	Kámen lomový 125-250 - lom ROSA	t	84,87000	900,00	76 383,00
		188,6*0,25*1,8		84,87000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 328,00
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený sanace	t	266,56000	50,00	13 328,00

ZL č. 1: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 01	Sanace
R:	ZL 01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6,00000

266,56000

Díl: ON	Ostatní náklady	8 000,00
77 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

Celkem	306 275,32
---------------	-------------------

ZL č. 1: příloha 2 vícepráce

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 01	Sanace
R:	ZL 01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sanace pláň

322 413,92

Díl: 1	Zemní práce					88 318,71
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	87,01350	150,00	13 052,03
		parkovací stání : 27,5*0,3		8,25000		
		záliv vlevo : (64)*0,3		19,20000		
		záliv vpravo - asfalt : (49,4-18)*0,3		9,42000		
		záliv vpravo - zula + asfalt cast : (74+18)*0,5		46,00000		
		Mezisoučet		82,87000		
		Koeficient + 5% rozšíření pod obruby: 0,05		4,14350		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	87,01350	15,00	1 305,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 87,01350		87,01350		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	87,01350	250,00	21 753,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 87,01350		87,01350		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	87,01350	600,00	52 208,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 87,01350		87,01350		

Díl: 5	Komunikace					211 594,36
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	225,64500	150,50	33 959,57
		parkovací stání : 27,5		27,50000		
		záliv vlevo : 64		64,00000		
		záliv vpravo - asfalt : 49,4		49,40000		
		záliv vpravo - zula : 74		74,00000		
		Koeficient 5% rozšíření pod obruby: 0,05		10,74500		
	564772111	Podklad z kameniva - 125-250, tl. 25 cm bez dodávky kameniva	m2	188,60000	60,40	11 391,44
		záliv vpravo - zula + asfalt cast : (74+18)		92,00000		
		Mezisoučet		92,00000		
		Koeficient koeficient na 3.vrstvu + 5% rozšíření pod obruby: 1,05		96,60000		
	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	77,61100	131,50	10 205,85
		sjezdy vpravo : (16,31+6,2+14,1)		36,61000		
		sjezdy vlevo : (16,8+7,6)		24,40000		
		Koeficient rozšíření pod obruby: 0,1		6,10100		
		nový sjezd před domem č. 639 : 3,5*3		10,50000		
	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	258,09000	198,00	51 101,82
		parkovací stání : 27,5		27,50000		
		záliv vlevo : 64		64,00000		
		záliv vpravo - asfalt : 49,4-18		31,40000		
		Mezisoučet		122,90000		
		Koeficient koeficient pro 2.vrstvu na tl. 30cm + 5% rozšíření pod obruby: 1,1		135,19000		
	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	61,01000	468,00	28 552,68
		sjezdy vpravo : (16,31+6,2+14,1)		36,61000		
		sjezdy vlevo : (16,8+7,6)		24,40000		
	R1	Kámen lomový 125-250 - lom ROSA	t	84,87000	900,00	76 383,00
		188,6*0,25*1,8		84,87000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 500,85
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný sanace	t	290,01709	50,00	14 500,85
		6,00000		290,01709		

Díl: ON	Ostatní náklady					8 000,00
77	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

Celkem

322 413,92

ZL č. 1: příloha 3 méněpráce

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 01	Sanace
R:	ZL 01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sanace pláň

-14 965,75

Díl: 5	Komunikace					-14 965,75
20	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	-67,11100	223,00	-14 965,75

sjezdy vpravo : -1*(16,31+6,2+14,1)

-36,61000

sjezdy vlevo : -1*(16,8+7,6)

-24,40000

Koeficient rozšíření pod obruby: 0,1

-6,10100

odpočet nový sjezd před domem č. 639 :

Celkem						-14 965,75
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Název akce:	"Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní"		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ: 416 01 645		
TDS:		Check Build s.r.o., Vranovská 768/95, 614 00 Brno, IČ: 07344058	
AD:	NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, IČ: 06964796		
Název ZL:	ZL 02 - Změnové práce		
Předmět změny:	změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě SoD č. OIPP/0115/25/SML ze dne 04.04.2025 předkládáme tento ZL na více a méně práce. V souvislosti s probíhajícími zemními pracemi byla zjištěna oproti předpokladu rozdílná hloubka přípojky a musí dojít k její výškové úpravě. Dále vznikla v souvislosti s prováděnými pracemi, skutečným stavem a sklonovými poměry potřeba doplnění odvodňovacích žlabů a úpravy ohrub a chodníku. Jedná se o práce, které jsou nutné k dokončení díla. Dle požadavku Policie ČR se vypouští 2x DZ			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	78 818,15	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpocetů (méněprací)	-30 999,25	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	47 818,90	
	Výše DPH sazba: 21%	10 041,97	
	náklady na změnu vč. DPH	57 860,87	
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
příloha odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	01.09.2025	
	AD:	1.9.2025	
	TDS:	1.9.2025	
	Objednatel:	02.09.2025	
příloha	Přílohy:		
	3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový)		

ZL č. 2: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	ZL 02	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Změna hloubky přípojky UV1

8 516,35

Díl: 1	Zemní práce					8 516,35
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	4,99200	150,00	748,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,99200		4,99200		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,99200	15,00	74,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,99200		4,99200		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	4,99200	250,00	1 248,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,992		4,99200		
	174101102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,99200	691,00	3 449,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,99200		4,99200		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,99200	600,00	2 995,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,992		4,99200		

Doplnění odvodňovacích žlabů do chodníků

56 006,72

Díl: 5	Komunikace					54 450,15
31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	4,55000	60,00	273,00
		žlab č. 1 : 3*0,52		1,56000		
		žlab č.2 : 1,75*0,52		0,91000		
		žlab č. 3 : 1,5*0,52		0,78000		
		žlab č.4 : 2,5*0,52		1,30000		
	596831111.R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV	m2	4,55000	613,00	2 789,15
		žlab č. 1 : 3*0,52		1,56000		
		žlab č.2 : 1,75*0,52		0,91000		
		žlab č. 3 : 1,5*0,52		0,78000		
		žlab č.4 : 2,5*0,52		1,30000		
	597101113.R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	8,75000	768,00	6 720,00
		žlab č. 1 : 3		3,00000		
		žlab č.2 : 1,75		1,75000		
		žlab č. 3 : 1,5		1,50000		
		žlab č.4 : 2,5		2,50000		
	553962000.R00	Stěna čelní ocelová MEADRAIN SV 1000-20	kus	4,00000	290,50	1 162,00
	553962002.R00	Stěna čelní ocelová MEADRAIN SV 1000-5, s nátrubkem DN 100	kus	4,00000	976,00	3 904,00
	553963104.R	Rošt můstkový MEA 100, C250, litina, délka 500 mm	kus	18,00000	939,00	16 902,00
	592277000.R	Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1000.0, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 150 mm, E 600	kus	10,00000	2 270,00	22 700,00
		žlab č. 1 : 3		3,00000		
		žlab č.2 : 2		2,00000		
		žlab č. 3 : 2		2,00000		
		žlab č.4 : 3		3,00000		
		zaokrouhleno na metrove kusy skrze dořezání :				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 384,80
9	970241150	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	1,20000	1 154,00	1 384,80
		žlab č.1 : 2*0,15		0,30000		
		žlab č.2 : 2*0,15		0,30000		
		žlab č. 3 : 2*0,15		0,30000		
		žlab č.4 : 2*0,15		0,30000		
		jedná se o řezání obrub v místě umístění žlabu :				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					171,77
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	3,43537	50,00	171,77

Doměrky dle geodetického zaměření

-16 704,17

ZL č. 2: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	ZL 02	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5		Komunikace					-7 550,94
19	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4,28000	25,00	107,00	
2	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-12,25000	149,00	-1 825,25	
4	591111111	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 4 cm	m2	4,79000	732,00	3 506,28	
5	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-12,85400	338,00	-4 344,65	
6	596415040	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-9,76900	338,00	-3 301,92	
7	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	4,79000	700,00	3 353,00	
8	59245110	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	-34,02000	240,00	-8 164,80	
9	592451121RA	Dlažba betonová reliéfní 20x10x8 cm antracit	m2	1,12000	380,00	425,60	
10	592451121RB	Dlažba betonová reliéfní 20x10x6 cm antracit	m2	11,97000	350,00	4 189,50	
11	592451121RC	Dlažba betonová hladká 20x10x6 cm antracit	m2	1,58000	350,00	553,00	
12	592451124RA	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní bezfasetová skladba	m2	-8,49000	260,00	-2 207,40	
13	592451170	Dlažba 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	-7,70000	260,00	-2 002,00	
14	592451178RA	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní bezfasetová	m2	4,57000	280,00	1 279,60	
15	592452561RA	Dlažba zatravnovací přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm 30 mm	m2	2,67000	330,00	881,10	
		distančníky					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					-8 600,00
54	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	-2,00000	800,00	-1 600,00	
55	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00	
59	40444937.AR	Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli, EG7letá	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	
		A11 - přechod pro chodce : 1					
60	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	
		B20a + E9 - Dovolena rychlost a dodatková tabulka : 1.00000					
61	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	-1,00000	700,00	-700,00	
		B20a + E9 - Dovolena rychlost a dodatková tabulka : 1.00000					
62	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	-1,00000	1 300,00	-1 300,00	
		B20a + E9 - Dovolena rychlost a dodatková tabulka : 1.00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-553,23
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-11,06456	50,00	-553,23	
Celkem						47 818,90	

ZL č. 2: příloha 2 vícepráce

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	ZL 02	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Změna hloubky přípojky UV1

8 516,35

Díl: 1	Zemní práce					8 516,35
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	4,99200	150,00	748,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,99200		4,99200		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,99200	15,00	74,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,99200		4,99200		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	4,99200	250,00	1 248,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,992		4,99200		
	174101102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,99200	691,00	3 449,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,99200		4,99200		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,99200	600,00	2 995,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,992		4,99200		

Doplnění odvodňovacích žlabů do chodníků

56 006,72

Díl: 5	Komunikace					54 450,15
31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	4,55000	60,00	273,00
		žlab č. 1 : 3*0,52		1,56000		
		žlab č.2 : 1,75*0,52		0,91000		
		žlab č. 3 : 1,5*0,52		0,78000		
		žlab č.4 : 2,5*0,52		1,30000		
	596831111.R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV	m2	4,55000	613,00	2 789,15
		žlab č. 1 : 3*0,52		1,56000		
		žlab č.2 : 1,75*0,52		0,91000		
		žlab č. 3 : 1,5*0,52		0,78000		
		žlab č.4 : 2,5*0,52		1,30000		
	597101113.R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	8,75000	768,00	6 720,00
		žlab č. 1 : 3		3,00000		
		žlab č.2 : 1,75		1,75000		
		žlab č. 3 : 1,5		1,50000		
		žlab č.4 : 2,5		2,50000		
	553962000.R00	Stěna čelní ocelová MEADRAIN SV 1000-20	kus	4,00000	290,50	1 162,00
	553962002.R00	Stěna čelní ocelová MEADRAIN SV 1000-5, s nátrubkem DN 100	kus	4,00000	976,00	3 904,00
	553963104.R	Rošt můstkový MEA 100, C250, litina, délka 500 mm	kus	18,00000	939,00	16 902,00
	592277000.R	Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1000.0, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 150 mm, E 600	kus	10,00000	2 270,00	22 700,00
		žlab č. 1 : 3		3,00000		
		žlab č.2 : 2		2,00000		
		žlab č. 3 : 2		2,00000		
		žlab č.4 : 3		3,00000		
		zaokrouhleno na metrove kusy skrze dořezání :				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 384,80
9	970241150	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	1,20000	1 154,00	1 384,80
		žlab č.1 : 2*0,15		0,30000		
		žlab č.2 : 2*0,15		0,30000		
		žlab č. 3 : 2*0,15		0,30000		
		žlab č.4 : 2*0,15		0,30000		
		jedná se o řezání obru v místě umístění žlabu :				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					171,77
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	3,43537	50,00	171,77

Doměrky dle geodetického zaměření

14 295,08

ZL č. 2: příloha 2 vícepráce

S:	109	Tišnov - Přechod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	ZL 02	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5		Komunikace	14 295,08			
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4,28000	25,00	107,00
4	591111111	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm	m2	4,79000	732,00	3 506,28
7	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štipaná	m2	4,79000	700,00	3 353,00
9	592451121RA	Dlažba betonová reliéfní 20x10x8 cm antracit	m2	1,12000	380,00	425,60
10	592451121RB	Dlažba betonová reliéfní 20x10x6 cm antracit	m2	11,97000	350,00	4 189,50
11	592451121RC	Dlažba betonová hladká 20x10x6 cm antracit	m2	1,58000	350,00	553,00
14	592451178RA	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní bezfazetová	m2	4,57000	280,00	1 279,60
15	592452561RA	Dlažba zatravníovací přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm 30 mm distančníky	m2	2,67000	330,00	881,10

Celkem	78 818,15
---------------	------------------

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	ZL 02	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-30 999,25

Díl: 5		Komunikace			-21 846,00	
2	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-12,25000	149,00	-1 825,25
5	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-12,85400	338,00	-4 344,65
6	596415040	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-9,76900	338,00	-3 301,92
8	59245110	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	-34,02000	240,00	-8 164,80
12	592451124RA	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní bezfazetová skladba	m2	-8,49000	260,00	-2 207,40
13	592451170	Dlažba 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	-7,70000	260,00	-2 002,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			-8 600,00	
54	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	-2,00000	800,00	-1 600,00
55	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
59	40444937.AR	Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fó11, EG7letá	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
A11 - přechod pro chodce : 1						
60	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
B20a + E9 - Dovolena rychlost a dodatková tabulka : 1.00000						
61	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	-1,00000	700,00	-700,00
B20a + E9 - Dovolena rychlost a dodatková tabulka : 1.00000						
62	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fó1 1, EG 7 letá	kus	-1,00000	1 300,00	-1 300,00
B20a + E9 - Dovolena rychlost a dodatková tabulka : 1.00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			-553,23	
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-11,06456	50,00	-553,23
Celkem					-30 999,25	

Název akce:	"Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní"		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ: 416 01 645		
TDS:	Check Build s.r.o., Vranovská 768/95, 614 00 Brno, IČ: 07344058		
AD:	NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, IČ: 06964796		
Název ZL:	ZL 03 - úprava způsobu založení sloupů VO		
Předmět změny:	nepředvídané práce		
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě SoD č. OIPP/0115/25/SML ze dne 04.04.2025 předkládáme tento ZL na více a méně práce.			
V souvislosti s probíhajícími zemními pracemi byla zjištěna kolize s podzemními sítěmi a bude třeba aby došlo k úpravě způsobu založení sloupů VO.			
Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel předvídat a které jsou nutné k dokončení díla.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	24 489,11	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-12 935,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	11 554,11	
	Výše DPH sazba: 21%	2 426,36	
	náklady na změnu vč. DPH	13 980,47	
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	01.09.2025	
	AD:	1.9.2025	
	TDS:	1.9.2025	
	Objednatel:	02.09.2025	
přílohy	Přílohy:		
	3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový)		

ZL č. 3: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	109	Tišnov - Přechod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	ZL 03	úprava způsobu založení sloupů VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Demontáž stávajícího VO:				3 214,35
3	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,31388	250,00	328,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,31388		1,31388		
4	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,31388	500,00	656,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,31388		1,31388		
5	469972121	Příplatek kodvozutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,31388	500,00	656,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,31388		1,31388		
7	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	2,62000	600,00	1 572,00
		VO sloupy nové výměry :				
		1/A - sonda v původní pozici : 1*1*1,5		1,50000		
		2/A nová pozice rozšíření : 0,4*0,8*1,4		0,44800		
		4/B obnažení kabelů : 0,8*0,2*1,4		0,22400		
		6/C posun na novou pozici : 0,4*0,8*1,4		0,44800		
Díl: 4		Nové veřejné osvětlení:				8 339,76
16	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3	m3	4,98000	1 800,00	8 964,00
		prům 0,4*3,0*6 :				
		odpočet výměr dle SOD : -2,26		-2,26000		
		VO sloupy nové výměry :				
		1/A - sonda v původní pozici : 1*1*1,5		1,50000		
		1/A nová pozice : 1,1*0,6*1,4		0,92400		
		2/A sonda původní pozice : 0,8*0,8*1,4		0,89600		
		2/A nová pozice rozšíření mimo vedení : 0,4*0,8*1,4		0,44800		
		3/P sonda v původní pozici : 0,6*0,6*1,4		0,50400		
		5/P sonda v původní pozici : 0,6*0,6*1,4		0,50400		
		4/B sonda v původní pozici + obnažení kabelů : 0,8*1*1,4		1,12000		
		6/C sonda v původní pozici : ,8*0,8*1,4		0,89600		
		6/C posun na novou pozici : 0,4*0,8*1,4		0,44800		
18	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	-19,90000	650,00	-12 935,00
		lože stožáru prům 0,4*0,20 *6+ vozovky 0,5*1,2*20,00+ zašterkování stožárů prů 0,25*1,00*6 :				
		19,9		-19,90000		
21	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	1,53885	5 500,00	8 463,68
		odpočet SOD : -0,25		-0,25000		
		1/A : 1,1*0,6*0,6-0,2*0,2*3,14*0,5		0,33320		
		2/A : 0,8*0,8*0,8-0,25*0,25*3,14*0,7		0,37463		
		3/P : 0,6*0,6*0,6-0,25*0,25*3,14*0,5		0,11788		
		3/P obetonování starého potrubí pod základem : 0,6*0,4*0,4		0,09600		
		4/B : 0,8*0,8*0,8-0,25*0,25*3,14*0,7		0,37463		
		5/P : 0,6*0,6*0,6-0,25*0,25*3,14*0,5		0,11788		
		6/C : 0,8*0,8*0,8-0,25*0,25*3,14*0,7		0,37463		
22	VR25	Doprava betonu	m3	1,53883	2 500,00	3 847,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,53883		1,53883		
Celkem						11 554,11

ZL č. 3: příloha 3 méněpráce

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	ZL 03	úprava způsobu založení sloupů VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 4	Nové veřejné osvětlení:	-12 935,00
---------------	--------------------------------	-------------------

18	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	-19,90000	650,00	-12 935,00
----	----------	---------------------------------	---	-----------	--------	------------

lože stožáru prům 0,4*0,20 *6+ vozovky 0,5*1,2*20,00+

zaštěrkování stožárů prů $0,25 \times 1,00 \times 6$:

19,9

-19,90000

Celkem	-12 935,00
---------------	-------------------

Název akce:	"Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní"		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ: 416 01 645		
TDS:		Check Build s.r.o., Vranovská 768/95, 614 00 Brno, IČ: 07344058	
AD:	NiTraM-projekt, s.r.o., Slunečná 481/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, IČ: 06964796		
Název ZL:	ZL 04 - Změnové práce		
Předmět změny:	Změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě SoD č. OIPP/0115/25/SML ze dne 04.04.2025 předkládáme tento ZL na více a méně práce. V souvislosti s probíhajícími pracemi bylo zjištěno problematické napojení stávajícího vjezdu č.p. 243 a č. p. 639 na ul. Kukýrna a je třeba provést jejich dodláždění a před č. p. 463 dojde k doplnění betonového žlabu. Dešťová přípojka na ul. Kukýrna se nachází v nevyhovujícím stavu a hloubce a bude provedena její oprava. Na základě detailního geodetického zaměření byly zjištěny skutečné výměry realizovaných konstrukcí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází ke změnám rozsahu prací. Jedná se o práce, které jsou nutné k dokončení díla.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	43 249,11	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	43 249,11	
	Výše DPH sazba: 21%	9 082,31	
	náklady na změnu vč. DPH	52 331,42	
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
přiloženo odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	01.09.2025	
	AD:	1.9.2025	
	TDS:	1.9.2025	
	Objednatel:	02.09.2025	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet (VCP)		

ZL č. 4: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	109	Tišnov - Přechod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 04	Změnové práce
R:	ZL 04	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sanace pláňe

2 745,83

Díl: 1	Zemní práce					1 054,51
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,05450	150,00	158,18
		vjezd před domem č.p 243 : $(3 \cdot (0,7+1,2)/2) \cdot 0,37$		1,05450		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	1,05450	250,00	263,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,0545		1,05450		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,05450	600,00	632,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,0545		1,05450		
Díl: 5	Komunikace					1 598,85
20	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	2,85000	223,00	635,55
		vjezd před domem č.p 243 : $3 \cdot (0,7+1,2)/2$		2,85000		
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,85000	338,00	963,30
		vjezd před domem č.p 243 : $3 \cdot (0,7+1,2)/2$		2,85000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					92,47
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1,84937	50,00	92,47

Výšková úprava poklopů+oprava příp z RD č.p. 40

18 836,84

Díl: 1	Zemní práce					3 541,20
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,96000	1 815,00	1 742,40
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6*0,4*0,4		0,96000		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	0,96000	250,00	240,00
		Odkaz na mn. položky 139601102.R00 :0,96		0,96000		
	175101101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,60000	1 638,00	982,80
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6*0,4*0,25		0,60000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,96000	600,00	576,00
		Odkaz na mn. položky 139601102.R00 :0,96		0,96000		
Díl: 8	Trubní vedení					15 180,00
	899331111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	3 350,00	10 050,00
		kanalizační šachty v chodníku na levé straně : 3		3,00000		
	721176222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	855,00	5 130,00
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6,00000		6,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					115,64
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	2,31282	50,00	115,64
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6,00000		2,31282		

Úprava chodníku před domem č.p. 639 (roh ul. Polní x Kukýrna)

11 174,64

Díl: 1	Zemní práce					1 598,63
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,57500	150,00	236,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,57500		1,57500		
6	122201109R00	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3	m3	1,57500	15,00	23,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,57500		1,57500		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	1,57500	250,00	393,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,57500		1,57500		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,57500	600,00	945,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,57500		1,57500		

ZL č. 4: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	109	Tišnov - Přejchod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 04	Změnové práce
R:	ZL 04	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sanace pláně

2 745,83

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					643,50
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,50000	75,00	412,50
16	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,30000	70,00	231,00
stávající chodník : 3,3				3,30000		

Díl: 5	Komunikace					4 914,00
	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	10,50000	468,00	4 914,00
v místě vjezdu : 3*3,5				10,50000		

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					3 130,00
44	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1 vč. dodávky betonu	m	5,50000	460,00	2 530,00
45	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus	6,00000	100,00	600,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					269,26
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,38517	50,00	269,26

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					619,25
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,22750	80,00	178,20
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,04750	2,00	40,10
76	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,22750	180,00	400,95

Obruby a betonový žlab

10 491,80

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					8 680,00
44	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1 vč. dodávky betonu	m	15,50000	460,00	7 130,00

Betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a
obetonování obvykle 100 mm :
zastávka u veteriny : 8,5
vjezd k 1965 2x : 4+3

8,50000

7,00000

45	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus	15,50000	100,00	1 550,00
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,50000				15,50000		

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					1 601,50
	935112111.R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	2,50000	297,00	742,50
	592275202.R	Žlábek betonový B&BC, rozměr 250 x 210 x 20 mm	kus	10,00000	85,90	859,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					210,30
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,20597	50,00	210,30

Celkem

43 249,11

ZL č. 4: příloha 2 vícepráce

S:	109	Tišnov - Přechod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 04	Změnové práce
R:	ZL 04	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sanace pláňe

2 745,83

Díl: 1	Zemní práce					1 054,51
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,05450	150,00	158,18
		vjezd před domem č.p 243 : $(3 \cdot (0,7+1,2)/2) \cdot 0,37$		1,05450		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	1,05450	250,00	263,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,0545		1,05450		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,05450	600,00	632,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,0545		1,05450		
Díl: 5	Komunikace					1 598,85
20	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	2,85000	223,00	635,55
		vjezd před domem č.p 243 : $3 \cdot (0,7+1,2)/2$		2,85000		
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,85000	338,00	963,30
		vjezd před domem č.p 243 : $3 \cdot (0,7+1,2)/2$		2,85000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					92,47
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1,84937	50,00	92,47

Výšková úprava poklopů+oprava příp z RD č.p. 40

18 836,84

Díl: 1	Zemní práce					3 541,20
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,96000	1 815,00	1 742,40
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6*0,4*0,4		0,96000		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	0,96000	250,00	240,00
		Odkaz na mn. položky 139601102.R00 :0,96		0,96000		
	175101101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,60000	1 638,00	982,80
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6*0,4*0,25		0,60000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,96000	600,00	576,00
		Odkaz na mn. položky 139601102.R00 :0,96		0,96000		
Díl: 8	Trubní vedení					15 180,00
	899331111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	3 350,00	10 050,00
		kanalizační šachty v chodníku na levé straně : 3		3,00000		
	721176222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	855,00	5 130,00
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6,00000		6,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					115,64
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	2,31282	50,00	115,64
		přípojka k RD č. 40 Veterina				
		6,00000		2,31282		

Úprava chodníku před domem č.p. 639 (roh ul. Polní x Kukýrna)

11 174,64

Díl: 1	Zemní práce					1 598,63
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,57500	150,00	236,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,57500		1,57500		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,57500	15,00	23,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,57500		1,57500		
7	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	1,57500	250,00	393,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,57500		1,57500		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,57500	600,00	945,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,57500		1,57500		

ZL č. 4: příloha 2 vícepráce

S:	109	Tišnov - Přechod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 04	Změnové práce
R:	ZL 04	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce	643,50
----------------	-------------------------------------	---------------

11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,50000	75,00	412,50
16	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,30000	70,00	231,00
stávající chodník : 3,3				3,30000		

Díl: 5	Komunikace	4 914,00
---------------	-------------------	-----------------

	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	10,50000	468,00	4 914,00
v místě vjezdu : 3*3,5				10,50000		

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	3 130,00
---------------	------------------------------------	-----------------

44	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1 vč. dodávky betonu	m	5,50000	460,00	2 530,00
45	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus	6,00000	100,00	600,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	269,26
----------------	--------------------------------	---------------

70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,38517	50,00	269,26
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	619,25
-----------------	--	---------------

73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,22750	80,00	178,20
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,04750	2,00	40,10
76	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,22750	180,00	400,95

Obruby a betonový žlab

10 491,80

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	8 680,00
---------------	------------------------------------	-----------------

44	917862111RX1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1 vč. dodávky betonu Betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : zastávka u veteriny : 8,5 vjezd k 1965 2x : 4+3	m	15,50000	460,00	7 130,00
				8,50000		
				7,00000		

45	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus	15,50000	100,00	1 550,00
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,50000				15,50000		

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1 601,50
----------------	--	-----------------

	935112111.R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	2,50000	297,00	742,50
	592275202.R	Žlábek betonový B&BC, rozměr 250 x 210 x 20 mm	kus	10,00000	85,90	859,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	210,30
----------------	--------------------------------	---------------

70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,20597	50,00	210,30
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Celkem

43 249,11

ZL č. 4: příloha 3 méněpráce

S:	109	Tišnov - Přechod pro chodce Kukýrna x Polní
O:	ZL 04	Změnové práce
R:	ZL 04	Změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------