

„Tišnov – chodník Lomnická“

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0116/25/SML /1

Číslo dodatku Zhotovitele: 3069/2025 Dodatek č. 1

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Tišnov – chodník Lomnická“

(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.

Zastoupený: [redacted] ředitel a jednatel společnosti

Se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2209

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1008843621/0100

(dále jen „Zhotovitel“)



I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0116/25/SML ze dne 4. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.9. tohoto znění:
- „II.9. Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, v hodnotě 89.893,17,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 33.510,55,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- I.4. Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
- „V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH

1.385.949,68,- Kč


II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 25/2025 dne 1. 10. 2025.

V Tišnově dne2. 10. 2025.....



za Objednatele



V Brně

08-10-2025

INŽENÝR
SI
H
621
IČ: 4160



za Zhotovitele

Název akce:	"III/3773 Tišnov, ul. Kukýrna a ul. Lomnická - zvýšení bezpečnosti"		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ: 416 01 645		
TDS:	Check Build s.r.o., Vranovská 768/95, 614 00 Brno, IČ: 07344058		
AD:	APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 607 05 981		
Název ZL:	ZL 01 - změnové práce		
Předmět změny:	změnové práce		
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě SoD č. OIPP/0116/25/SML ze dne 04.04.2025 předkládáme tento ZL na více a méně práce. V souvislosti s probíhajícími pracemi a kvůli zlepšení základových poměrů dojde k doplnění geotextilie do sanace podloží, dále ke změně konstrukce vjezdů k nemovitostem a na základě detailního geodetického zaměření byly zjištěny skutečné výměry realizovaných konstrukcí. Dále dojde k vypuštění části vodorovného dopravního značení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází ke změnám rozsahu prací. Jedná se o práce, které jsou nutné k dokončení díla.		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	89 893,17	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-33 510,55	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	56 382,62	
	Výše DPH sazba: 21%	11 840,35	
	náklady na změnu vč. DPH	68 222,97	
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
přiloženo	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	18. 09. 2025	
	AD:	18. 09. 2025	
	TDS:	18. 09. 2025	
	Objednatel:	22. 09. 2025	
přílohy:	3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový)		

ZL č. 1: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	483/2015	Tišnov - chodník Lomnická
O:	SO 01	Chodník Lomnická
R:	ZL 01	změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ČÁST SILNICE

12 992,03

Díl: 2	Základy, zvláštní zakládání					21 992,03
	2899701111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	144,21000	152,50	21 992,03
		výměra vychází z pol. 27 : 131,1		131,10000		
		Koeficient : 0,1		13,11000		

nová JC z
RTS II/2025

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					-9 000,00
45	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-18,00000	400,00	-7 200,00
46	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebr, stínů, šipek, nápisů, přechodů stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	-18,00000	100,00	-1 800,00

ČÁST CHODNÍK

43 390,59

Díl: 1	Zemní práce					-33,25
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-1,33000	25,00	-33,25
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				

JC dle SOD

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					-1 417,50
21	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C - /7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2	-2,10000	450,00	-945,00
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
22	451319777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C - /7,5/C 8/10 příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	-10,50000	45,00	-472,50
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				

JC dle SOD

JC dle SOD

Díl: 5	Komunikace					17 678,14
24	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-1,33000	164,00	-218,12
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-37,72000	379,00	-14 295,88
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				

JC dle SOD

JC dle SOD

26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	36,39000	379,00	13 791,81
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				

JC dle SOD

27	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-26,64000	260,00	-6 926,40
28	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-2,86000	350,00	-1 001,00
29	59248030R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; povrch rumplovany; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	1,67000	900,00	1 503,00
9	592451151.RA	Dlažba betonová SLP skladebná reliéfní 20x10x8 cm barevná	m2	6,61000	759,00	5 016,99
10	592451124RA	Dlažba betonová BF skladebná 20x10x6 cm přírodní bezfasetová	m2	2,44000	459,50	1 121,18
11	592451171.R	Dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	28,34000	524,00	14 850,16
12	592451178.R	Dlažba betonová BF skladebná 20x10x6 cm přírodní bezfasetová	m2	6,90000	556,00	3 836,40

JC dle SOD

JC dle SOD

JC dle SOD

nová JC dle
RTS II/2025
nová JC dle
RTS II/2025
nová JC dle
RTS II/2025
nová JC dle
RTS II/2025

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					26 744,80
30	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	39,82000	520,00	20 706,40
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				

JC dle SOD

31	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	31,27000	120,00	3 752,40
32	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,90000	140,00	686,00
34	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	400,00	800,00
35	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	400,00	800,00

JC dle SOD

JC dle SOD

JC dle SOD

JC dle SOD

ZL č. 1: příloha 1 rozdílový rozpočet

S:	483/2015	Tišnov - chodník Lomnická
O:	SO 01	Chodník Lomnická
R:	ZL 01	zménové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					418,40
36	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	5,23000	80,00	418,40

JC dle SOD

Celkem					56 382,62
---------------	--	--	--	--	------------------

ZL č. 1: příloha 2 vícepráce

S:	483/2015	Tišnov - chodník Lomnická
O:	SO 01	Chodník Lomnická
R:	ZL 01	změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ČÁST SILNICE

21 992,03

Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					21 992,03
	2899701111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	144,21000	152,50	21 992,03
		výměra vychází z pol. 27 : 131,1		131,10000		
		Koeficient : 0,1		13,11000		

nová JC z
RTS II/2025

ČÁST CHODNÍK

67 901,14

Díl: 5	Komunikace					40 119,54
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	36,39000	379,00	13 791,81
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
29	59248030R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	1,67000	900,00	1 503,00
9	592451151.RA	Dlažba betonová SLP skladebná reliéfní 20x10x8 cm barevná	m2	6,61000	759,00	5 016,99
10	592451124RA	Dlažba betonová BF skladebná 20x10x6 cm přírodní bezfasetová	m2	2,44000	459,50	1 121,18
11	592451171.R	Dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	28,34000	524,00	14 850,16
12	592451178.R	Dlažba betonová BF skladebná 20x10x6 cm přírodní bezfasetová	m2	6,90000	556,00	3 836,40
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					26 744,80
30	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	39,82000	520,00	20 706,40
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
31	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	31,27000	120,00	3 752,40
32	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,90000	140,00	686,00
34	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	400,00	800,00
35	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	400,00	800,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 036,80
36	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	12,96000	80,00	1 036,80

JC dle SOD

JC dle SOD
nová JC dle
RTS II/2025
nová JC dle
RTS II/2025
nová JC dle
RTS II/2025
nová JC dle
RTS II/2025

JC dle SOD

JC dle SOD

JC dle SOD

JC dle SOD

JC dle SOD

JC dle SOD

Celkem

89 893,17

ZL č. 1: příloha 3 méněpráce

S:	483/2015	Tišnov - chodník Lomnická
O:	SO 01	Chodník Lomnická
R:	ZL 01	změnové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ČÁST SILNICE

-9 000,00

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

-9 000,00

45	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-18,00000	400,00	-7 200,00
46	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	-18,00000	100,00	-1 800,00

ČÁST CHODNÍK

-24 510,55

Díl: 1 Zemní práce

-33,25

10	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-1,33000	25,00	-33,25
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

JC dle SOD

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

-1 417,50

21	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C - /7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	-2,10000	450,00	-945,00
----	--------------	--	----	----------	--------	---------

JC dle SOD

22	451319777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C - /7.5/C 8/10 příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	-10,50000	45,00	-472,50
----	--------------	---	----	-----------	-------	---------

JC dle SOD

Díl: 5 Komunikace

-22 441,40

24	564851111R00	Podklad ze štěrкодrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-1,33000	164,00	-218,12
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-37,72000	379,00	-14 295,88

JC dle SOD

JC dle SOD

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

27	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-26,64000	260,00	-6 926,40
28	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-2,86000	350,00	-1 001,00

JC dle SOD

JC dle SOD

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

-618,40

36	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	-7,73000	80,00	-618,40
----	--------------	-------------------------	---	----------	-------	---------

JC dle SOD

Celkem

-33 510,55