

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0608/24/SML/2

Číslo dodatku Zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

(dále jen „Dodatek č. 2“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený: Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ00282707
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhňáková
Tel.: + 420 549 439 816
E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz
Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory
(dále jen „Objednatel“)

a

II. SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099,
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0608/24/SML ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 5. Cena za zhotovení

stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny a čl. 3 Lhůta plnění, harmonogram.

I.3. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.14, 2.15, 2.16 a 2.17 tohoto znění:

- „2.14 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8, č. 10 a č. 20 v hodnotě 776 022,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8, č. 9, č. 10 a č. 20 v hodnotě 667 491,30 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.15 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 11, č. 12 a č. 14 v hodnotě 401 308,08 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.16 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 7 a č. 19 v hodnotě 2 976 144,54 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 7 a č. 19 v hodnotě 3 897 920,60 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 2.17 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 22 v hodnotě 650 185,72 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

I.4. Čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny – text odst. 5.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

„5.1.1 Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:

5.1.1.1 Cena 112 269 376,23 bez DPH

5.1.1.2 Cena slovy jedno sto dvanáct miliónů dvě sta osmdesát devět tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých dvacet tři haléřů bez DPH“

I.5. Čl. 3. Lhůta plnění, harmonogram – text odst. 3.3.4 se nahrazuje tímto zněním:

„3.3.4 Lhůta pro dokončení Stavby a jeho předání a převzetí

V délce nejpozději do 491 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).

II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

II.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6. Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 7 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 8 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 9 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 10 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 11 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 12 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 14 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 19 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 20 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 22 včetně položkových rozpočtů změn
- Harmonogram provádění Stavby

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 33 dne 10. 12. 2025

V Tišnově dne 10. 12. 2025

V Telči dne 10. 12. 2025



za Objednatele

Tišnov

za Zhotovitele

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově - ČÁST 1


Rekapitulace změnových listů - dodatek č.2

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
7	-145 010,60	-30 452,23	-175 462,83	1 808 572,54	379 800,23	2 188 372,77	1 663 561,94	349 348,01	2 012 909,95
8	-158 100,00	-33 201,00	-191 301,00	161 377,00	33 889,17	195 266,17	3 277,00	688,17	3 965,17
9	-20 000,00	-4 200,00	-24 200,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-4 200,00	-24 200,00
10	-363 391,30	-76 312,17	-439 703,47	488 645,00	102 615,45	591 260,45	125 253,70	26 303,28	151 556,98
11	0,00	0,00	0,00	86 523,60	18 169,96	104 693,56	86 523,60	18 169,96	104 693,56
12	0,00	0,00	0,00	165 634,48	34 783,24	200 417,72	165 634,48	34 783,24	200 417,72
14	0,00	0,00	0,00	149 150,00	31 321,50	180 471,50	149 150,00	31 321,50	180 471,50
19	-3 752 910,00	-788 111,10	-4 541 021,10	1 167 572,00	245 190,12	1 412 762,12	-2 585 338,00	-542 920,98	-3 128 258,98
20	-126 000,00	-26 460,00	-152 460,00	126 000,00	26 460,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	650 185,72	136 539,00	786 724,72	650 185,72	136 539,00	786 724,72
	-4 565 411,90	-958 736,50	-5 524 148,40	4 803 660,34	1 008 768,67	5 812 429,01	238 248,44	50 032,17	288 280,61

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:		Číslo změny: 07	
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Datum: 02.06.2025	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☒
Týká se části stavby: SO 01 Veřejné prostranství, SO 06 Děšťová kanalizace, SO 07 Místní rozvody vodovodu,			
Odkazy			
Popis změny:			
PD předpokládala v SO 01, 06 a 07 částečné použití výkopku ze stavby v daném místě ke zpětným zásypům konstrukcí. Po odkrytí konstrukcí provedený rozbor výkopku však prokázal jeho nevhodnost pro tento účel. Pro dokončení díla tak bude nezbytné odvézt nevhodný výkopek na řízenou skládku a k zásypu použít vhodný nakoupený materiál. Jedná se o rozšíření předmětu díla o dodatečné práce a dodávky, které jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.			
Počet připojených listů: 1 (PROTOKOL č.: 4683 / 01 / KZ / 2025)		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen		
ěna byla vyvolána	zjištění skutečného stavu při odkrytí konstrukcí (vícepráce)		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
za objednatele: Ing. Miroslava Vyhňáková			


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Číslo změny: 07
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ano	
	Změna dokončení stavby ne	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozdílový rozpočet - rozpočet víceprací - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		1.663.561,94 Kč (bez DPH)
Vícepráce		1.808.572,54 Kč (bez DPH)
Méněpráce		-145.010,60 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		x
zkrácení lhůty o		x
Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL07
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově_Rekapitulace

KSO:
Místo:



Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Pozměnka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
1 663 561,94
6,00

1 663 561,94
Vše daně
349 348,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 012 909,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEK. STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL07

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově_Rekapitulace

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Popis

Cena bez DPH (CZK)

Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů

112A-1	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu	1 663 561,94	2 012 909,95
112C	SO 06 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi	602 515,18	729 043,37
14A	SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická a retenční nádrž	259 703,14	314 240,80
15A	SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta - vodní schodiště	255 687,27	309 393,70
112A-2	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nepříslušné náklady	170 874,38	206 758,00
112B	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi	38 177,75	46 195,08
		336 594,22	407 279,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		602 515,18
DPH základní snížená	Základ daně 602 515,18 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 126 528,19 0,00
Cena s DPH	v CZK	729 043,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLLE NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	602 515,18
1 - Zemní práce	602 515,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Třebčíně, Rekapitulace

Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: Datum: 2. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							602 515,18
D 1 Zemní práce							602 515,18
1	K	1623U-101R10	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 503 m	m3	535,205	100,00	53 520,50
2	K	16273-105R10	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 103m3 m	m3	535,205	280,00	150 557,40
3	K	16273-109R10	Připravení vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km	m3	535,205	5,00	2 676,03
4	K	16900002R10	Poplatek za smlouku horniny 1-4, 0,6 Kč/m3, odpovídá 17 05 04	m3	535,205	100,00	53 520,50
5	M	16991-122	poplatek za telefonový faktur 002	l	1 453,471	401,30	400 336,06

KRYCÍ LIST SOUPÍSU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tábově_Rekapitulace
Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ: 2. 6. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		259 703,14
DPH základní snížená	Základ daně 259 703,14 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 54 537,66 0,00
Cena s DPH		314 240,80

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČL. NÍ SOUPÍSU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tábově_Rekapitulace
Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dluh - Popis

Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
259 703,14
259 703,14

Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí M. v. Tisrově, Rakatutalao
Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi
Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:




Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						259 703,14
D 1 Zemní práce						259 703,14
1	K 12201101RUM	Vodorovná přemístění výkopů z hor. 1.4 do 500 m	m3	-226,380	100,00	-22 638,00
2	K 12201102RUM	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1.4 do 1000 m	m3	226,380	280,00	50 804,80
3	K 162 001 06R00	Přelátek k vod. přemístění hor. 1.4 za dle 1. et.	m3	276,380	5,00	1 381,90
4	K 186000002R00	Posudek ze skizy hor. 1.4, 2. et. dle katal. přílohy 1.4	m3	226,380	100,00	22 638,00
5	M 58361122	rozvážení čedičových bloků D62	t	400,000	400,00	199 712,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		255 697,27
DPH základní srovná	Základ daně 255 697,27 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 53 696,43 0,00
Cena s DPH		309 393,70

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLL .NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	255 697,27
1 - Zemní práce	255 697,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově_Rokapřulace

Objekt:

14A - SO 05 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

Místo:

Datum: 2. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Celková cena [CZK]
---------	-----	-------	----	----------	------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem


255 697,27

D 1		Zemní práce				255 697,27	
1	K	102341101RUB	Vodorovné přemístění výkopů z Po:1-4 do 500 m	m3	-222,890	100,00	-22 289,00
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopů z Po:1-4 do 10000 m	m3	222,889	260,00	57 950,00
3	K	162701106R00	Příkopek k vol. přemístění Po:1-4 za další: 1 km	m3	222,889	5,00	* 111,44
4	K	160003002R00	Poplatek za síťovou formu 1 - 4. díl kanál. odpadu 17 000,00	m3	222,889	100,00	22 288,90
5	M	52891122	Poplatek betonový (okna 0,32	t	401,384	401,00	196 631,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

KSO: 
Místo: 
Zadávatel: 
Zhotovitel: 
Projektant: 
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				170 874,38
DPH základní snížená	Základ daně	170 874,38	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	35 883,62
			12,00%	0,00
Cena s DPH				206 758,00
				v CZK

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLL _NÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

Místo:
Zadávatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis:
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	170 874,38
1 - Zemní práce	170 874,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třčové, Rekapitulace

Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

Místo: Datum: 2. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	StU	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							170 874,36
D. 1 Zemní práce							170 874,36
1	K	162001101RSIII	Vodovodné přemístění výkopů z hor. -2 do 500 m	m3	-148,949	100,00	-14 894,90
2	K	16201106RSII	Vodovodné přemístění výkopů z hor. -2 do 1000 m	m3	148,949	260,00	38 726,74
3	K	162701109-RIII	Připravení k vod. přemístění hor.-2 za dešti 1 m3	m3	148,949	5,00	744,75
4	K	110000012RSII	Příplatek za skládku horniny 1-4, úla kánel. odvozu 15 m3	m3	148,949	100,00	14 894,90
5	SA	02001122	Práce na odstranění kotelny 0200	?	527,828	40,00	21 113,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově_Rekapitulace

Objekt:

112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2. 6. 2025



REKAPITULACE ČL. _NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tisnově_Rekapitulace

Objekt:

112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

Místo:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

38 177,75

38 177,75

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Cena bez DPH

38 177,75

DPH základní

snižena

Základ daně

38 177,75

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

8 017,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 195,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SATES
ČECHY

Revizija národnosti v Tisnově Retopilace

Mislo:
Zadavatel:
77-00000000:
Datum:
Projekt:
Zpracoval:
2. 6. 2020

Př. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotk	Cena užitková [CZK]
Náklady soupisu celkem							
>	1		Zemní práce				38 177,75
1	K	162301101R00	Vodorovné přímé sění výkopku z nar. 1-4 do 500 m	m ²	33,279	100,00	-3 327,90
2	K	162701105R00	Vodorovné přímé sění výkopku z nar. 1-4 do 1000 m	m ²	33,279	260,00	8 852,51
3	K	162701108R00	Přibližek k vod. přímoběží nar. 1-4 za ccaí : km	m ²	33,279	5,00	166,40
4	K	190800002R00	Hopček za st. ažsu horníky 1-4, d. do vzdal odstanů 17 05 94	m ²	33,279	100,00	-3 327,90
5	M	95681122	nepojistě balvonný řezkové 0,32	t	13,274	400,00	59 356,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		336 594,22
DPH základní snížená	Základ daně 336 594,22 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 70 684,79 0,00
Cena s DPH	v CZK 407 279,01	

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. _NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
336 594,22
336 594,22

Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Těšnově_Rekapič_lane
Objekt:

112B - ŠO 01.2 - veřejná prostranství - Ostatní schodiště a ohrádky zdi

Místo: Delim: 2. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Práce	MJ	Množství	Jedn. CZQ	Cena celkem CZQ
Náklady souplsu celkem						
			336 594,22		336 594,22	
0 1 Zamní práce						
1	K	162311-101R12	Vestování přemístění výkopu z hor 1-4 do 2m m	m3	-283,495	100,00
2	K	162311-105K10	Vzestavné přemístění výkopu z hor 1-4 do 13000 m	m3	283,495	280,00
3	K	162311-109R00	Převážek k veš. přemístění hor 1-4 za dlel 1 km	m3	283,495	5,00
4	K	199300-002R00	Poplatek za silniční hmotný 1.-4. z. dle kate. vyžadováno 7 05 04	m3	283,495	130,00
5	M	55861122	veřejný betonový balce 002	t	645,494	401,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL07
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třinově_Vícepráce

KSO:
Město:
Zadávatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Podpis:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE OBJEK. „STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL07
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třinově_Vícepráce
Město:
Zadávatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



2. 6. 2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
112A-1	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu	1 808 572,54	2 188 372,77
112C	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi	655 035,69	762 593,17
14A	SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž	282 341,14	341 632,78
15A	SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta - vodní schodiště	277 986,07	336 363,14
112A-2	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady	185 769,28	224 780,83
112B	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi	41 505,65	50 221,84
		385 934,72	442 781,01

Cena bez DPH		1 808 572,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 379 800,23
DPH snížená	12,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	2 188 372,77

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



REKAPITULACE ČL

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dlu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

655 035,68

655 035,68

Cena bez DPH	655 035,68		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	655 035,68 0,00	21,00% 12,00%	137 557,49 0,00
Cena s DPH	792 593,17		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Služba: Revitalizace náměstí Míru v Těnově, Vlastějovce

Objekt: 112A.1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PC Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						855 035,66
p	1	Zemní práce				855 035,66
2	K	18270112ER00	Vodotroub. a ořezání vykopku z hr. 1-4 do 1000 m	mS	280,00	136 853,20
3	K	18270112ER00	Přípustek k vod. přemísění hr. 1-4 za dleš. 1. kř	mS	5,00	2 820,00
4	K	13900002ER00	Práce za ak. 3d. u hantř. 1.-2. dle kř. a. odjezd	mS	100,00	52 520,00
5	M	55061122	rozklad betonový tlakov. S52	t	1 183,46	462 335,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLL NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 2. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

282 341,14

282 341,14

Cena bez DPH		282 341,14
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	282 341,14 0,00	21,00% 12,00% 59 291,64 0,00
Cena s DPH		341 632,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Realizace náměstí Mlýn v I. etapě - V. etape

Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 2. 6. 2020

Projekční:

Zpracoval:




PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka	Cena celková (CZK)
Náklady soupisu celkem							
202 341,14							
282 341,14							
0 1 Zemní práce							
2	K	16270-105R00	Vodorovné přivrátění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m ²	226,388	250,00	56 597,00
3	K	16270-105R00	Přivrátění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m ²	226,388	5,00	1 131,90
4	K	16000000R00	Podklad za skládání komíny 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	m ³	226,388	100,00	22 638,80
5	M	25000000R00	Podklad za skládání komíny 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	l	480,000	400,00	192 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE Č. JENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

277 986,07
277 986,07

Cena bez DPH		277 986,07
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	277 986,07	58 377,07
		0,00
Cena s DPH		336 363,14

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třicové_Vícepráce
Objekt:

14A - SO 06 - Dalšíková kanalizace - Technologické šachty a retenční nádrž

Místo: Datum: 2.6.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem						277 986,07
D 1 Zemní práce						277 986,07
2	K	1627110SR00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	282,000	282,000	57 953,88
3	K	16270110PR00 Příprava k vln. přemístění hor. 1-4 za delší 1 km	m3	282,000	5,10	1 112,44
4	K	10000000000 Poplatek za skládku horniny 1-4, č. ole kat. odpadů 17 05 0a	m3	282,000	100,00	28 288,00
5	M	5000122 rozýská betonový základ	r	400,354	400,00	198 231,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce

Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		185 769,28
DPH základní snížená	Základ daně 185 769,28 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 39 011,55 0,00
Cena s DPH		224 780,83

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce

Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce

Cena celkem [CZK]
185 769,28
185 769,28

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nádržeštiny v Těmavě, V ospráve

Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická část - vodní schodiště

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Uchuz: 2. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						185 769,28
u 1 Zemní práce						185 769,28
2	K	16270103000 Vodorovné přetříslení výkopu z ř. 1.4 do 10300 m	m3	146,949	289,00	39 726,74
3	K	16270103000 Přídělek k vod. přetříslení ř. 1.4 za zář. 1 km	m3	146,949	5,00	744,75
4	K	160003002700 Poplatek za sítětku horního 1. 4. 6. díle kábel. odřadu 17 dílů	m3	146,949	100,00	14 694,90
5	M	160003002700 Poplatek za sítětku horního 1. 4. 6. díle kábel. odřadu 17 dílů	z	397,638	401,00	131 402,89

REKAPITULACE ČL. 1NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tlínově_Vícepráce

Objekt:

112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

Místo:

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dluh - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

41 505,65

41 505,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tlínově_Vícepráce

Objekt:

112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

KSO:

Místo:

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		41 505,65
DPH základní snížená	Základ daně 41 505,65 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 8 716,19 0,00
Cena s DPH	v CZK 50 221,84	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Třsnově, Vítězslava

Objekt: 112A.2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpřístupněné náklady

Město: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	KJ	Množství	Jednot.	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 505,65
0	1	Zemní práce					41 505,65
1	K	18270113F00	Vodorovné uložení výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	33,279	260,00	8 652,54
2	K	18270113F00	Příprava k vložení příměsí z hor. 1-4 do 10000 m	m3	33,279	5,00	1 66,40
4	K	19300002F00	Popelka ze vřetev 1-4, dle tabel. odpadů 17 05 01	m3	33,279	100,00	3 327,90
5	M	56891122	rozšíření betonový funkce 002	t	23,914	451,00	29 250,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE Č. JENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

2. 6. 2025

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dlu - Popis

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

2. 6. 2025

Cena celkem [CZK]

365 934,72
365 934,72

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Cena bez DPH		365 934,72
DPH základní snížené	Základ daně 365 934,72 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 76 846,29 0,00
Cena s DPH	v CZK 442 781,01	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Těšově, Všeobecné
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi


Místo: Datum: 2. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Jednotka	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							365 934,72
0 1 Zemní práce							365 934,72
2	K	182701105R00	Vertikální očištění výkopu z hor. 1-1 do 10000 m	m3	293,406	280,001	76 285,30
3	S	182701105R01	Průběžná k vod. očištění-ji hor.1-4, od 0846 1 hor	m3	293,406	6,00	1 417,03
4	K	136000002R00	Poplatek za skládku namrzn. < -4, t. dle katastr. odpadů 17.15.14	m3	293,406	100,00	29 340,60
5	LA	550881122	mokrý betonový hrnce 032	l	645,484	403,00	260 841,80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL07
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tl. nově, Měněpráce

KSO:



Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2025

IČ:

DČ:

IČ:

DČ:

IČ:

DČ:

IČ:

DČ:

Cena bez DPH

DPH základní

sazba

21.00%

12.00%

Cena s DPH

Sazba daně

21.00%

12.00%

0,00

0,00

Základ daně

-145 010,60

0,00

0,00

-175 462,83

-145 010,60

Výše daně

-30 452,23

0,00

0,00

-175 462,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL07

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tl. nově, Měněpráce

Město:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtu

112A-1 SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

112C SO 06 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

14A SO 06 - Desťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

15A SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta - vodní schodiště

112A-2 SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

112B SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

-145 010,60

-175 462,83

-52 520,50

-63 549,81

-22 638,00

-27 391,98

-22 286,80

-26 969,45

-14 894,90

-18 022,83

-3 327,90

-4 026,76

-29 340,50


-35 502,01

SATES
CECHY

SATES
CECHY

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Město
Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Město
Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
-52 520,50
-52 520,50

Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce

Cena bez DPH	-52 520,50
DPH základní snížená	Základ daně -52 520,50 0,00
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Výše daně -11 029,31 0,00
Cena s DPH	V CZK -63 549,81

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUHRN PRACÍ

Služba: Revitalizace náměstí Míru v T.Šnově_Město práce

Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé vytápění na hlavní část projektu

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PS	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady soupisu celkem							-52 520,50
D 1 Zemní práce							-52 520,50
1	K	46201131500	Úvodní práce při výkopu z hl. 1-4 do 500 m	m3	525,210	100,00	-52 520,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Město
Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-22 638,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-22 638,00	-4 753,98
Cena s DPH		0,00
v CZK		0,00
Cena s DPH		-27 391,98

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE Č. JENÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Město
Objekt: 112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis:
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
-22 638,00
-22 638,00

Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nábřeží Mlýn v Těrnově, Město Těrnov

Objekt: 1120 - SO 012 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi

Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 2. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
Náklady souhrnu celkem						
D 1 Základní práce						
1	K 102201101R00	Veškovité přeměštní výkopky z hor. 1-4 do 520 m	m3	-776,380	100,00	-22 638,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis:
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce
-22 288,80
-22 288,80

Cena bez DPH		-22 288,80
DPH základní snížená	Základ daně -22 288,80 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -4 680,65 0,00
Cena s DPH	v CZK	-26 969,45

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace návnosti Mlýu v Tánové_Mléčářské

Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

Míslo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PC - st	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Celková cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						-22 288,80
D 1 Zemní práce						-22 288,80
-	K 162301101R00	Vodováha přetváření výkapku z har. 1-4 do 300 m	mž	-222,888	100,00	-22 200,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těnově_Měnápřace
Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 2. 6. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-14 894,90
DPH základní snížená	Základ daně -14 894,90 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -3 127,93 0,00
Cena s DPH v CZK		-18 022,83

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČL_NÍ SOUPLISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těnově_Měnápřace
Objekt: 15A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta – vodní schodiště

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dluh - Popis
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-14 894,90
1 - Zemní práce	-14 894,90

SOUPLIS PRACÍ

Služba: Revitalizace náměstí M. a. v. Tisovské Mělníce

Objekt: 16A - SO 07.1 - Místní rozvody vodovodu - Technologická šachta - vodní schodiště

Město:

Datum: 2. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Isd	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena ucelen. [CZK]
Náklady souplisu celkem							-14 894,90
0 1 Zeminí práce							-14 894,90
1	K	182301101P03	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	-148,043	100,00	-14 894,90

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Měrná práce

Objekt: 112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-3 327,90
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-3 327,90 0,00	21,00% 12,00% -698,86 0,00
Cena s DPH		-4 026,76

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Měrná práce

Objekt: 112A-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis:
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]:
Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce
-3 327,90
-3 327,90

SOUFIS PRACI



Služba: Revitalizace rámpy Mlýn v Iánově, Město Lázeň

Objekt: 1124-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - nezpůsobilé náklady

Místo: Datum: 2. 6. 2023


Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplau celkem							-9 327,90
1			Zemní práce				
K		14250110100	Vodorovná přemístění výkopku z hl. 1-4 do 500 m	m ³	-33,275	109 00	-9 327,90
							-9 327,90

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE NÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 2. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce
-29 340,50
-29 340,50

Cena bez DPH -29 340,50

DPH základní snížená	Základ daně -29 340,50 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -6 161,51 0,00
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Cena s DPH v CZK -35 502,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tábore_Město_praha
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Město:

Datum: 2. 6. 2023

Zadávatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-29 340,50
1 1 Zamní práce							-29 340,50
1	K	16231101R00	Montážní práce výkopu z bor. 1-4 do 500 m	m3	-250,626	100,00	-25 340,50

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 08

Datum: 04.11 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: **SO 02**

Odkazy

Popis změny:

Změna šířky žlabu s průběžnou šterbinou – z důvodu navázání rozměru šterbinového žlabu nad radnicí a prvku pro orientaci osob se ztíženou orientací směřující ke schodišti B5 požaduje objednatel změnu rozměru a úpravu technického řešení šterbinového žlabu.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

požadavek objednatele

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 08
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozdílový rozpočet - rozpočet víceprací - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		3.277,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce	161.377,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-158.100,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL08
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace

KSO:
Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL08
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



4. 11. 2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

M20.3	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněná plochy	3 277,00	3 965,17
M20.4	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění	43 780,00	52 949,60
		-40 483,00	-48 984,43

Cena bez DPH		3 277,00
DPH základní sazba 21,00%	Sazba daně Základ daně 3 277,00	Výše daně 688,17
	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	3 965,17

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		43 760,00
DPH základní snížená	Základ daně 43 760,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 9 189,60 0,00
Cena s DPH	v CZK	52 949,60

REKAPITULACE ČL ĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 4. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	43 760,00
5 - Komunikace pozemní	38 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 800,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUHRN PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Třebčíně, Rekapitulace

Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 4. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						43 760,00
C HSV Práce a dodávky HSV						43 760,00
D 5 Komunikace pozemní						38 960,00
1	K 040801-R1	Kladení velkoformátové kamenné dlažby a ližerní z kamenné tl. 40 mm, s vyplněním upr. s tvrdějším čtvercím a se zrušením přebytečného revizního	m2	650,00	650,00	3 575,00
4	M 0201	kamenná dlažba 340x600x20 mm světlé šedé	m2	20,500	4 470,00	81 635,00
2	M 0401-R2	kamenná dlažba 280x600x20 mm světlé šedé	m2	76,000	3 790,00	-56 250,00
D 9 Ošetření konstrukce a práce, bourání						4 800,00
3	K 010111-R2	Nerazová přímka 2300x1200, kamenná dlažba lacovou 600 prám. 10 mm a šířky 600 mm - kompletní provedení, odvětví a novice	m	4,000	1 200,00	4 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace

Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		-40 483,00
DPH základní snížená	Základ daně -40 483,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -8 501,43 0,00
Cena s DPH	v CZK -48 984,43	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLE NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace

Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 483,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-40 483,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-40 483,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třebné, Rekapitulace
Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radimůň - komunikace - D. Odvodnění

Město: Datum: 4. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



př. Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-40 483,00
0 HSV Práce a dodávky HSV						-40 483,00
0 5 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-40 483,00
2	K 505114211	Odsazení mikrobiologického odpadkového betonového žlabu 220x260 mm bez vnějšího spádů	m	28,100	747,00	21 170,70
6	M 5022 00-4	Prostka mikrobiologické s průběžnou šifrovací betonová bez vnějšího spádů 220x260mm	m	28,100	1 300,00	37 030,00
3	K 505114213	Odsazení základy mikrobiologického odpadkového betonového žlabu 220x260 mm	kus	1,000	413,30	413,30
4	K 505114214	Odsazení čistícího kusu mikrobiologického odpadkového betonového žlabu 220x260 mm	kus	1,000	779,00	779,00
5	K 505114215	Odsazení vývodního kompletu mikrobiologického odpadkového betonového žlabu 220x260 mm	kus	1,000	957,00	957,00
1	K 505115-01	Slavnostní zba s měřáky šifrovací - kompletní provedení, dodávka a montáž	m	-28,100	8 500,00	-111 850,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL08 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třinové_Vícepráce



KSO: Město: Zadávatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: Datum: 4. 11. 2025 IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

REKAPITULACE OBJEK

Kód: ZL08 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třinové_Vícepráce

Město: Zadávatel: Zhotovitel: Datum: Projektant: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

M20.3	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zevněšné plochy	161 377,00	195 266,17
M20.4	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění	100 010,00	121 012,10
		61 367,00	74 254,07

SATES

CECHY


Cena bez DPH		161 377,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 161 377,00 0,00
Cena s DPH	v CZK	195 266,17

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČL. ŽENÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis:
Datum: 4. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		100 010,00
HSV - Práce a dodávky HSV		100 010,00
5 - Komunikace pozemní		95 210,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 800,00

Cena bez DPH		100 010,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	100 010,00	21 002,10
Cena s DPH		121 012,10

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Objednavatel		Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Mlýn v Těsnové, Vltava
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 6 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

Město:

Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem							100 010,00
n HSV							100 010,00
Práce a dodávky HSV							95 213,00
Komunikace pozemní							95 213,00
1	K	050611-R1	Uložení velkoformátové kamenné dlažby složená z kamene B. 40 mm, s vyplněním spár s hmotou, utvářením a se smíšením příslušného množství	m ²	5,500	650,00	3 575,00
4	M	020	Kamenná dlažba 300x300x20 mm světlá šedá	m ²	20 000	4 770,00	95 435,00
Ostatní konstrukce s jiným, toutéž							4 800,00
5	K	910111-F2	Nerazná písčinka 2000/2005, včetně hladkou povrchovou vrstvou 10 mm s délkou 600 mm	m	4,000	1 200,00	4 800,00
Převodní, dopravní a montáž							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Vícepráce
Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. ŽENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Vícepráce
Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

Místo: 4. 11. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena bez DPH		61 367,00
DPH základní snížená	Základ daně 61 367,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 12 887,07 0,00
Cena s DPH	v CZK 74 254,07	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Savba: Revitalizace nábřeží Mlč. v Těšově_Víceprázna
Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

Místo: Datum: 4. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PO	Typ	Objekt	Povrch	MJ	Množství	Jednot. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							61 367,00
o HSV							61 367,00
Práce a dodávky HSV							61 367,00
Ostatní konstrukce a práce, boušení							91 737,70
2	K	603114211	Osazení měřítkářského odvodňovacího betonového žlabu 250x750 mm bez vnějšího spádů	m	29,1111	747,00	
6	M	50221024	hmota odvětrávací a protisádková	m ²	29,106	1 300,50	37 830,90
3	K	603114213	Osazení měřítkářského odvodňovacího betonového žlabu 250x750 mm	k.ú.	1,000	63,30	63,30
4	K	603114214	Osazení měřítkářského odvodňovacího žlabu 220x250 mm	k.ú.	1,000	779,00	779,00
5	K	603114215	Osazení měřítkářského odvodňovacího žlabu 220x250 mm	k.ú.	1,000	957,00	957,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL08 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Měněpráce

KSO: Místo: Zadávatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: Datum: 4. 11. 2025 IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL08 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Měněpráce

Místo: Datum: Zadávatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

4. 11. 2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

M20.3	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zevnětní plochy	-158 100,00	-191 301,00
M20.4	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění	-56 250,00	-68 062,50
		-101 850,00	-123 238,50

Cena bez DPH		-158 100,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -33 201,00 0,00
Cena s DPH	v CZK	-191 301,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. ŽENÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 4. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní

-56 250,00
-56 250,00
-56 250,00

Cena bez DPH	-56 250,00
DPH základní snížená	Základ daně -56 250,00 0,00
Cena s DPH	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -11 812,50 0,00
	v CZK -68 062,50

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Savka: Revitalizace náměstí Mlýny Těnová, Wépapřos
Objekt:

M20.3 - SO 02.6 - OSA 6 - ul. Radniční - komunikace - B - Zpavěné plochy

Místo: Datum: 4. 11. 2023
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena Kč	Cena celkem Kč
Náklady soupisu celkem							-56 250,00
c HSV							-56 250,00
D 5 Komunikace povrchní							-56 250,00
2	M	50301-02	Ramenní stážba železobetonová 120 mm svahy železobetonové	m ²	-15,000	3 750,00	-56 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měnépráce
Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

KSO:
Místo: 
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-101 850,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-101 850,00	-21 388,50
Cena s DPH		-123 238,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČL ĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měnépráce
Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 4. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-101 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-101 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-101 850,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Mlýn v Tisnově_Mělnýpáze

Objekt:

M20.4 - SO 02.6 - GSA 5 - ul. Radniční - komunikace - D. Odvodnění

Místo:

Datum: 4. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Projektant:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Měřítko	Jednotka [CZK]	Cena setlem [CZK]
Náklady souprů celkem							-101 850,00
u HSV							-101 850,00
Práce a dodávky HSV							-101 850,00
Odstupní konstrukce a práce, bourání							-101 850,00
1	K	503115-01	Stěrnový žlab s průběžnou šachtou - kompletní provedení, dodatek a montáž	m	-25,100	3 990,00	-101 850,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 09

Datum: 04.11.2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se částí stavby: **SO 02**

Odkazy

Popis změny:

Zrušení zábradlí před Českou spořitelnou – z důvodu zlepšení šířkových poměrů před vstupem do budovy České spořitelny po provedené rekonstrukci chodníku požaduje objednatel zrušení navrženého zábradlí

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

žna byla vyvolána

požadavek objednatele

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

I
I

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Číslo změny: 09
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ano	
	Změna dokončení stavby ne	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 1		
Navrhovaná změna ceny díla: -20.000,00 Kč (bez DPH)		
Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-20.000,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL09 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce



KSO:
Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL09 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 4. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

M02.3 SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky -
B - Zpevněné plochy

	-20 000,00	-24 200,00
	-20 000,00	-24 200,00

Cena bez DPH		-20 000,00
DPH základní sazba	Základ daně	Výše daně
snížená	-20 000,00	-4 200,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		-24 200,00

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Měněpráce
Objekt: M02.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - B - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Savba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Měněpráce
Objekt: M02.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - B - Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

Poznámka:

Cena bez DPH			-20 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 000,00	21,00%	-4 200,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Tábově, Město Brno

Objekt: M02.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,020) - chodníky, B - Zpevněné plochy

Město:

Zadával:

Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisů celkem						-20 000,00
u HSV						-20 000,00
Práce a dodávky HSV						-20 000,00
1	K 511111-11	Ostatní konstrukce s prára, bourání	m	-5,000	1 000,00	-5 000,00
2	M 533030-R7	Masivní zábradlí o celkové délce 15 m, průměr trubek 15 mm, včetně povrchové úpravy	m	-5,000	2 500,00	-12 500,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 10

Datum: 05.11 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: SO 03

Odkazy

Popis změny:

Veřejné osvětlení a rozvody NN – dle požadavku objednatele byla provedena aktualizace PD rozvodů VO a NN – záměna některých svítidel za vhodnější typ a aktualizace kabeláže dle skutečných výměr a potřeb jednotlivých prvků

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

ěna byla vyvolána

požadavek objednatele

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Číslo změny: 10
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ano	
	Změna dokončení stavby ne	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozdílový rozpočet - rozpočet víceprací - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		125.253,70 Kč (bez DPH)
Vícepráce	488.645,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-363.391,30 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace



KSO: Město: Zedavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: Datum: 5. 11. 2025 IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: ZL10 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace Město: Datum: 5. 11. 2025 Zedavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů			
231	Veřejné osvětlení a rozvody NN	125 253,70	151 556,98
232	Dodávka svítidel a stožárny VO	351 014,40	424 727,42
		-226 760,70	-273 170,45

Cena bez DPH		125 253,70
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% Základ daně 125 253,70	Výše daně 26 303,28
	12,00% 0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	151 556,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - I-EL. ROZVODY -Položkový soupis nákladů	351 014,40
D2 - a) montáže	85 981,50
D3 - I-EL. ROZVODY	265 032,90
D4 - b) materiální nosný	265 032,90

Cena bez DPH	351 014,40
DPH základní snížená	Základ daně 351 014,40 Sazba daně 21,00% Výše daně 73 713,02
Cena s DPH	0,00 12,00% 0,00
	V CZK 424 727,42

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Táboře, Rozšíření

Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Učel: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
---------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

351 014,40

D D1 I-EL. ROZVODY -Položkový soupis nákladů

85 981,50

D	D2	s) Montáž	ka	-3,000	1 033,62	-3 100,80
1	K 210 2D 20032	Spínací LED osvětlení (zemní reflektor uvnitř)	m	-1 470,000	27,00	-39 680,00
2	K 210 01-0046.1	Kabel CYKY 3 x 2,5, země 60°C	m	595,000	23,62	13 957,00
3	K 210 01-0046.2	Kabel CYKY 3 x 4, země 60°C	m	-5,000	35,60	-178,00
4	K 210 01-0054s	Kabel CYKY 5 x 10	m	17,000	33,60	571,20
5	K 210 01-0054s.1	Kabel CYKY 5 x 16	m	1 770,000	27,00	47 790,00
6	K 210 01-0056	Kabel CYKY 6 x 2,5 mm ²	m	335,000	31,81	10 555,35
12	K 741120011URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou přijí. kabely 2x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY, CYKPY)	m	401,000	57,10	22 897,10
14	K 741122025URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou přijí. kabely 4x16 až 25 mm ² (např. CYKY, CYKPY)	m	48,000	52,70	2 529,60
16	K 741122023URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou přijí. kabely 4x6 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKPY)	m	351,000	57,10	20 022,10
18	K 741122024URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou přijí. kabely 4x16 až 25 mm ² (např. CYKY, CYKPY)	m	27,000	51,80	1 402,35


D D3 I-EL. ROZVODY

265 032,90

D	D4	b) malá síť vnější	m	-1 470,000	27,40	-40 278,00
7	K R-34B019	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	595,000	50,91	30 180,55
8	K R-34B020	Kabel CYKY-J 3 x 4 mm ²	m	1 770,000	45,30	79 961,00
9	K R-34B021	Kabel CYKY-J 5 x 10 mm ²	m	-5,000	179,40	-897,00
10	K R-34B022	Kabel CYKY-J 5 x 16 mm ²	m	77,000	289,20	22 286,40
13	M 3411006URS	Kabel instalací jedno Cu přív. Inbusse PVC, 0,68/1 PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5 mm ²	m	335,000	19,00	6 365,00
15	M 3411008URS	Kabel instalací jedno Cu přív. Inbusse PVC, 0,68/1 PVC 450/750V (CYKY) 4x16 mm ²	m	401,000	221,00	88 821,00
17	M 3411012URS	Kabel instalací jedno Cu přív. Inbusse PVC, 0,68/1 PVC 450/750V (CYKY) 4x6 mm ²	m	49,000	89,00	4 361,00
18	M 3411016URS	Kabel instalací jedno Cu přív. Inbusse PVC, 0,68/1 PVC 450/750V (CYKY) 4x16 mm ²	m	331,000	221,00	73 151,00
21	M 3411076URS	Kabel instalací jedno Cu přív. Inbusse PVC, 0,68/1 PVC 450/750V (CYKY) 4x16 mm ²	m	24,000	131,00	3 144,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třínově_Rekapitulace
Objekt: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		-225 760,70
DPH základní snížená	Základ daně -225 760,70 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -47 409,75 0,00
Cena s DPH	v CZK -273 170,45	

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třínově_Rekapitulace
Objekt: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dluh - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
D01 - Svítidla

-225 760,70
-225 760,70

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Sřvaz: Revitalizace náměstí Míru v Těnově, Rekapitulace

Objekt: 232 - Dodávka svítidel a sloupů vč


Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Číslo řádku	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-225 760,70
2	K A1 a1	Svítidla	ks	35,000	1 816,00	-100 764,00
3	K A1 DALI	Zárné svidlo A1:120 x 120 x 118 mm, LED 23W 2899lm 3000K 41° DALI IP67 Stainless Steel	ks	8,000	11 806,80	-95 494,40
3	K J1 DALI	Vertikální svidlo s pro nízko namontáž J1: 374 x 781 mm LED 16 W 3000K, M33 nárazní Light column LED	ks	3,900	27 885,00	-62 996,00
4	K K	Vertikální zárné svidlo K R 218 x 217 mm LED 18W 370lm 3000K 90° 33° ND IP67 Black	ks	7,000	7 642,40	53 496,60
5	K Poplatek	Poplatek za likvidaci EO (malá svídla)	ks	-1,000	4,10	-4,10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce



KSO:
Město:
Zadávatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Pozvánka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTU

Kód: ZL10
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce

Město:
Zadávatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

5. 11. 2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů			
231	Veřejné osvětlení a rozvody NN	488 645,00	591 260,45
232	Dodávka svítilen a stožárů VO	435 146,20	526 529,32
		53 406,80	64 731,13

Cena bez DPH		488 645,00
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	488 645,00	102 615,45
12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		591 260,45

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		435 148,20
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	435 148,20	91 381,12
v CZK		12,00%
Cena s DPH		526 529,32

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČL ĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	435 148,20
D1 - I-EL. ROZVODY -Položkový soupis nákladů	128 940,30
D2 - a) montáže	128 940,30
D3 - I-EL. ROZVODY	306 207,90
D4 - b) materiál nosný	306 207,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třebné Věpřáze

Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 11. 2025

Projektant:


Zpracovatel:



Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						435 148,20
I-EL. ROZVODY - Položkový soupis nákladů						128 940,30
D	D1	I-EL. ROZVODY				128 940,30
D	D2	a) montáž				128 940,30
3	K	210 81 004 L2		m	595,000	33,60
5	K	210 81 005 A1	Kabel CYKY 3 x 4, zatř. do II.	m	77,000	53,60
6	K	210 81 005 B1	Kabel CYKY 5 x 16	m	1 770,000	27,30
12	K	7411 220 11 URS	Kabel CYKY 5C x 2,5 mm2	m	335,000	39,90
14	K	7411 220 19 URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení nikotinu pod omítku přív. kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKY)	m	431,000	57,10
16	K	7411 220 23 URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení nikotinu pod omítku přív. kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY, CYKY)	m	48,000	52,70
18	K	7411 220 25 URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení nikotinu pod omítku přív. kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY, CYKY)	m	321,000	57,10
20	K	7411 220 34 URS	Montáž kabelů Cu bez ukončení nikotinu pod omítku přív. kulatý 4x16 mm2 (např. CYKY, CYKY)	m	27,000	54,30
I-EL. ROZVODY						306 207,90
D	D3	b) materiál namý				306 207,90
D	D4	Kabel CYKY-U 3 x 4 mm2				306 207,90
7	K	R-34-E019	Kabel CYKY-U 3 x 4 mm2	m	595,000	50,90
8	K	R-34-E020	Kabel CYKY-U 5 x 16 mm2	m	1 770,000	45,00
10	K	R-34-E023	Kabel CYKY-U 5 x 16 mm2	m	77,000	209,20
13	M	3411 1006 URS	Kabel instalací jedno Cu přímé izolace PVC přímé PVC 4x16 mm2 (CYKY) 2x2 5mm2	m	236,000	19,80
15	M	3411 1006 URS	Kabel instalací jedno Cu přímé izolace PVC přímé PVC 4x16 mm2 (CYKY) 4x16 mm2	m	401,000	971,00
17	M	3411 1072 URS	Kabel instalací jedno Cu přímé izolace PVC přímé PVC 4x16 mm2 (CYKY) 4x16 mm2	m	40,000	98,00
19	M	3411 1084 URS	Kabel instalací jedno Cu přímé izolace PVC přímé PVC 4x16 mm2 (CYKY) 4x16 mm2	m	321,000	221,00
21	M	3411 1076 URS	Kabel instalací jedno Cu přímé izolace PVC přímé PVC 4x16 mm2 (CYKY) 4x16 mm2	m	27,000	131,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		53 496,80
DPH základní snížená	Základ daně	53 496,80
	0,00	0,00
Cena s DPH		64 731,13

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis
Náklady ze soupisu prací
D01 - Svítidla
Cena celkem [CZK]
53 496,80
53 496,80

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově_Vícepráce
Objekt: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VČ
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 496,80
D01 Svítidla							53 496,80
4	K	K	Venkovní zemní svítidlo K ø 218 x 217 mm, LED BW 220lm 3000K 90°/90° ND IP67 Black	ks	7,000	7 642,40	53 496,80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třanově_Měněpráce



KSO: Město: Zadávatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Podnikatel:

CC-CZ: Datum: 5. 11. 2025 IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

REKAPITULACE OBJEK

Kód: ZL10 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třanově_Měněpráce

Město: Zadávatel: Zhotovitel: Datum: Projektant: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

231 Veřejné osvětlení a rozvody NN
232 Dodávka svítidel a stožárů VO

-363 391,30	-439 703,47
-84 133,80	-101 801,90
-279 257,50	-337 901,58

Cena bez DPH		-363 391,30
Sazba daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	Základ daně
snižovaná	12,00%	-363 391,30
Cena s DPH		-78 312,17
		0,00
		-439 703,47

Projektant: Zpracovatel:


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měnépráce
Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		-84 133,80
DPH základní snížená	Základ daně -84 133,80 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -17 668,10 0,00
Cena s DPH		-101 801,90



REKAPITULACE ČL. NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měnépráce
Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

CC-CZ: 5. 11. 2025
Datum:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Místo:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-84 133,80
D1 - I-EL. ROZVODY -Položkový soupis nákladů	-42 958,80
D2 - a) montáže	-42 958,80
D3 - I-EL. ROZVODY	-41 175,00
D4 - b) materiál nosný	-41 175,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Síťba: Revitalizace náměstí Míru v Třebčevě_Město_piaze

Objekt: 231 - Veřejné osvětlení a rozvody NN

Město:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [Cok]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-84 133,80
I - EL. ROZVODY - Položkový soupis nákladů							-42 958,80
a) montáž							-42 558,02
1	K	210.23-300bs	Svídlo -LED osvětlení (zemní, reflexor, nástěnný)	ks	33710	1 023,00	-3 103,80
2	K	210.81-004E-1	Kabel CYKY 5 x 2,5, zalep do lr	m	-1 470,000	27,00	-39 693,00
3	K	210.81-005-1s	Kabel CYKY 5 x 10	m	-6,000	33,00	-198,00
I - EL. ROZVODY							-11 175,00
b) materiál nesný							-41 175,00
11	K	R-345010	Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m	-1 470,000	27,40	-40 278,00
9	K	R-345022	Kabel CYKY-J 5 x 10mm2	m	-6,000	173,40	-987,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těsnově_Měněpráce
Objekt: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		-279 257,50
DPH základní snížená	Základ daně -279 257,50 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -58 644,08 0,00
Cena s DPH		-337 901,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLL_NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těsnově_Měněpráce
Objekt: 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dluh - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
D01 - Svítidla
-279 257,50
-279 257,50

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Těnově, Město Teplice

Objekt: 232 - Dodávka svítidel a střešní VO

Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



FC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupravy celkem							-279 257,50
D 01 Světla							-279 257,50
2	K	K1 př.	Zemní svítidlo A1; protiskluzové sklo	ks	-51,000	1 938,00	-100 782,00
1	K	A1 DA-1	Zemní svítidlo A1; 120 x 120 x 118 mm, LED 25W, 2065mm 3000K, 41° DALI (PI7 Starfiss 85cm)	ks	-8,000	11 561,00	-92 492,40
3	K	J1 DA1	Venkovní svítidlo pro nástěnnou montáž J1, Ø72 x 781 mm, LED 15 W, 3000K, M12 3 Indirect Light column LED	ks	-3,000	27 665,00	-82 995,00
5	K	Poplatek-1	Poplatek za provedení LED (mala svítidla)	ks	-1,000	4,10	4,10

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 11

Datum: 05.11.2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: SO 01

Odkazy

Popis změny:

Úprava závlahového prstence – z důvodu větších balů kořenového systému vybraných dřevin byl projektantem upraven výkres řezu pro výsadbu dřevin

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

žna byla vyvolána


zjištěním skutečného stavu při přípravě k výsadbě

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 11
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozpočet víceprací		
Počet listů příloh: 1		
Navrhovaná změna ceny díla:		86.523,60 Kč (bez DPH)
Vícepráce	86.523,60 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL11
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

KSO:
Místo:

Zadevatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:



REKAPITULACE OBJEK

Kód: ZL11
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

Místo:
Zadevatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

5. 11. 2025



Cena bez DPH		86 523,60
DPH základní sazba	Sazba daně 21,00%	Základ daně 86 523,60
DPH základní sazba	Sazba daně 12,00%	Výše daně 18 169,96
Cena s DPH		104 693,56


Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

1122b - SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém

KSO: 
Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel: 
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		86 523,60
DPH základní snížená	Základ daně 86 523,60 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 18 169,96 0,00
Cena s DPH		104 693,56

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČL. NÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

1122b - SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací		Cena celkem [CZK]
D2 - Potrubí a kabely	86 523,60	
HSV - Práce a dodávky HSV	73 251,60	
968 - Plesun hmot	13 272,00	
		13 272,00

SOUPIS PRACÍ

Služba: Revitalizace námišské Mlýny v Těšově, Včernáře

Objekt:

1122b - SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zpracovatel:

Projektant:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							86 523,60
0 D2 Potrubí a kabely							73 251,60
2	K	R-22211	Drnováči perforované potrubí HDPE DN100	m	110,000	45,000	4 950,00
3	M	R-40007	M - Pánev/rota nádob s separátorem, ochranná, 6W/5m, 200g/ks	m ²	375,000	22,00	7 700,00
5	K	7S111101JUS	Čespypari pomůcka ruční sypánísu bez prázecení jednoruční do 3 m	m3	28,590	606,00	17 601,60
3	M	R-40031	Kamenný obvod k, S/16 - mulč	t	55,000	790,00	43 450,00
0 HSV Práce a dodávky HSV							13 272,00
0	SSS		Přesun hmot				13 272,00
0	K	50822011	Přesun hmot pro vzájemní kontrolu a úpravy dlažby	l	58 000	237,00	13 272,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Číslo změny: 12	
		Datum: 05.11 2025	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☒
Týká se částí stavby: SO 01, SO 06			
Odkazy			
Popis změny:			
Technologická šachta a akumulace – nesoulad výkazu výměr a PD – zhotovitel upozornil na nesoulad výkazu výměr a výkresové části PD v objektu akumulární nádrže a technologické komory, do výkazu výměr byly doplněny položky nakládání a bednění monolitických konstrukcí			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen		
na byla vyvolána	zjištěním skutečného stavu při výstavbě		
Tato Žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 12
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozpočet víceprací		
Počet listů příloh: 1		
Navrhovaná změna ceny díla:		165.634,48 Kč (bez DPH)
Vícepráce	165.634,48 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL12
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově, Vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL12
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově, Vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtu

112A-1	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu	165 634,48	200 417,72
14A	SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž	164 068,48	198 522,86

Cena bez DPH		165 634,48
Sazba daně		
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	165 634,48	34 783,24
	0,00	0,00
Cena s DPH		200 417,72

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce

Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 5. 11. 2025

Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 566,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 566,00	328,86
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 894,86
v CZK		

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČL. 1.2.1 SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce

Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: 5. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce	1 566,00
	1 566,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Mlýnské_úvoje_Visochráta

Objekt: 112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projekční:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Celková částka [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	----------------------

Náklady soupisu celkem


n 1 Zeminí práce							1 566,00
1	K	67101102300	Nekládání výkopů z hor. 1 i 2, v množství nad 100 m3	m3	27,000	58,000	1 566,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		164 068,48
DPH základní snížená	Základ daně 164 068,48 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 34 454,38 0,00
Cena s DPH	v CZK 198 522,86	

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČL. ...NÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací
3 - Svislé a kompletní konstrukce

Cena celkem [CZK]
164 068,48
164 068,48

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Revitalizace náněsti Mlýu v Tánové, Ústí nad Labem
Objekt: 14A - SO 06 - Dešťová kanalizace - Technologická šachta a retenční nádrž



Město: Datum: 1. 1. 2025
Zařazení: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							184 063,48
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							184 063,48
1	1	2603010241-001	Bežná konstrukce, konstrukce neobtvarných z betonu	m ²	78,240	1 602,00	125 900,00
2	1	2603010242-001	Bežná konstrukce, konstrukce neobtvarných z betonu	m ²	78,240	250,00	19 700,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:		Číslo změny: 14	
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Datum: 12.11 2025	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☒
Týká se části stavby: SO 01			
Odkazy			
Popis změny:			
Vegetační úpravy – chybějící položky zámečnických výrobků - zhotovitel upozornil na nesoulad výkazu výměr a výkresové části PD v části zámečnických výrobků v objektu vegetačních úprav. Výkaz výměr byl upraven – doplněn počet mříží a položky kotvení některých prvků			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen		
žna byla vyvolána	zjištěním skutečného stavu při výstavbě		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově	Číslo změny: 14
---	------------------------

Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:
- rozpočet víceprací

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla: 149.150,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce	149.150,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	x
zkrácení lhůty o	x


Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025

Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025

Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025

Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025

Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL14
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

KSO:
Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznatky:



CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		149 150,00
DPH základní sazba	Sazba daně 21,00%	Základ daně 149 150,00
	12,00%	31 321,50
		0,00
Cena s DPH		180 471,50

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL14
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------


Náklady z rozpočtů
1122a SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

149 150,00	180 471,50
149 150,00	180 471,50

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		149 150,00
DPH základní snížená	Základ daně	149 150,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		180 471,50

Sazba daně	Výše daně
21,00%	31 321,50
12,00%	0,00

v CZK 180 471,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLE JÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 12. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D2 - Založení vegetačních prvků

D4 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks

149 150,00
149 150,00
149 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tátnově, Všeckovice
Objekt: 1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

Místo: Datum: 12. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Ido	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						149 150,00
D D2 Založení vegetačních prvků						149 150,00
U D1 Výsadba veverších řasových stromů do strukturalního sádkového - 40 ks						149 150,00
1	K	R-JUN04-01	m	412,000	362,00	28 150,00
2	M	PA12009		62,000	720,00	44 640,00
3	M	PA12010	kus	1,000	84 360,00	84 360,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 19

Datum: 5.11.2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: SO 01, SO 02

Odkazy

Popis změny:

Sanace podloží - odpočet prolívky cementovou maltou – po provedení zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že parametrů pro únosnost pláni požadovanou PD bude dosaženo i bez použití projektované prolívky sanačních vrstev cementovou maltou, prolívka nebude provedena

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

žna byla vyvolána

objednatelem

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 19
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozdílový rozpočet - rozpočet víceprací - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		-2.585.338,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce	1.167.572,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-3.752.910,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval): 2 5. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 2 5. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 2 5. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 2 5. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 0 4. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL19
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tlšnově_Rekapitulace

KSO:
Město:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Pozvánka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-3 585 338,00
DPH základní sazba 21,00%		Výše daně -542 920,98
DPH snížená sazba 12,00%		0,00
Cena s DPH		-3 128 258,98

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: ZL19
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tlšnově_Rekapitulace

Město:
Datum:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

5. 11. 2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		-2 585 338,00	-3 128 258,98
211-1	SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám	-510 880,00	-618 164,80
211-2	SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.- SO 01.1 - 2. Plazetka pod radnicí	-50 840,00	-61 516,40
M01.1	SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-86 450,00	-104 652,90
M02.1	SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-27 280,00	-33 008,80
M03.1	SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-247 360,00	-299 329,80
M04.1	SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-246 760,00	-298 579,60
M05.1	SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace	-17 980,00	-21 755,80
M06.1	SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-190 960,00	-231 061,60
M07.1	SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-222 580,00	-269 321,80
M08.1	SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace	-99 820,00	-120 702,20
M09.1	SO 02.2a - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-50 282,00	-60 841,22
M10.1	SO 02.2a - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-32 364,00	-39 160,44
M11.1	SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-29 822,00	-36 084,62
M12.1	SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-3 720,00	-4 501,20
M13.1	SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-90 520,00	-109 529,20
M14.1	SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-76 880,00	-93 024,80
M15.1	SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-39 060,00	-47 262,60
M16.1	SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-19 840,00	-24 006,40
M17.1	SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-79 360,00	-96 025,60
M18.1	SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-68 820,00	-83 272,20
M19.1	SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace	-124 000,00	-150 040,00
M20.1	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	-175 460,00	-212 306,60
M21.1	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	-52 080,00	-63 016,80

číslo	popis	číslo bez DPH (22%)	číslo DPH (22%)
M22.1	SO 02.5 - OSK 5 - ul. Rudinův - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace	-42 160,00	-51 013,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově, Rekapitulace
Objekt: 211.1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-510 880,00
DPH základní snížená	Základ daně	-510 880,00
	Sazba daně	21,00%
		0,00
Cena s DPH		-618 164,80

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově, Rekapitulace
Objekt: 211.1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-510 880,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-510 880,00
2 - Zakládání	-510 880,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Táboře, Rekonstrukce

Objekt: 211-1 - SO 01.1 - Vnější prostory - zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př.	Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem						
n HSV Práce a dodávky HSV						
D. 2 Zakládání						
1	K	20111111a	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu	m ³	412,000	590,00
2	K	20111111b	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu	m ³	-412,000	1 600,00
						-744 600,00
						-510 690,00
						-510 690,00
						-510 690,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 -2. Plazetta pod radnicí



KSO:
Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-50 840,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-50 840,00 0,00	21,00% 12,00%	-10 676,40 0,00
Cena s DPH			-61 516,40

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLE NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 -2. Plazetta pod radnicí

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-50 840,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-50 840,00
2 - Zakládání	-50 840,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Těšově, Rokycanulice

Objekt:

211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství - zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1-2. Plozeta pod radnicí

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



př.	typ	kód	popis	m.j.	množství	j.cena [CZK]	cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
Práce a dodávky HSV							
D 2 Zakládání							
1	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklatu	m ²	41,000	210,00	-50 840,00
V: Vše D.1.1.1 Technická zpráva + D.1.3 Význané plátno řez*							
Vv: Samet zeminující - betonový recyklat fr. 0-50 mm -							
Vv: ocelová síť 300 mm*							
Vv: Zanesení námišle provedeno "sú systémem podzemních rad"*							
Vv: 80/102							
2	K	291111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklatu	m ³	-41,000	1 800,00	-74 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těrnově_Rekapitulace
Objekt: M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-86 490,00		
DPH základní sručená	Základ daně -86 490,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -18 162,90 0,00
Cena s DPH	v CZK -104 652,90		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLE NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těrnově_Rekapitulace
Objekt: M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-86 490,00
-86 490,00
-86 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace nádrží Mlnu v Trávněvě, Rekultivace

Objekt:

M01.1 - SO 02.1a - OBA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadávatel:

Projektant:

Provozitel:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-86 490,00
v HSV							-86 490,00
0 2 Zakládání							-36 490,00
1	K	201111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonu ve tvaru roztoku	m3	66,781	066,100	36 000,30
2	K	201111110	Podklad pro zpevněné plochy z betonu ve tvaru roztoku	m3	481,700	1 100,00	-125 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, Rekapitulace
Objekt: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, Rekapitulace
Objekt: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-27 280,00
-27 280,00
-27 280,00

Cena bez DPH			-27 280,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-27 280,00	21,00%	-5 728,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-33 008,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Těšnově, Rekapitulace

Objekt:

M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Město:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							-27 280,00
ú HSV							-27 280,00
Práce a dodávky HSV							-27 280,00
n 2 Zakládání							-27 280,00
1	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového respektu	m ³	23,000	960,00	12 300,00
ú 77 x 11,13"							
Sanace zmrzlých betonových povrchů tl. 0,50 m -							
odkrytá 0,000 mm ²							
11,002							
Podklad pro zpevněné plochy z betonového respektu							
prolísání cementovou maltou							
2	K	291111115		m ³	-22,000	1 800,00	-39 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Pozníámka:

Cena bez DPH		-247 380,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-247 380,00	-51 949,80
v CZK		0,00
Cena s DPH		-299 329,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLE NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-247 380,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-247 380,00

2 - Zakládání

-247 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Třinci - Rekapitulace

Objekt:

M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,146) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	HJ	Množství	Jedna (Czk)	Cena celkem (Czk)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-247 360,00

o HSV Práce a dodávky HSV

-247 360,00

n 2 Zakládání

1	K	25111114	Podklad pro zpevněná plochy z betonového rozkladu 42 x 11,15"	m ³	199,500	560,00	-247 360,00
---	---	----------	---	----------------	---------	--------	-------------

* Sanace zemní plochy betonový rozklad 42 x 11,15" celková il. 300 mm² 389,02

2	K	28111115	Podklad pro zpevněná plochy z betonového rozkladu příklebov cementovou maltou 100 x 100	m ³	-199,500	1 800,00	-359 100,00
---	---	----------	---	----------------	----------	----------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, Rekapitulace
Objekt: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-246 760,00
DPH základní snížená	Základ daně -246 760,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -51 819,60 0,00
Cena s DPH		-298 579,60

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLE JÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, Rekapitulace
Objekt: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Náklady ze soupisu prací	-246 760,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-246 760,00
2 - Zakládání	-246 760,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v 18°-ové_Rokaslužice

Objekt: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,028 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Míslo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadávatel:

Projekční:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1 HSV							
Práce a dodávky HSV							
2 Zakládání							
1	K	29111*114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu	m ²	560,00	560,00	-246 760,00
Vz. TZ a H. II							-246 760,00
Vz. Senzor zemi ploš. - lineární rozklad 6. 0-60 mm							1*1 421,00
Vz. oc. kováč II 500 mm							
Vz. 180,02					180,02		
2	K	29111*115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu	m ²	1 800,00	1 800,00	-368 200,00
Vz. 180,02							
Vz. 180,02							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt: M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-17 980,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-17 980,00	21,00%	-3 775,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-21 755,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt: M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dlu - Popis:

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací	-17 980,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 980,00
2 - Zakládání	-17 980,00

Cena celkem [CZK]

SOUPIŠ PRACÍ

Σύμβαση:

Revitalizace nábřeží Mlýn v Tlénově_Rekapitulace

Objekt:

M05.1 - SO 02.1b - QSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A₄ -
Demolice a sanace

Misto:

Zagreb 1.

Zusatz:

Datum: 5.11.2025

Principal:

Pracownik:

DČ	Typ	%D	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
p HSV							
p. 2							
1	K	26111114	Postledí pro spárování plachty z betonového rozvlákněného	m ²	14,000	980,00	-17 980,00
* 20 "12,3 H 10"							-17 980,00
* Garážová vnitřní plachta - betonový rozvlákněný 1,0x60 m -							0 100,00
* nákladní tl. 600 mm"							
20,02							
p. 2							
2	K	26111115	Podklad pro spárování plachty z betonového rozvlákněného	m ²	14,000	1 800,00	-25 200,00
profilová čtverečková malina							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-190 960,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-190 960,00
2 - Zakládání	-190 960,00

Cena bez DPH	-190 960,00
DPH základní snížená	Základ daně -190 960,00 Sazba daně 21,00% -40 101,60 Výše daně 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK -231 061,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPI'S PRACI

Steps:

Revisiáľavčq námesľšđín v Těnově Rakodulské

Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Abstract:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavalek:

Projectant:

Zona: ovest

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-190 950,00
0	2		Zakládání				
1	K	ZB1111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonu s výškovou regulací	m3	154,000	960,00	-150 960,00
W			120 x 20 x 10 mm				
W			Samotná zpevnění plocha - betonový rozptyl 10 x 80 mm - celková tl. 100 mm				
W			3,00 m2				
2	K	ZB1111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonu s výškovou regulací profilová cementovou maltou	m3	154,000	1 800,00	-277 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLL _NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-222 580,00
-222 580,00
-222 580,00

Cena bez DPH				-222 580,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-222 580,00	21,00%	-46 741,80	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-269 321,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Sleva:

Revitalizace náměstí Míru v Tělově, Rekapitace

Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0.145 - km 0.236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupravy celkem

-222 580,00

o HSV Práce a dodávky HSV

-222 580,00

U 2		Zakládání					-222 580,00
1	K	291111-14	Parklet pro zpevnění plochy z betonuového rozkletu	m3	178,601	600,00	107 080,60
		"s. 12 a 11c"					
		"garáž zpevnění plochy betonový rozklet P. 0-30 mm - odstup 1,500 m"					
		329,02					
		170,500					
2	K	291111-15	Parklet pro zpevnění plochy z betonuového rozkletu	m3	-178,593	1 800,00	-321 307,80
		001111ho cementovou maltou					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE. NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Rekapitulace
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dlu - Popl: Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-99 820,00
-99 820,00
-99 820,00

Cena bez DPH	-99 820,00
DPH základní snížená	Základ daně -99 820,00 Sazba daně 21,00% Výše daně -20 962,20 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK -120 782,20

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko Datum a podpis:

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Ravitizace náměstí M. n. v Těšově, Pekařská ul. 20
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - DSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-88 820,00
Práce a dodávky HSV							-88 820,00
0 2 Zakládání							-98 820,00
1	K	29*111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonu s hrubou recyklací	m ²	87,500	860,00	45 000,00
Vše TZ a H.L. v rámci celkové tl. 500 mm							
Podklad pro zpevněné plochy z betonu s hrubou recyklací							-98 820,00
2	K	29*111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonu s hrubou recyklací	m ²	87,500	1 050,00	-144 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těrnově_Rekapitulace
Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE. NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těrnově_Rekapitulace
Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-50 282,00
-50 282,00
-50 282,00

Cena bez DPH	-50 282,00
DPH základní snížená	Základ daně -50 282,00 0,00
Cena s DPH	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -10 559,22 0,00
	v CZK -60 841,22

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace rámečků mlů v Těšově, Rekultivace

Objekt:

M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Denodice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV							-50 282,00
Práce							-50 282,00
Zakládání							-50 282,00
1	K	2911-1114	Předkládání pro zpevnění plochy z betonového recyklatu	m2	40,550	580,00	22 718,00

Výz. 17 a 17.2a							
"Sádky zvláštního druhu - betónový recyklat št. 0.50 mm -							
ocelová síť 500 mm"							
[02.0-170,2/0,10,2]							

2	K	2911-1115	Podklad pro zpevnění plochy z betonového recyklatu	m3	40,550	1 800,00	-72 990,00
prolištěná cementová malta							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:



Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. _NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-32 364,00
-32 364,00
-32 364,00

Cena bez DPH				-32 364,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-32 364,00	21,00%	-6 796,44	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-39 160,44

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:
Razítko

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Rekultivace náměstí Míru v Tišnově - Rekultivace

Objekt:

M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Rábušova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zodávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV							-32 364,00
Práce a dodávky HSV							-32 364,00
Zakládání							-32 364,00
1	K	201111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozptylu	m ³	26,100	960,00	14 816,00
Vše "Z a H2a"							
Stavba zpevněné plochy z betonového rozptylu -							
rozptyl 400 mm							
153,00-153,00-153,00							
2	K	201111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozptylu	m ³	26,100	1 800,00	-48 980,00
prolínání cementovou maltou							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE. JÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadávatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-29 822,00
-29 822,00
-29 822,00

Cena bez DPH				-29 822,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-29 822,00	21,00%	-6 262,62	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-36 084,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náněší Mlý v Těšově, Rekapitulace

Objekt:

M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0.030 - km 0.047) -
komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

5. 11. 2025

Projektant:

Pracovník:



PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
o HSV						
Práce a dobavy HSV						
o 2 Zakládání						
1	K 201111114	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozkladu	m ²	24,050	560,00	-29 822,00
viz TZ a H2b						
Sanace zemní základ - betonový rozklad E, 200 mm - celková d. 5100 mm ²						
[50 (c=10,00) - 0,12]						
2	K 201111115	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozkladu prolehlo cementovou maltou	m ²	-24,050	1 600,00	-43 280,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třínově_Rekapitulace
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL...

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třínově_Rekapitulace
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-3 720,00
-3 720,00
-3 720,00

Cena bez DPH	-3 720,00	
DPH základní snížená	Základ daně -3 720,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -781,20 0,00
Cena s DPH	v CZK -4 501,20	

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:
Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Mlýn v Táblově, Rekapitulace

Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábotova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Město: Dalovice 5. 11. 2025
Zadekval: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupravy celkem						-3 720,00
Práce a dodávky HSV						-3 720,00
0 2 Zakládání						-3 720,00
1	K 23111111c	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozptylu	m3	3,000	560,00	1 680,00
Viz TZ a P-231						
"Sazba zemní práce - lustrace rozptylu 6-40 mm						
okružní 11 500 mm"						
6,32						
2	K 231111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozptylu protáhný osvětlovací malbou	m2	-3,000	1 000,00	3 000,00
3,000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově, Rekapitulace
Objekt: M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE. NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově, Rekapitulace
Objekt: M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-90 520,00
-90 520,00
-90 520,00

Cena bez DPH	-90 520,00
DPH základní snížená	Základ daně -90 520,00 0,00
Cena s DPH	Výše daně 21,00% 12,00% -19 009,20 0,00
	-109 529,20

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Datum a podpis:
	Razítko
Datum a podpis:	Datum a podpis:
	Razítko

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce náněsíř křiu v Třinci, Rekonstrukce

Objekt:

M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 11. 2025

FC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Celková cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

L: HSV Práce a dodávky HSV

0	2	Zakládání					-90 520,00
1	K	231111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového reaktálu:	m3	73,000	560,00	40 780,00
			ve 12 a 14a				-90 520,00
			Sanace zemní plochy - betonový reaktál fr. 0 80 mm -				
			reaktor IL 500 mm				
			140 00				
2	K	231111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového reaktálu	m3	73,000	1 300,00	- 31 400,00
			protišero cementovou omítkou				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE .NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dlu - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-76 880,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-76 880,00
2 - Zakládání	-76 880,00

Cena bez DPH	-76 880,00
DPH základní snížená	Základ daně -76 880,00 Sazba daně 21,00% Výše daně -16 144,80 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK -93 024,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Mlýn v Tábově_Rekapitulace

Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova [km 0,000 - km 0,054] - chodníky - A.1 - Demolice a sanace


Město: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady souprisy celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-76 880,00	-76 880,00
0	2		Zakládání				-76 880,00	-76 880,00
1	K	201111114	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozkladu	m ²	62,000		560,00	34 720,00
			roz. z a H.3a*					
			*Sazba zhruba plochy - betonový rozklad 1. 0,50 m -					
			množství: 500 mm ²					
			124,02					
2	K	201111115	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozkladu	m ²	62,000		1 800,00	111 600,00
			proletyho cementového nátěru					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČL. _NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-39 060,00
-39 060,00
-39 060,00

Cena bez DPH			-39 060,00
DPH základní snížená	Základ daně -39 060,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -8 202,60 0,00
Cena s DPH	v CZK		-47 262,60

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí M. a. v. Tř. - ově. Rekonstrukce

Objekt: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,087) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Název: Datum: 8. 11. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Celkem [CZK]
Máklady soupisu celkem						-39 060,00
0	HSV	Práce a dodávky HSV				-39 060,00
P. 2 Základní						-39 060,00
1	K 29111114	Podklad pro zpevnění plochy z betonu s výš. 12 cm	m ²	31,500	250,00	17 850,00
		Podklad pro zpevnění plochy z betonu s výš. 12 cm	m ²	31,500	250,00	17 850,00
		Podklad pro zpevnění plochy z betonu s výš. 12 cm	m ²	31,500	250,00	17 850,00
2	K 29111115	Podklad pro zpevnění plochy z betonu s výš. 12 cm	m ²	31,500	1 800,00	-56 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE. NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -19 840,00
HSV - Práce a dodávky HSV -19 840,00
2 - Zakládání -19 840,00

Poznámka:

Cena bez DPH	-19 840,00
DPH základní snížená	Základ daně -19 840,00 0,00
Cena s DPH	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -4 166,40 0,00
	v CZK -24 006,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí M.ou v Trčově Zákupce
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bazmuckova (km 0,054 - km 0,087) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace


Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Máladý soupisu celkem							
0 HSV Práce a dodávky HSV							
0 2 Zakládání							
1	K	231111114	Podklad pro zpevněná plochy z betonového rozptylu 1/2 l7 m / 130"	m3	10,300	560,00	-19 840,00
2	K	231111112	Podklad pro zpevněná plochy z betonového rozptylu 1/2 l7 m / 130"	m3	16,300	1 830,00	-28 416,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		-79 360,00
DPH základní snížená	Základ daně -79 360,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -16 665,60 0,00
Cena s DPH		-96 025,60

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČL. NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dlu - Popis: Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací -79 360,00
HSV - Práce a dodávky HSV -79 360,00
2 - Zakládání -79 360,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí mlou v Těrnovské Rekonstrukce

Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a
sanace

Místo:

Zadávatel:
Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:
Zpracovatel:



př. rjm	kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)
---------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

c HSV						
Práce a dodávky HSV						
0 2 Zakládání						
1	K	20*111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového roztoku	m ²	64,000	640,00
Vy				-79 360,00		
Cv				35 040,00		
				-79 360,00		
				115 720,00		
2	K	20*111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového roztoku	m ³	1 000,00	1 000,00
				115 720,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tátnově_Rekapitulace
Objekt: M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-68 820,00
DPH základní snížená	Základ daně -68 820,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -14 452,20 0,00
Cena s DPH	v CZK -83 272,20	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLE. JÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tátnově_Rekapitulace
Objekt: M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-68 820,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-68 820,00
2 - Zakládání	-68 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvážecí a jiné st. Míru v Táhovské Rodopičtici
Objekt:

M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Gena odliar (CZK)
Náklady soupisu celkem							-68 820,00
D HSV Práce a dodávky HSV							-68 820,00
D 2 Zakládání							-68 820,00
1	K	25111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu	m3	55,500	540,00	31 080,00
Viz LZ 3 H.4"							
"Sazba novit dle betonové výšky 0,50 m -							
odkud 1,000 km"							
111,02							54 500
2	K	20111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonu výšky rozkladu	m3	1 600,00	1 600,00	-36 900,00
protišero cementovou maltou							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace

Objekt:

M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

5. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-124 000,00	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-124 000,00	21,00%	-26 040,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		-150 040,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLE. NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace

Objekt:

M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-124 000,00

-124 000,00

-124 000,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

SOUPIS PRACÍ

Služba: Revitalizace náměstí Míru v Třebnici
 Objekt:

M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kosteční - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracoval:



PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-124 000,00
u HSV							-124 000,00
Práce a dodávky HSV							-124 000,00
D. 2 Zakládání							-124 000,00
1	K	291111114	Předklad pro zpevnění plochy z betonového recyklatu	m2	100,000	560,00	56 000,00
V. 2							-124 000,00
V. 2.1 Sanace zemin pletí							-124 000,00
V. 2.1.1 Odstranění II. 200 mm							-124 000,00
V. 2.1.2							-124 000,00
2	K	291111115	Předklad pro zpevnění plochy z balvanového recyklatu	m3	-100,000	1 800,00	-180 000,00
V. 2.1.3							-180 000,00
V. 2.1.3.1 Profilový cementový malba							-180 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace



KSO:
Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-175 460,00
DPH základní snížená	Základ daně -175 460,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -36 846,60 0,00
Cena s DPH	v CZK	-212 306,60

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLE. NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Rekapitulace
Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-175 460,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-175 460,00
2 - Zakládání	-175 460,00

SOUPIS PRACÍ

Strana:

Revitalizace náměstí Mlýn v Tlakově - Rekapitulace

Objekt:

M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město:

Debuz: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projekční:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena Kč/m3	Cena celkem Kč/m3
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-175 480,00

b HSV

Práce a dodávky HSV

-175 480,00

c. 2

Zakládání

1	K	201111114	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozptylu	m2	141,500	900,000	-175 480,00
141,500							79 340,00

141,500


Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozptylu - ochranná vrstva 100 mm

2	K	201111115	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozptylu - ochranná vrstva 100 mm	m3	141,500	1 600,000	-254 700,00
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově_Rekapitulace
Objekt:

M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-52 080,00
DPH základní snížená	Základ daně -52 080,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -10 936,80 0,00
Cena s DPH	v CZK	-63 016,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLE. NÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově_Rekapitulace
Objekt:

M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-52 080,00
-52 080,00
-52 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Třebčíně Režavské
Objekt:

M21.1 - SO 02.6 - OSA 6 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2023
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:




Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena Kč	Cena celkem Kč
Náklady soupisu celkem							-52 080,00
b HSV							-52 080,00
D 2 Zakládání							-52 080,00
1	K	26111114	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozkladu	m ³	42,000	260,00	23 520,00
V12 T2 x H 10 Sazba zemin ploše - Sazba výš. rozkladu 0,60 m - m - odkaz na 200 mm ²							
M 102							
2	K	26111116	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozkladu příslušné cementovou maltou	m ³	42,000	1 800,00	75 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Třínově_Rekapitulace
Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ: 5. 11. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-42 160,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-42 160,00	-8 853,60
	0,00	0,00
Cena s DPH		-51 013,60

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLÉNŮ SOUPISU PRACÍ



Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Třínově_Rekapitulace
Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-42 160,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-42 160,00
2 - Zakládání	-42 160,00

SOUHRN PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově, Rekonstrukce
 Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a
 sádky


Místo: Datum: 5. 11. 2028
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Km	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-42 160,00
n HSV Práce a dodávky HSV						-42 160,00
n 2 Základní						-42 160,00
1	K 201111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozptylu	m ²	34,000	560,00	19 040,00
w "K 12 z H ₂ O"						
w "Betonová zpevněná plocha - betonový rozptyl E 0-60 - 100 -						
w "celkový tl. 600 mm"						
w "85,00"						
2	K 201111145	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozptylu	m ²	34,000	1 800,00	61 200,00
w "použitím cementové malty"						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL19 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce



KSO: Misto: 5. 11. 2025
Zadavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznamka:

CC-CZ: Datum: 5. 11. 2025
IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 167 572,00
DPH základní sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	1 167 572,00	245 190,12
12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		1 412 762,12

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Objednatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL19 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce

Misto: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		1 167 572,00	1 412 762,12
Z11-1	SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr. - SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám	230 720,00	279 171,20
Z11-2	SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr. - SO 01.1 - 2. Plazetka pod radnici	22 860,00	27 781,60
M01.1	SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	39 060,00	47 262,60
M02.1	SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	12 320,00	14 907,20
M03.1	SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	111 720,00	135 181,20
M04.1	SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	111 440,00	134 842,40
M05.1	SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace	8 120,00	9 825,20
M06.1	SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	86 240,00	104 350,40
M07.1	SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	100 520,00	121 629,20
M08.1	SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace	45 080,00	54 546,60
M09.1	SO 02.2a - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	22 708,00	27 476,68
M10.1	SO 02.2a - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	14 616,00	17 685,36
M11.1	SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	13 468,00	16 296,28
M12.1	SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	1 680,00	2 032,80
M13.1	SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	40 880,00	49 464,80
M14.1	SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	34 720,00	42 011,20
M15.1	SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	17 640,00	21 344,40
M16.1	SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	8 960,00	10 841,60
M17.1	SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	35 840,00	43 366,40
M18.1	SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	31 080,00	37 606,80
M19.1	SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace	56 000,00	67 760,00
M20.1	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	79 240,00	95 880,40
M21.1	SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	23 520,00	28 459,20

Roz	Prv	Cena	Cena s DPH (21%)	Cena s DPH (21%)
M22.1	90 02.8 - D5A.5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a bariéry	19 040,00	23 038,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 211-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Pozníámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLEŇNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: 211-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

230 720,00
230 720,00
230 720,00

Cena bez DPH	230 720,00		
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	230 720,00	21,00%	48 451,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		279 171,20

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tábořské Vsi
Objekt: 211-1 - SO 01.1 - Veřejné prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Celková celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
c HSV		Práce a dodávky HSV				230 720,00
D 2		Zakládání				230 720,00
1	K 28111114	Podlaž pro zpevnění plochy z betonu s výškovou regulací	m ²	412,000	560,00	230 720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísňové_Vícepráce
Objekt: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 -2. Píazzetta pod radnicí

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		22 960,00
DPH základní snížená	Základ daně 22 960,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 4 821,60 0,00
Cena s DPH	v CZK 27 781,60	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLEŇNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísňové_Vícepráce
Objekt: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 -2. Píazzetta pod radnicí

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
22 960,00
22 960,00
22 960,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově, Vysočina

Objekt: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1-2, Plazeta pod radnicí

Město: Datum: 8. 11. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
D			Práce a dodávky HSV				22 960,00
D 2			Zpevnění				22 960,00
1	K	2811111-4	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu	m ³	41,000	560,00	22 960,00
			*viz D.1.1 Technická zpráva + D.1.1.5 Všechny přílohy k vyj.				
			*Senzor zeminí plošné - betonový rozklad 7, 10, 15 mm				
			odkazů il. 302 m ² *				
			*senzor nákladů provedení cel. sumpem podzemních nádrží				
			82,02				41,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		39 060,00
DPH základní snížená	Základ daně	39 060,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		47 262,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENNÉHO SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV

39 060,00

2 - Zakládání

39 060,00

SOUPIS PRACÍ

Slavka:

Revitalizace náměstí Míru v Tábově, Vojenská

Objekt:

M01.1 - SO 02.1a - D9A 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Misto:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Prů. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						39 060,00
v HSV						39 060,00
D 2 Zakládání						39 060,00
1	A 201111114	Portál pro zpevnění plochy z betonového rozkladu	m3	181,750	590,20	39 060,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tlánově_Vícepráce
Objekt: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

Poznámka:

Cena bez DPH	12 320,00		
DPH základní snížená	Základ daně 12 320,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 2 587,20 0,00
Cena s DPH	v CZK		14 907,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tlánově_Vícepráce
Objekt: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

12 320,00
12 320,00
12 320,00

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Revizní stanice nádrží Miro v Těnově, Vlnová

Objekt:

M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Město:

Termín: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Název	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 320,00

o HSV Práce a dodávky HSV

12 320,00

0	2	Zakládání					12 320,00
1	K	2311:11114	Foškád pro zpevnění plochy z betonového rozkladu	m ²	22,000	560,00	12 320,00

Vše 120 211 g
Sádky / cement / písek - betonový rozklad 1:1 - 0-40 mm -
celkem 11 500 111 g
48 002

22 000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:	Datum:	5. 11. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dlu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		111 720,00
HSV - Práce a dodávky HSV		111 720,00
2 - Zakládání		111 720,00

Cena bez DPH		111 720,00
DPH základní snížená	Základ daně 111 720,00 0,00	Výše daně 21,00% 23 461,20 0,00
Cena s DPH	v CZK	135 181,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace náměstí Míru v Táblově Věpřáboce

Objekt: MD3.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,020 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Město: Datum: 5. 11. 2029
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							111 720,00
V HSV Práce a dodávky HSV							111 720,00
n Z Zetřídění							111 720,00
1	K	231111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonu a vlny, rozkladu "Vz. 1.2 a 1.1.1"	0,3	199,500	598,500	111 720,00
"Sanace vlnitá plocha - hlučivý rozklad tr. 0 80 min - celkový tl. 600 mm"							
300,02							-100,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově, Vícepráce
Objekt: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace



KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ: 5. 11. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově, Vícepráce
Objekt: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

111 440,00
111 440,00
111 440,00

Cena bez DPH	111 440,00		
DPH základní snížená	Základ daně 111 440,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 23 402,40 0,00
Cena s DPH	v CZK 134 842,40		

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revizní kauce nádrží Míru v Těnově, Vysočina

Objekt:

M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem							111 440,00
n HSV							111 440,00
D 2							111 440,00
Zakládání							111 440,00
1	K	2911.111a	Předkládání pro zpevněné plochy z betonového recyklatu	m2	188,00	550,00	111 440,00

Výzva 17 a 18

*Soubor zkušební listy - bezpečnostní recyklat h. 0,50 m - -
celková tl. 500 mm

188,00

100,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vicepráce
Objekt: M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vicepráce
Objekt: M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

8 120,00
8 120,00
8 120,00

Cena bez DPH	8 120,00	
DPH základní snížená	Základ daně 8 120,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 1 705,20 0,00
Cena s DPH	9 825,20	

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Těšově, výsepiště

Objekt:

M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,026 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Město:

Datum: 8. 11. 2025

Zacínal:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
Práce a dodávky HSV							8 120,00
Zakládání							8 120,00
1	K	23111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkládky	m3	14,500	560,00	8 120,00

Pro 12 a H₁₀
"Santoc" / mini plát - Laminový rozkládky 10-40 mm -
celková tl. 600 mm
28,002

14,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	86 240,00		
DPH základní srušená	Základ daně 86 240,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 18 110,40 0,00
Cena s DPH	v CZK 104 350,40		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 240,00
HSV - Práce a dodávky HSV	86 240,00
2 - Zakládání	86 240,00

SOUPI'S PRACI

Slav: 5/29/2017:

Revitalizace náměstí Míru v Těšnově, výhledové

COG/ELCJ

M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1.
Dělnice a zastávka

Notes:

$$Z = \text{denominator}$$

Знаменител:

Datum; 5.14.2025

Projekant;


Zpracoval:

Př. Typ	Kod	Pojist	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celková [CZK]
Náklady souprávu celkem						
u	HSV	Práce a dodávky HSV				86 240,00
0	2	Zakládání				86 240,00
1	K	Základ pro zpevnění plochy 2 betonová deska	103	154,000	560,00	86 240,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		100 520,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	100 520,00	21 109,20
Cena s DPH		121 629,20
		0,00
		12,00%
Cena s DPH		121 629,20
		0,00
		12,00%
Cena s DPH		121 629,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

100 520,00
100 520,00
100 520,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí mlou v Těrnovské Věže

Objekt:

M07.1 - SO 02.10 - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem						100 520,00
Práce a dodávky HSV						100 520,00
O 2 Zakládání						100 520,00
1	K	28111114	Podklad pro zpevněná plachta z betonového rozkladu	m3	173,503	590,00
Viz TZ a H.12						100 520,00
"Svrstev zóna" (H.12) - betonový rozklad F. 5.00 mm -						100 520,00
odklově 1.500 mm"						100 520,00
85x112						173,503

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 080,00		
DPH základní snížená	Základ daně 45 080,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 9 466,80 0,00
Cena s DPH	v CZK 54 546,80		

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

45 080,00

45 080,00

45 080,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí Mlýz v Třebné, Václavské

Objekt:

M09.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zakazatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (Cena)	Cena celkem (Cena)
Náklady soupisu celkem							45 080,00
Práce a dodávky HSV							45 080,00
Zakládání							45 080,00
1	K	2F1111114	Podklad pro zpevněnou plochu z betonové rašeliny	m ²	880,00	560,00	45 080,00
Sanace zpevněné plochy							45 080,00
Sanace zpevněné plochy - celková, 600 m ²							45 080,00
Sanace zpevněné plochy - celková, 600 m ²							45 080,00

80,50t

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

22 708,00
22 708,00
22 708,00

Cena bez DPH	22 708,00		
DPH základní snížená	Základ daně 22 708,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 4 768,68 0,00
Cena s DPH	v CZK 27 476,68		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sítě vodní v Těnově, Všeobecné

Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) -
komunikace - A.1 - Demolice a sanace


Město: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



číslo	typ	kon	popis	mz	množství	jednotka	cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem							
0			Práce a dodávky HSV				22 708,00
0 2			Zakládání				22 708,00
1	K	23111-114	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozkladu	m3	40,550	594,100	24 709,00
			1000-178,000,1002				40,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce
Objekt: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Vícepráce
Objekt: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

14 616,00
14 616,00
14 616,00

Cena bez DPH	14 616,00		
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 616,00 0,00	21,00% 12,00%	3 069,36 0,00
Cena s DPH	v CZK		17 685,36

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míro v Tísnově, Václavská

Objekt: M10.1 - ŠD 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 616,00
D HSV Práce a dodávky HSV							14 616,00
U 2 Zakládání							14 616,00
1	K	201111114	Podklad pro zpevněná plocha z betonové litiny rozkladu	m3	28,100	520,00	14 616,00
Vz. 12 x 12 x 120							
"Surovina zhotovitel dle výkresu - betonový rozklad k. 0-20 mm - celková 1.500 mm"							
100.500.13 (CZK) 1002							
74,100							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dlu - Popis

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

13 468,00

13 468,00

13 468,00

Cena bez DPH	13 468,00		
DPH základní snížená	Základ daně 13 468,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 2 828,28 0,00
Cena s DPH	v CZK		16 296,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově - výsypka

Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město: Datum: 5.11.2025
Začínálec: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 468,00
o HSV Práce a dodávky HSV							13 468,00
U 2 Zakládání							13 468,00
1	K	251111114	Podklad pro zpevněnou plochu z balíkového recykátu	m3	24,130	560,00	13 468,00

14,72 a H28*
13.000.000 mm²
13.000.000 mm²
13.000.000 mm²

24,130

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

1 680,00
1 680,00
1 680,00

Cena bez DPH	1 680,00		
DPH základní snížená	Základ daně 1 680,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 352,80 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 032,80

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPLIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Tánově_Víkarpice
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena osk. [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 650,00
P							1 650,00
P							1 650,00
Zakládání:							1 650,00
1	K	38111114	Podklad pro zpevněná plochy z betonových rozbíhů	m3	3,000	550,00	+ 0,000,00
"Stř. 12 x 11,25"							
"Sádko zmm. plyné - betonový rozklad fr. 0 80 mm -							
ukládá IL 900 mm"							
6,000							3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	40 880,00		
DPH základní snížená	Základ daně 40 880,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 8 584,80 0,00
Cena s DPH	v CZK		49 464,80

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLEŮ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

40 880,00

40 880,00

40 880,00

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Revízní práce - údržba Mříu v Třinové výstavbě

Objekt:

M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Běrná - ul. (km 0,000 - km 0,064) - komunikace - A.1 - Demolice a sarnac

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadávatel:

Projekant:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							40 880,00
Práce a dodávky HSV							40 880,00
1 K 28111114 Zakládání							40 880,00
1	K	28111114	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozkladu	m ²	73,000	560,00	40 880,00
146,00							40 880,00
146,00							40 880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		34 720,00
DPH základní snížená	Základ daně 34 720,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 7 291,20 0,00
Cena s DPH	v CZK 42 011,20	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLEÍ JÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 720,00
HSV - Práce a dodávky HSV	34 720,00
2 - Zakládání	34 720,00

SOUPIŠ PRACÍ

Savba:

Revitalizace náměstí Mlna v Třanově, výcopláze

Objekt:

M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bazručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							34 720,00
o HSV							34 720,00
Práce a dodávky HSV							34 720,00
o 2 Zakládání							34 720,00
1	X	201111114	Podklad pro zpevněná plochy z betonového rozkladu	m ²	52,000	580,00	34 720,00
"4x12,5x13"							34 720,00
"Savba zónový plán - betonový rozklad F. 0-50 mm - celková k. 501 - m"							
124,00							
62,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	17 640,00		
DPH základní snížená	Základ daně 17 640,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 3 704,40 0,00
Cena s DPH	v CZK		21 344,40

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLE. íl SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání
Cena celkem [CZK]

17 640,00
17 640,00
17 640,00

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těnově - výzepráva
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) -
komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadávatel:
Zhotovitel:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Průř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena uitem [CZK]
Náklady soupisu celkem						17 640,00
v HSV						17 640,00
Práce a dodávky HSV						17 640,00
1	K 251111414	Zakládání	m ²	31,600	558,170	17 640,00
Podklad pro zpevnění plochy z betonu a výše rozkladu						17 640,00
* 40 x 20 x 10 cm						17 640,00
* Svrstev zpevnění (délka - šířka) m ² - m ²						17 640,00
celkem 1.500 m ² - m ²						17 640,00
85,000						17 640,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSC: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLE. JÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	8 960,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 960,00
2 - Zakládání	8 960,00

Poznámka:

Cena bez DPH	8 960,00
DPH základní snížená	Základ daně 8 960,00 Sazba daně 21,00% Výše daně 1 881,60 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK 10 841,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Služba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově, výkopové práce
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,064 - km 0,087) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:




Prů Typ	Kód	Popis		TM	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem							
U	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	2	Zakládání					
1	K	23111112	Podklad pro asfaltové plochy z betonového rozkladu	m3	10,000	260,00	8 060,00
W			Kv 17" 11,38"				8 060,00
W			Sanace stávajícího podkladu - betonový rozklad tl. 0,00 mm				8 960,00
W			odkaz tl. 500 mm"				8 960,00
W			37 D12				8 960,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		35 840,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	35 840,00	7 526,40
		0,00
Cena s DPH		43 366,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLE. ÍÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 840,00
HSV - Práce a dodávky HSV	35 840,00
2 - Zakládání	35 840,00

SATES
ČECHY

Revitalizace náměstí Míru v Třicátce Všeobecně

30

Dagburi: 5.11.2025

Abstract:


Project:

[illegible]

Číslo	Typ	Kat.	Nápis	hm	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]
Tabulky souplisu celkem							
D HSV							
Práce a dodávky HSV							
D	2		Zatřídění				
1	K	20111-114	Povlak na ztvrdněné plochy z betonového reaktivátu	m ²	64,000	581,170	35 840,00
C _{ov} 1,23 H ₂ O ²							35 840,00
Sazba omr. práce - luštění reaktivátu 6. 0-80 mm -							35 840,00
odhad 1. 300 mm ²							
128,002							64,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tělnově_Vícepráce
Objekt: M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 5. 11. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE. JÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tělnově_Vícepráce
Objekt: M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

31 080,00
31 080,00
31 080,00

Cena bez DPH	31 080,00	
DPH základní snížená	Základ daně 31 080,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 6 526,80 0,00
Cena s DPH	37 606,80	

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Těšově, výkopárna
Objekt:

M18.1 - 90 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 080,00
Práce a dodávky HSV							31 080,00
0 2 Zakládání							31 080,00
1	K	29111114	Postupné napravení plochy z betonového rozkladu	m ²	55,000	560,00	31 080,00

100,00
111,00
111,00

65,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		56 000,00
DPH základní snížená	Základ daně 56 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 11 760,00 0,00
Cena s DPH		67 760,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLE. JÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		56 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		56 000,00
2 - Zakládání		56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově, výkop práce
Objekt:

M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadávatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Celková cena (CZK)
Náklady soupisu celkem							58 000,00
v HSV							66 000,00
Práce a dodávky HSV							58 000,00
D 2 Zakládání							58 000,00
1	K	25111114	Poukled pro zpevněné plochy z betonového rozptylu	m ²	130,000	660,00	58 000,00
*K 123 11,5							
*Sazba horní plně betonový rozptyl f. 0,00 mm -							
Celková 1,250 m ²							
200,00							
130,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotvitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		79 240,00
DPH základní snížená	Základ daně 79 240,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 16 640,40 0,00
Cena s DPH	v CZK 95 880,40	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLEÍ í SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 240,00
HSV - Práce a dodávky HSV	79 240,00
2 - Zakládání	79 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově, výopráce

Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 8 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město:

Datum: 5. 11. 2025

Zakavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mz	Množství	Jednot	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 240,00
0 HSV Práce a dodávky HSV							79 240,00
0 2 Zakládání							79 240,00
1	K	Z01111114	Průhled pro zpevnění plochy z betonového rozkladu	m3	441,500	580,00	79 240,00
Vz 120 x 120							79 240,00
- Součet zemní práce - ležetový rozklad fr. 0 90 mm -							79 240,00
celková tl. 500 mm							79 240,00
283,07							79 240,00
							141 500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tláňové_Vícepráce
Objekt: M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	23 520,00		
DPH základní snížená	Základ daně 23 520,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 4 939,20 0,00
Cena s DPH	v CZK 28 459,20		

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLEŮ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tláňové_Vícepráce
Objekt: M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 520,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 520,00
2 - Zakládání	23 520,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Včejprásoh
Objekt:

M21.1 - SO 02.0 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadevateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Zpracovateľ:




Pr. typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						23 520,00
Práce a dodávky HSV						23 520,00
Zakládání:						23 520,00
1	K	251111-14	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozkladu	m ²	42,000	23 520,00
	V		*M17 a H6			23 520,00
	V		*Spracovanie dlažby - betonový rozklad r. 0-50 mm - ochrana 3,500 mm			23 520,00
	V		M 02			23 520,00

42,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 040,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 040,00
2 - Zakládání	19 040,00

Cena bez DPH	19 040,00
DPH základní snížená	Základ daně 19 040,00 Sazba daně 21,00% Výše daně 3 998,40 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK 23 038,40

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Revitalizace náměstí Mlni v Tisnově, Všepráze

Objekt:

M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Mislo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady soupisu celkem							19 040,00
o HSV							19 040,00
D 2 Zakládání							19 040,00
1	K	231111114	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozptylu	m ²	24,000	680,00	11 040,00
*viz TZ a 11.2							
*Sazba vrstevní práce - betonový rozptyl 1. 0,500 mm							
celkem 6,500 mm							
68,002							
							34,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL19 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Měněpráce



KSO: Místo: Zadávatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznatka:

CC-CZ: Datum: 5. 11. 2025
IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ JAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL19 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Měněpráce

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Cena bez DPH		-3 752 910,00
DPH základní sazba daně 21,00%		Výše daně -788 111,10
DPH základní snížená 12,00%		0,00
Cena s DPH		-4 541 021,10

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově_Méněpráce
Objekt: 211-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: 5. 11. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-741 600,00		
DPH základní snížená	Základ daně -741 600,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -155 736,00 0,00
Cena s DPH	v CZK -897 336,00		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENNÝ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově_Méněpráce
Objekt: 211-1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-741 600,00
-741 600,00
-741 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově Město: Těšovo

Objekt: 211.1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství - zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Př. Typ		Kód	Pops	M.číslo	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
u HSV		Práce a dodávky HSV				-741 600,00
D 2		Zakládání				-741 600,00
2	K	291.1.1115	Podklad pro zpevněné plochy z salinového roztoku, průběh požárního mostu	/m2	1 600,00	-741 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 -2. Píazetta pod radnici

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	-73 800,00		
DPH základní snížená	Základ daně -73 800,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -15 498,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		-89 298,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENNÝ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: 211-2 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 -2. Píazetta pod radnici

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-73 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-73 800,00
2 - Zakládání	-73 800,00

SOUPIŠ PRACÍ

Služba:

Revitalizace náměstí Miru v Táblové, Město práce

Objekt:

211-2 - SO 01.1 - Všeobecná prostranství - zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1-2. Plozazeta pod rodnici

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-73 800,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-73 800,00
0	2		Zakládání				-73 800,00
2	K	261111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu proléhého cementovou maltou	m3	-4,000	-73 800,00	73 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revizní práce na sítích v Těnově, Město

Objekt:

M01.1 - SO 02.1s - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadávatel:


Projektant:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednot.	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
o HSV				Práce a dodávky HSV			-125 550,00
D 2				Zakládání			-125 550,00
2	K	2011-1115	Podklad pro ztvárnění podlahy z betonového roztoku proloženo cementovou mřížkou	m3	-60,750	1 800,00	-125 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-39 600,00
-39 600,00
-39 600,00

Cena bez DPH	-39 600,00
DPH základní snížená	Základ daně -39 600,00 0,00
Cena s DPH	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -8 316,00 0,00
	-47 916,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Měnící název

Objekt: M02.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zakavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
o HSV				Práce a dodávky HSV			-38 600,00
o 2				Zakládání			-39 600,00
2 K				Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozptylu A11 protilehlo cementovou maltou			-35 600,00
				m3	-27,000	1 300,00	-35 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M03.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-359 100,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-359 100,00
2 - Zakládání	-359 100,00

SATES
ČECHY

Cena bez DPH				-359 100,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-359 100,00	21,00%	-75 411,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-434 511,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revizitace nádrží Mlý v Tisnově, Mělník

Objekt:

M03.1 - SO 02.7b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - A.1 -
Domovce a sance

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-358 100,00
J HSV Práce a dodávky HSV						-359 100,00
P. 2 Zehledání:						-359 100,00
2	K	241111*15	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozkladu	m3	1 800,00	-359 100,00
			100 litrů cementové malty			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:



Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLE...NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-358 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-358 200,00
2 - Zakládání	-358 200,00

Cena bez DPH	-358 200,00
DPH základní snížená	Základ daně -358 200,00 Sazba daně 21,00% Výše daně -75 222,00 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK -433 422,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revizní práce na sítích v Tř. Nové Město

Objekt:

M04.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,146) - chodníky - A.1 - Demolice
a stavba

Město:

Zašoval:

Projektant:

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
Σ		HSV	Práce a dodávky HSV				-358 200,00
Σ		2	Zakládání				-358 200,00
2	K	29111111	Podklad pro zpevnění plochy z betonového roztoku	m ²	-130,000	800,00	-358 200,00
			profilace cementovou maltou				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH				-26 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-26 100,00	21,00%	-5 481,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-31 581,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-26 100,00

-26 100,00

-26 100,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace náměstí M. v. Těšově, Město práce

Objekt:

M05.1 - SO 02.1b - OSA 1 (kam 0,020 - km 0,145) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5.11.2025

Zamavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							-26 100,00
u HSV							-26 100,00
Práce a dodávky HSV							-26 100,00
u 2							-26 100,00
Zakládání:							-26 100,00
2	x	201111-15	Poukříd pro zpevnění plochy z betonu včetně rozkřídlení pro tento osvětlovací materiál	m3	-14,000	1 800,00	-25 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-277 200,00
-277 200,00
-277 200,00

Cena bez DPH	-277 200,00
DPH základní snížená	Základ daně -277 200,00 0,00
Cena s DPH	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -58 212,00 0,00 v CZK -335 412,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPOIS PRACÍ

Služba: Revitalizace náměstí Míru v Těnově, Město Těnov

Objekt: M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 -
Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zároveň: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:





Číslo	Typ	Kód	Název	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							-277 200,00
o HSV							-277 200,00
D 2 Práce a dodávky HSV							-277 200,00
D 2 Zakládání							-277 200,00
2	x	201111-15	Poukles pro zpevnění plochy z betonového rozptylu proletu osvětlovacího malou	m3	-154,000	1 800,00	277 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice
a sanace

KSO: 
Místo: 5. 11. 2025
CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		-323 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-323 100,00 0,00	21,00% 12,00% -67 851,00 0,00
Cena s DPH		-390 951,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLEVNĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice
a sanace

Místo: 5. 11. 2025
Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání
-323 100,00
-323 100,00
-323 100,00

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Revitalizace náměstí Míru v Těnově - Město Těnově

Objekt: M07.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - A.1 - Demolice
a sanace

Místo:

č. 11. 2025

Zedavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
Σ	HSV	Práce a dodávky HSV				-323 100,00
0	2	Zastřešení				-323 100,00
2	K	251111115 Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozvlákněného	m ²	-179,000	1 800,00	-323 100,00
		prodlužuje cementovou maltou				-323 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Město
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

KSO: 
Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel: 
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-144 900,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-144 900,00 0,00	21,00% 12,00% -30 429,00 0,00
Cena s DPH		-175 329,00

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Objednavatel		Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENEŇÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšnově_Město
Objekt: M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel: 
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání
Cena celkem [CZK]

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

-144 900,00
-144 900,00
-144 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nánáší Mlý v Těrnově Měděpáči

Objekt:

M08.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - parkovací stání - A.1 -
Demolice a sanace

Místo:

Účel: 9. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-144 900,00
n	HSV	Práce a dodávky HSV				-144 900,00
n	?	Zakládání				-144 900,00
?	K 23:111115	Podklad pro zpevnění akordy z hliníkového roztoku průměru 100mm, 1 m2	m2	90,500	1 000,00	-144 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			-72 990,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-72 990,00	21,00%	-15 327,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-88 317,90

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

Cena celkem [CZK]

-72 990,00

-72 990,00

-72 990,00

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tělově, Město Praha

Objekt: M09.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
o HSV					-72 990,00	-72 990,00
o 2					-72 990,00	-72 990,00
2 K 201111110					-72 990,00	-72 990,00
Zajištění					-72 990,00	-72 990,00
Požadavky pro zpevnění plochy z betonového rozptylu					-72 990,00	-72 990,00
proléhání cementovou maltou					-72 990,00	-72 990,00
m3					-10,560	-72 990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo:	Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-46 980,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-46 980,00
2 - Zakládání	-46 980,00

Cena bez DPH	-46 980,00
DPH základní snížená	Základ daně -46 980,00 Sazba daně 21,00% Výše daně -9 865,80 0,00
Cena s DPH	v CZK -56 845,80

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Slemba: Rozšíření rámkové Mlnu v Těnově, Mělnický kraj

Objekt: M10.1 - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - A.1 - Demolice a stavba


Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadávatel: Projektant
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem						-46 980,00
o HSV						-46 980,00
o 2						-16 980,00
2	K 20111115	Zakládání Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozkladu protihranice: 10L, 1580x	m3	2K 100	1 980,00	-46 980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ: 5. 11. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-43 290,00
-43 290,00
-43 290,00

Cena bez DPH	-43 290,00
DPH základní snížená	Základ daně -43 290,00 0,00
Cena s DPH	Výše daně 21,00% 12,00% -9 090,90 0,00
	-52 380,90

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Revizní práce nádraží Míru v Těnově - Město

Objekt:

M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) -
komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

př. typ	kód	popis	m.j.	množství	j.cena [CZK]	cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
c HSV						
Práce a dodávky HSV						
n 2						
Zakládání						
cokad pro zpevnění plochy z betonové na rozvytlu						
protišlá cementovou maltou						
K 2511111-5						
m3						
1 800,00						
-43 290,00						
-43 290,00						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Miru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			-5 400,00
DPH základní snížená	Základ daně -5 400,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -1 134,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		-6 534,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Miru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací	-5 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 400,00
2 - Zakládání	-5 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce čistíreny hlín v Těšnově_Mělnický újezd

Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábošova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Kód	Pops	MJ	Množstv	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-5 400,00
Práce a dodávky HSV						-5 400,00
0 2 Základní						-5 400,00
2	K 231-11115	Podlaží pro zpevnění plochy z betonového (cokla) - protěho cementovou maltou	m3	3,000	1 800,00	-5 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

CC-CZ:

Datum:

5. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			-131 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-131 400,00	21,00%	-27 594,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-158 994,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M13.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

5. 11. 2025

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

-131 400,00

-131 400,00

-131 400,00

SOUPIS PRACÍ

Služba: Rekonstrukce rámědí Mřtu v Těnově_Měněřřže

Objekt: M13.1 - SO 02.3a - QSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město: Datum: 5. 11. 2025
Zakázka : Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [Czk]	Cena celkem [Czk]
Náklady soupisu celkem						
o HSV			Práce a dodávky HSV		-131 400,00	-131 400,00
D 2			Zakládání		-131 400,00	-131 400,00
1	K 20111115	Podklad pro zpevněný plochy z betonového rozptylůu protáho opevnělovau ma %u	m3	-73,000	1 800,00	-131 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLEČNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-111 600,00

-111 600,00

-111 600,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Těnově, Mělník
Objekt: M14.1 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bazručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5. 11. 2025
Zedavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Př. Typ	Kod	Popis	MU	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem						-111 600,00
u HSV						-111 600,00
n. 2						-111 600,00
2	K	23111115	Podklad pro zpevněné plochy z acetonového resyvizu	m3	-62,000	1 800,00
Získávání						-111 600,00
Podklad pro zpevněné plochy z acetonového resyvizu						-111 600,00
průběhu osmého rohu						-111 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M15.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	-56 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-56 700,00
2 - Zakládání	-56 700,00

Cena bez DPH					-56 700,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
snížená	-56 700,00	21,00%	-11 907,00		
	0,00	12,00%	0,00		
Cena s DPH		v CZK			-68 607,00

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis:
Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace nábřeží Mlýn v Těšově_Město_praha

Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,094 - km 0,094) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Město: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souhrnný celkem						-56 700,00
n HSV						-56 700,00
Práce a dodávky HSV						-56 700,00
2 Zakládání						-56 700,00
2	K	29111111E Podklad pro zpevněné plochy z betonového rozptylu průběžná betonová mřížka	m ²	-31,500	1 800,00	-56 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENEŇÍ SOUPISU PRACÍ

Savba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M16.1 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky -
A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-28 800,00
-28 800,00
-28 800,00

Cena bez DPH				-28 800,00
DPH základní snížená	Základ daně -28 800,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -6 048,00 0,00	
Cena s DPH	v CZK			-34 848,00

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Skarta:

Revitalizace náměstí Míro v Řínově_Město

Objekt:

M16.1 - ŠO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projekční:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Pool	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							-28 800,00
o HSV							-28 800,00
U 2							-28 800,00
Práce a dodávky HSV							-28 800,00
Zakládání							-28 800,00
2	K	221111115	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rýpníku	m3	-18,000	1 600,00	-28 800,00
prodloužení betonovou mřížkou							-28 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

S Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			-115 200,00
DPH základní snížená	Základ daně -115 200,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -24 192,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		-139 392,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ

S Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-115 200,00
-115 200,00
-115 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tiskové Město
Objekt: M17.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - A.1 - Demolice a
sanace

Místo: Datum: 6. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0 HSV Práce a dodávky HSV							
0 2 Zakládání							
2	K	09-1111-0	Podklad na zpevněné plochy z betonového roztoku průběžně cementovou maltou	m3	84,000	1 000,00	-115 200,00
							115 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-99 900,00
DPH základní snížená	Základ daně -99 900,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -20 979,00 0,00
Cena s DPH	v CZK	-120 879,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ



Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Méněpráce
Objekt: M18.1 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
-99 900,00
-99 900,00
-99 900,00

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tisnově, Mělnická
Objekt:

M18.1 - SO 02.1 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - A.1 - Demolice a šatce

Místo:

Zacínání:
Zhotovitel:


Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Prč	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
Práce a dodávky HSV							-99 900,00
Práce a dodávky HSV							-99 900,00
Zakládání							-95 900,00
2	K	2311111+S	Podklad pro zpevněnou plochu z betonové a rozkladu proléhání cementovou maltou	m ³	55,500	1 800,00	-99 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		-180 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-180 000,00	-37 800,00
Cena s DPH		-217 800,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLEVNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

Cena celkem [CZK]
-180 000,00
-180 000,00
-180 000,00

SOUPIS PRACÍ

Sazba: Navrhávací námet: Mlu v Těrově_Měřípřa

Objekt:

M19.1 - SO 02.5 - OSA 4b - ul. Kostelní - A.1 - Demolice a sanace

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:


Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem						
p HSV Práce a dodávky HSV						
p 2 Zakládání						
2	K 2E1111115	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozkladu prolážko cementovou maltou	m3	-100,000	1 800,00	-180 000,00
						-180 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Měněpráce
Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

5. 11. 2025

REKAPITULACE ČLENNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Měněpráce
Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

-254 700,00
-254 700,00
-254 700,00

Cena bez DPH			-254 700,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-254 700,00	21,00%	-53 487,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-308 187,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Tisnově_Město
Objekt: M20.1 - SO 02.6 - OSA 6 - ul. Radniční - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo: Datum: 5.11.2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-254 700,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV			-254 700,00	
0	2		Zakládání			-254 700,00	
2	K	251111110	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozkladu profilové cementovou maltou	m3	-11,000	1 000,00	-254 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENEŇÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M21.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

-75 600,00

-75 600,00

-75 600,00

Poznámka:

Cena bez DPH	-75 600,00		
DPH základní snížená	Základ daně -75 600,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -15 876,00 0,00
Cena s DPH	v CZK -91 476,00		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ




Slavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Těnově, Město práce
Objekt: M21.1 - SO 02.3 - OSA 5 - ul. Radniční - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Město: Datum: 5. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0 HSV				Práce a dodávky HSV		-75 600,00	-75 600,00
0 2				Zastudění		-75 600,00	-75 600,00
2	K	26111115	Podklad pro zpevněnou plochu z betonového rozptýlu protiho cernotřovému usazení	m ²	-42,000	1 800,000	-75 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENNÝ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Měněpráce
Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 5. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání
-61 200,00
-61 200,00
-61 200,00

Cena bez DPH			-61 200,00
DPH základní snížená	Základ daně -61 200,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -12 852,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		-74 052,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPLIS PRACÍ

Služba: Revitalizace rámceř Mlnu v Těnové Městečce

Objekt: M22.1 - SO 02.6 - OSA 5 - ul. Radniční - parkovací stání - A.1 - Demolice a sáníce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2025

Projektant:

Pracovatel:

Uč. Typ	Kód	Název	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem						
n HSV						
p 2						
2	K	2011:1115				
Práce a dodávky HSV						
Zahradání						
Fotografie pro zveřejnění práce z bodového rozpisu						
pro účely osazení rozpisu						
			m3	1 830,00		-81 200,00
						-81 200,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 20

Datum: 17.11 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: **SO 01**

Odkazy

Popis změny:

Schodiště B1 – úprava vstupu u školy – objednatel požaduje změnu materiálu schodišťových stupňů

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

žádost byla vyvolána

objednatel

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Číslo změny: 20
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ano	
	Změna dokončení stavby ne	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozdílový rozpočet - rozpočet víceprací - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		0,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce	126.000,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-126.000,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval): 25. 11. 2025		
Za zhotovitele (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za AD (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za TDS (odsouhlasil): 25. 11. 2025		
Za objednatele (odsouhlasil): 04. 12. 2025		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL20
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově_Rekapitulace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:



CC-CZ
Datum: 17. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL20
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Těšově_Rekapitulace
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

112B	SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi	0,00	0,00
		0,00	0,00

Cena bez DPH		0,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Datum a podpis:


Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis:
Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Rekapitulace
Objekt: 112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO: 
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 12,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLEN...Í SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Rekapitulace
Objekt: 112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 17. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací	0,00
38 - Kompletní konstrukce	0,00

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Služba: Revitalizace náměstí Míru v Tělově, Rokanulose
 Objekt:



112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo: Datum: 17. 11. 2025
 Zakavatel: Projektant
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MU	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00							0,00
0,00							0,00
Kompletní konstrukce							0,00
1	M	32_010	Schodiště BT vč. pomocných prací, dostavě, dle PD -	Kus	-1,000	129 000,00	129 000,00
			D.1.2.3.121 - Ověření (práci)				
2	M	36_010	Schodiště B1 vč. pomocných prací, doplnění dle PD -	Kus	1,000	126 000,00	126 000,00
			D1.2.3.121 - dostavě (část)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENŮ JI SOUPISU PRACÍ

Slavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 17. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
38 - Kompletní konstrukce

126 000,00
126 000,00

Cena bez DPH	126 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 126 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 26 460,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 152 460,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Míru v Těnově, Všeprádě

Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo:

Zadávatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Číslo	Typ	Kód	Popis	Obj	Množství	Jednot.	Jednot. cena [CZK]	Celková cena [CZK]
Náklady soupisu celkem								
126 000,00								
D 36 Komplexní konstrukce								
2	M	30	Průtlač. díl. v. parotěsných prací, vyhládky, atd. PO - (01.2.3.121 - dřevěná (dub))	kus	1,000		126 000,00	126 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL20 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tláňově_Měněpráce



KSO: Mirob. Zedlavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: Datum: 17. 11. 2025 IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL20 Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tláňově_Měněpráce Město: Datum: 17. 11. 2025 Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

Popis

Cena bez DPH (CZK)

Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů

112B SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

-126 000,00 -152 460,00 -126 000,00 -152 460,00

Cena bez DPH		-126 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně -126 000,00 0,00
Cena s DPH		-152 460,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Méněpráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-126 000,00
DPH základní snížená	Základ daně -126 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně -26 460,00 0,00
Cena s DPH	v CZK -152 460,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLEN...Í SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tísnově_Méněpráce
Objekt:

112B - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 - Kompletní konstrukce

-126 000,00

-126 000,00

SOUPIS PRACÍ

Sídla: Revitalizace náměstí Mlu v Těšově_Městský úřad
Objekt:

112B - SO 01.2 - Vojenská prostranství - Ostatní schodiště a opěrné zdi

Misto: Datum: 17. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



Číslo	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Jednotka	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							
-126 000.00							
-126 000.00							
-126 000.00							

Kompletní konstrukce							
Schodiště B1, vč. pomocných prostor, opěrných zdí, ústí PD -							
C1 2.3.2 (-dovádka (uvedl))							
-1,0716							
126 000.00							
-126 000.00							

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 22

Datum: 6.11.2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se částí stavby: **SO 01, SO 02**

Odkazy

Popis změny:

Poskytnutí součinnosti archeologové při ZAV - dle skutečnosti budou vyúčtovány zemní práce spojené s činností archeologů (Sod čl. 13.9.5.)

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

ěna byla vyvolána


objednatel

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		Číslo změny: 22
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozpočet víceprací		
Počet listů příloh: 1		
Navrhovaná změna ceny díla:		650.185,72 Kč (bez DPH)
Vícepráce	650.185,72 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval):	25. 11. 2025	
Za zhotovitele (odsouhlasil):	25. 11. 2025	
Za AD (odsouhlasil):	25. 11. 2025	
Za TDS (odsouhlasil):	25. 11. 2025	
Za objednatele (odsouhlasil):	04. 12. 2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL22
Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

NSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

SATES
ČECHY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL22

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

SATES
ČECHY

6. 11. 2025

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
M11.1	SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace	650 185,72	786 724,72
M12.1	SO 02.2b - OSA 2 - ul. Rábořova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace	135 185,00	163 573,85
M211.1	SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr - SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám	8 866,81	10 728,64
		506 133,91	612 422,03

Cena bez DPH		650 185,72
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 650 185,72
	12,00%	0,00
Cena s DPH		786 724,72

Projektant: Zpracovatel:


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 
Místo: 
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLEN...Í SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis
Datum: 6. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		135 185,00
HSV - Práce a dodávky HSV		135 185,00
1 - Zemní práce		67 545,00
2 - Zakládání		53 200,00
998 - Přesun hmot		14 440,00

Cena bez DPH		135 185,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	135 185,00	28 388,85
Cena s DPH		163 573,85

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí M. a. v. Tis. - nové, výpraha
 Objekt: M11.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace


Město: Datum: 8. 11. 2023
 Zpracovatel: Projektant:
 Zpracovatel:



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Celková cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zastři trávu						
1	K 122252207.1	Odstránění a pokopování neucesněné pro silnice a dělnice v horní třídě šálounů I objem přes 5000 m3 vlně	m3	115,000	72,00	8 340,00
				Výklad - 80,00		
				Sečet - 95,00		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
2	K 123001101	Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic	m2	38,000	410,00	15 578,00
				Sečet - 38,00		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
3	K 125011111	Použití zábr. kamenných v celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic	m3	4,750	2 216,00	10 478,50
				Sečet - 4,75		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
4	K 102051112	Vodorovné příměstské přes 4 000 do 5000 m výkopu s paní z horní třídy šálounů I skupiny 1 až 3	m3	50,250	280,00	14 270,00
				Sečet - 50,25		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
5	K 102751157	Vodorovné příměstské přes 5 000 do 10000 m výkopu s paní z horní třídy šálounů II skupiny 1 až 7	m3	4,750	280,00	1 332,50
				Sečet - 4,75		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
6	K 102751159	Příplatek k vodorovnému příměstskému výkopu s paní z horní třídy šálounů III skupiny 8 až 7 750 1000 m přes 1 0000 m	m3	50,000	5,00	250,00
				Sečet - 50,00		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
7	K 12201231	Příplatek za užití zeminy a kamenné na recyklační základce (skládkové) bez odjezdu 17 000 104	t	183,550	50,00	9 167,50
				Sečet - 183,55		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
D 2 Zastři trávu						
8	K 125111114	Podklad pro zpevnění plochy z betonového rozptylu	m3	85,000	500,00	42 500,00
				Sečet - 85,00		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
D 999 Přesun hmot						
10	K 999225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s korytem z kamene, mandolickým betonovým nebo železným	1	180,000	90,00	16 200,00
				Sečet - 180,00		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		
				Fradisk, zářezání celkové nebo pokopování v blízkosti různých silnic		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

KSO: 

Místo: _____

Zadavatel: _____

Zhotovitel: _____

Projektant: _____

Zpracovatel: _____

CC-CZ: Datum: 6. 11. 2025
IČ: _____ DIČ: _____
IČ: _____ DIČ: _____
IČ: _____ DIČ: _____
IČ: _____ DIČ: _____
IČ: _____ DIČ: _____

Poznámka:

Cena bez DPH		8 866,81
DPH základní snížená	Základ daně	8 866,81
	Sazba daně	21,00%
Cena s DPH		1 862,03
		0,00
v CZK		10 728,84

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLENNOSTI SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově_Vícepráce
Objekt: M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo: _____ Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: _____ Projektant: _____

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací		Cena celkem (CZK)
HSV - Práce a dodávky HSV		8 866,81
1 - Zemní práce		8 866,81
2 - Zakládání		4 431,05
998 - Přesun hmot		3 488,80
		946,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nájezdů Mlýn v láňové výhledové

Objekt:

M12.1 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Raškovova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - A.1 - Demolice a sanace

Místo:

Datum: 8. 11. 2025

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zarazovací:



PrČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 866,81
D HSV Práce a dodávky HSV							8 866,81
D 1 Zemní práce							4 431,05
1	K	122252207	Odkopávky a probíjecí rozpracování pro silnice a chodníky v horní a střední části objemu přes 5000 m3 úrovně	m3	6,230	72,00	448,56
VV			Výhled 6,23		0,280		
VV			Sověť 6,23		6,230		
2	K	121001101	Příjezdové zařízení odkopávky nebo přehrávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,452	416,00	1 019,66
VV			Práci výkopu 40% sítě 2,45		2,452		
3	K	125011111	lanování zdivka kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na 100, 1000 m	m3	12,312	2 206,00	27 168,27
VV			podíl výkopu 45%		0,212		
4	K	162551112	Vodotěsná přemístační práce 4 000 do 5000 m výkopu/sypání z horní a střední části skupiny 1 a 2	m3	5,812	280,00	1 590,64
VV			Výkop - v. p. 122252207 - sítě 5,812		5,812		
VV			Sověť 5,812		5,812		
5	K	162751157	Vodotěsná přemístační práce 5 000 do 10000 m výkopu/sypání z horní a střední části skupiny 1 a 2	m3	11,312	200,00	2 262,40
VV			Práci výkopu 40% sítě 11,312		11,312		
VV			Sověť 11,312		11,312		
6	K	162751158	Příjezdové zařízení odkopávky nebo přehrávky v blízkosti inženýrských sítí skupiny 1 a 2	m3	6,230	5,00	31,15
VV			Výkop - v. p. 122252207 - sítě 6,23		6,230		
VV			Sověť 6,23		6,230		
7	K	17120125	Poplatek za umístění zařízení a kamenného rozkladu (výkopu) nad objemem 17 05 04	t	12,020	50,00	601,00
VV			Výkop - v. p. 122252207 - sítě 12,02		12,020		
VV			Sověť 12,02		12,020		
D 2 Zakládání							3 435,80
8	K	251111114	Podklad pro zpevněné alce z betonového rozkladu	m3	6,230	580,00	3 612,80
D			Přesun hmot				946,01
9	K	906225111	Přesun hmot pro posazení komunikace s kypem z kamene, nánosů betonových nebo železobetonových	1	11,837	80,00	946,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Tlínové_Vícepráce
Objekt:

M211.1 - SO 01.1 - Veřejná prostranství – zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko Razítko

Cena bez DPH	506 133,91
DPH základní snížená	Základ daně 506 133,91 Sazba daně 21,00% Výše daně 106 288,12 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK 612 422,03

Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Táboře_Vícepráce
Objekt:

M211.1 - SO 01.1 - Veřejné prostranství - zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo: 8. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dle Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	506 133,91
2 - Zakládání	506 133,91
888 - Přesun hmot	260 176,55
	193 496,50
	52 520,56



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace náměstí Míru v Táboře_Vícepráce
Objekt:

M211.1 - SO 01.1 - Veřejné prostranství - zpevněné plochy (D.1.1) - dopr.-
SO 01.1 - 1. Centrální plocha nám

Místo: 6. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							506 133,91
D HSV Práce a dodávky HSV							506 133,91
D 1 Zemní práce							260 176,55
1	K	12259207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro aliniva a dávky v hornině třídy štělnosti I objem přes 5000 m3 strojů	m3	346,530	72,00	24 078,16
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			346,530				
Z1			346,530				
2	K	12311101	Přiliskat za zřízení odkopávek nebo prokopávek v bílých leženiškových sítí	m3	172,705	419,00	72 216,77
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			172,705				
3	K	12311111	Bourání sítě kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC, ruční	m3	172,705	2 296,00	39 113,06
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			172,705				
4	K	18281112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopu sypaviny z horniny třídy štělnosti III - skupiny I a 7	m3	378,254	280,00	85 346,04
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			378,254				
5	K	182751157	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 10 000 m výkopu sypaviny z horniny třídy štělnosti III - skupiny I a 7	m3	17,277	280,00	4 837,76
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			17,277				
6	K	182751159	Příprava a vodorovného přemístění výkopu sypaviny z horniny třídy štělnosti III skupiny I a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	346,540	5,00	1 722,70
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			346,540				
7	K	17701231	Příprava a ukládání zemin a kamenné rozptylné sítě (šálavosti) kód odstavce 17 05 04	1	608,876	50,00	30 443,80
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			608,876				
D 2 Zakládání							193 496,50
8	K	20111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonu nebo rozptylné sítě	m3	346,530	560,00	193 496,50
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			346,530				
9	K	99992011	Přesun hmot Přesun hmot pro přesun kamenné sítě délky 200 m	1	886,507	80,00	52 520,56
Výkony pod úrovní terénu dle:							
V1			886,507				

