
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Smlouva“) 

Číslo smlouvy Objednatele: OIPP/0608/24/SML 
Číslo smlouvy Zhotovitele 67/1/2024 

 

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
Objednatel:   Město Tišnov 
Sídlo:     nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 
Zastoupený:   Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města 
IČO:     002 82 707      
DIČ:     CZ00282707 
Bankovní ústav:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    1425641/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhňáková 
     Tel.:   + 420 549 439 816 
     E-mail:   miroslava.vyhnakova@tisnov.cz 
Odpovědný útvar:  Odbor investic a projektové podpory 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    SATES ČECHY s.r.o. 
Sídlo:    Radkovská 252, 588 56 Telč  
Zastoupený:   xxx, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099, 
IČO:          25172654    
DIČ:        CZ25172654    
Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s.   
Číslo účtu:    2161182/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti  
    Tel.:  xxx     
    E-mail:   satescechy@satescechy.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx, technický ředitel 
    Tel.:   xxx 
    E-mail:   xxx 
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“) 
 
 
1.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), přičemž je uzavřena jako jedna ze 3 smluv o dílo na 
základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“, podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či 
„ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Tato smlouva je 
uzavřena společně se souvisejícími smlouvami o dílo, které Zhotovitel uzavřel se Svazkem 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko (dále jen „SVAK“) a opětovně s Objednatelem, jejichž 
předmětem je obnova stávajících inženýrských sítí ve vlastnictví SVAK, tj. výměna vodovodního 
řadu, výměna kanalizace a přeložky kanalizace, která je předmětem provádění části díla SVAK, 
resp. práce Objednatele nezařazené do spolufinancování z prostředků IROP. Pokud u této 
smlouvy nebo u některé z těchto vzájemně souvisejících smluv dojde k odstoupení od smlouvy, 
prodloužení lhůty pro dokončení díla, příp. jinému obdobnému úkonu, budou tyto změny 
promítnuty do smluvních vztahů vzešlých z těchto souvisejících smluv, neboť účelem těchto 
smluv je komplexní revitalizace náměstí Míru včetně inženýrských sítí. V odůvodněných případech 
se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

1.2 Pokud se v této smlouvě hovoří o lhůtě pro dokončení Stavby (Finální lhůta), rozumí se tím 
dokončení všech staveb pro Objednatele (Město Tišnov), tzn. že dokončení plnění dle této 
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smlouvy (práce zařazené do spolufinancování z prostředků IROP) a dokončení plnění dle 
související smlouvy Objednatele (práce nezařazené do spolufinancování z prostředků IROP), musí 
proběhnout současně. Pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením plnění dle této smlouvy, má 
se zato, že je zároveň v prodlení s dokončením plnění dle citované související smlouvy 
Objednatele, přičemž smluvní pokuty z prodlení (případně i jiné) se sčítají. Dokončení plnění dle 
související smlouvy SVAK může být provedeno dříve. 

1.3 Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

1.4 Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“, která bude 
financována z prostředků strukturálních fondů EU, Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen „IROP“) a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“). 

1.5 V rámci Projektu má být vybudován kvalitní a atraktivní veřejný prostor v centru města, s vyřešenou 
dopravní obslužností a parkováním a zajištění bezbariérovosti, bezpečnosti, udržitelnosti a také 
hospodaření s vodou (modrozelená infrastruktura). 

1.6 S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele 
spočívající v získání plně funkčního, kvalitního a atraktivního veřejného prostoru v centru města 
s vyřešenou dopravní obslužností, parkováním a bezbariérovými trasami, s funkčními inženýrskými sítěmi 
vč. hospodaření s vodou a vysazenou zelení (modrozelená infrastruktura). 

1.7 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

1.8 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění a s povahou a rozsahem 
staveniště, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za 
dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení 
plně funkčního, kompletního a uživatelného předmětu díla jsou závazkem dodavatele dle této smlouvy. 

1.9 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě 
připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 
- V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána 

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a 
smlouvě; 

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně. 

1.10 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby probíhá na centrální ploše Města a výrazným způsobem 
negativně ovlivňuje dopravu vozidel a pohyb osob ve městě. Současně Stavba omezuje životní komfort 
obyvatel či provozovatelů sousedících nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Stavby nasadí 
dostatečné množství pracovních kapacit, strojů a mechanizace, aby minimalizoval negativní vlivy Stavby 
na provoz města a obyvatel. Jakmile Zhotovitel Stavbu zahájí, musí plynule pokračovat v provádění. 
 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je: 

2.1.1 zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu, 
2.1.2 poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby. 

2.2 Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, 
včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby, 
např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), 
bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Předmět stavby je 
vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“), jejímž 
autorem je Ing. Petr Velička, autorizovaný architekt, se sídlem U vody 1194 /10, 594 01 Velké Meziříčí, 
IČO 038 071 51 a konkrétní rozsah je specifikován zejména v oceněném soupisu stavebních prací 
dodávek a služeb pro část 1 veřejné zakázky, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u 
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všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené 
množství (dále také jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy, akty státní správy, 
které jsou součástí zadávací dokumentace a plánem BOZP na Staveništi. Projektová dokumentace je 
zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této 
smlouvy. Plán BOZP je zpracovaný v rozsahu stanoveným jiným právním předpisem (zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů) a byl Zhotoviteli předán před uzavřením této smlouvy (dále souhrnně označováno také jen 
jako „Dílo/dílo“ či „Stavba“). 
2.2.1 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení Stavby i následující práce a činnosti: 

2.2.1.1 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
2.2.1.2 geodetické zaměření stavby a zpracování geometrického plánu pro vklad stavby 

do katastru nemovitostí. 
2.2.1.3 zpracování harmonogramu realizace celé investiční akce „Revitalizace náměstí Míru 

v Tišnově“ (tj. vč. plnění dle souvisejících smluv) (dále jen „Harmonogram“) a jeho 
předložení Objednateli ve lhůtě dle čl. 3.3.1 této smlouvy k seznámení;  

2.2.1.4 zhotovení realizační dokumentace zajišťované Zhotovitelem na základě projektové 
dokumentace pro provádění stavby a po předchozím projednání s technickým 
dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a osobou vykonávající autorský dozor (dále jen 
„AD“). Realizační dokumentace obsahuje zejména dílenské a výrobní výkresy sloužící 
k realizaci Stavby, objektu nebo zařízení (dále jen „realizační dokumentace“). 
Realizační dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné 
podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na CD/DVD nosiči; 

2.2.1.5 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím 
výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i 
souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve 
na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení;  

2.2.1.6 provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného 
archeologického výzkumu;  

2.2.1.7 součinnost při provádění případného záchranného archeologického výzkumu; 
2.2.1.8 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;  
2.2.1.9 veškerá opatření, práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
v souladu plánem BOZP na Staveništi; 

2.2.1.10 ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí; 

2.2.1.11 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

2.2.1.12 zajištění a provedení organizace dopravy v průběhu provádění díla (zejména zajištění 
povolení k uzavírkám, stanovení dočasného dopravního značení včetně případného 
použití mobilních signalizačních zařízení (semafory), umístění, údržbu, přemístění a 
odstranění dočasného dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikací, 
užívání veřejného prostranství, po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním 
nemovitostem, v případě potřeby i dalších). Součástí organizace dopravy je i 
projednání a zabezpečení nezbytných objízdných tras a dopravního značení na nich; 

2.2.1.13 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, 
předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD nosiči; 

2.2.1.14 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků; revizí veškerých 
zařízení elektrických, plynových i dalších s případným dokladem o odstranění 
uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve 
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třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na 
CD/DVD nosiči; 

2.2.1.15 zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 
závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 
nosiči; 

2.2.1.16 napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby 
a odstranění zřízení Staveniště, včetně zařízení Staveniště, zařízení Staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací 
a požadavky Objednatele; 

2.2.1.17 provádění zimní údržby na přístupových cestách a příjezdových komunikací na 
Staveništi; 

2.2.1.18 uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, vegetace, příkopy, propustky apod.); 

2.2.1.19 provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 
vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, 
vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 
nosiči;  

2.2.1.20 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 
závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, viz akty státní správy, zejména: 
▪ Rozhodnutí, územní rozhodnutí vydal MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu č.j. 

MUTI 42624/2022 dne 26.10. 2022, nabytí PM 26.11. 2022, 
▪ Rozhodnutí, stavební povolení vydal MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu č.j. MUTI 

40202/2023 dne 22.08. 2023, nabytí PM 27.09. 2023, 
▪ Rozhodnutí, stavební povolení vydal MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu č.j. MUTI 

55546/2023 dne 03.01. 2024, nabytí PM 31.01. 2024, 
▪ Rozhodnutí vydal MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí č.j. MUTI 41600/2023 

dne 29.08. 2023, nabytí PM 20.09. 2023, 
▪ Rozhodnutí vydal MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí č.j. MUTI 41985/2023 

dne 30.08. 2023, nabytí PM 20.09. 2023, 
▪ Rozhodnutí, územní rozhodnutí vydal MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu č.j. 

MUTI 3049/2023 dne 17.01. 2023, nabytí PM 17.02. 2023, 
▪ ostatní viz dokladové části projektové dokumentace; 

2.2.1.21 oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
věcně a místně příslušnému stavebnímu či speciálnímu úřadu, správcům sítí apod.; 
oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 
stavebnímu či speciálnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek; 

2.2.1.22 zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 
2.2.1.23 zajištění splnění podmínek vyplývajících z aktů státní správy a z dokladů předaných 

Objednatelem Zhotoviteli; 
2.2.1.24 zabezpečení publicity Projektu dle smlouvou sjednaných podmínek; 
2.2.1.25 pořizování fotodokumentace průběhu zhotovení Stavby vč. fotodokumentace stavu 

blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení díla; a její předání 
Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě; 

2.2.1.26 provedení zaškolení obsluhy u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují, 
zejména pak u technologické části Stavby. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou 
Objednatelem ztotožněny nejpozději ke dni dokončení montáže technologického 
zařízení; 

2.2.1.27 vypracování manipulačních, servisních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a 
dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v 
digitální podobě na CD/DVD nosiči; 
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2.2.1.28 odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, 
použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

2.2.1.29 zabezpečení míst pro svoz komunálního a tříděného odpadu (papír, plast, BIO) a 
doprava nádob z přilehlých nemovitostí na místo svozu přístupné pro sběrné vozidlo, 
sběr komunálního odpadu probíhá 1x za 14 dní; tříděný odpad se sváží samostatně 
dle druhu odpadu (papír, plast, BIO) každý 1x za 14 dní, a to dle svozového 
kalendáře, který je uveřejněn vždy na příslušný kalendářní rok na webu města Tišnov 
a bude předán Objednatelem Zhotoviteli; 

2.2.1.30 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu 
významně nepoškozovat životní prostředí, musí být nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v 
přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na Staveništi 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky není nutné splnit definici odpadu dle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou 
ihned využity na Staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. 
Splnění podmínky bude doloženo popisem porovnání plánu přípravy se skutečností a 
výpočtu splnění podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití a dále např. kopií 
smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k 
opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem 
zařízení apod; 

2.2.1.31 celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu Smlouvy; 
2.2.1.32 výsadbu travnatých ploch, výsadbu rostlin a keřů a výsadbu stromové zeleně (dále 

také jen „Výsadba vegetace“), (současně následná péče o vysazenou vegetaci je 
předmětem související smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem); 

2.2.1.33 servis technologických zařízení v záruční době a vypracování servisního plánu 
pro budoucího provozovatele po ukončení záruční doby a vypracování návrhu 
servisních smluv pro provozovatele. 

 
2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

2.3.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky Stavby. 
2.3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude vyhotovena v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 
nosiči.  

2.3.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
2.3.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla; 

2.3.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

2.3.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

2.3.3.4 u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s TDS a AD a jejich souhlasné stanovisko; 

2.3.3.5 DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na 
vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně 
druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro 
potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav; 

2.3.3.6 DSPS bude předána Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o převzetí díla 
ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jedenkrát v digitální podobě, přičemž 
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v elektronické podobě bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném otevřeném formátu (textová části ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *.xls, 
výkresová část bude ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn.  Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. 
zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu); 

2.3.3.7 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.3.4 Zhotovitel prohlašuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS 
jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto 
smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, 
včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování 
Objednatelem či jím pověřenou třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této 
smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy 
jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k 
výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 
prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy. Objednatel je 
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že bude oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
2.4 Geodetické zaměření stavby   

2.4.1 Součástí dodávky Stavby je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
2.4.2 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.  

2.4.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
2.4.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve formátu *.dgn a pro potřeby 

digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu. 
2.4.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení 

věcného břemene či jiných věcných práv. 
2.4.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

2.4.4 Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 
jedenkrát v digitální podobě, přičemž v elektronické podobě bude geometrické zaměření stavby 
zapsáno ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném otevřeném formátu (textová části ve 
formátu *.doc, tabulky ve formátu *.xls, výkresová část bude ve vektorovém formátu *.dwg nebo 
*.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných 
zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu), vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, 
vyhlášek a technických norem. 

2.4.5 Výsledek zpracování geometrických plánů stavby – (geometrické plány stavby a geometrické 
plány věcných břemen), odsouhlasený Odborem správy majetku a komunálních služeb města 
Tišnova a ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem pro vklad do katastru 
nemovitostí ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu *.pdf 
a zároveň i v obecně rozšířeném otevřeném formátu (textová části ve formátu *.doc, tabulky ve 
formátu *.xls, výkresová část bude ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn.) vše v rozsahu 
nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. 
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2.5 Poskytnutí součinnosti Objednateli 
2.5.1 Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při uvedení Stavby do 

předčasného užívání, zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, a to zejména: 
2.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s předčasným užíváním Stavby jako 

celku nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to 
Objednatel požádá; 

2.5.1.2 Zhotovitel se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných dotčenými orgány 
státní správy a věcně a místně příslušným speciálním úřadem či stavebním úřadem; 

2.5.1.3 Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované dotčenými 
orgány státní správy a věcně a místně příslušným stavebním či speciálním úřadem; 

2.5.1.4 Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání 
rozhodnutí o předčasném užívání, kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního 
rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván; 

2.5.1.5 v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby Zhotovitel oznámí 
Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich 
odstranění provede Zhotovitel. 

(vše dále jen „Poskytnutí součinnosti“) 

2.6 Poskytnutí součinnosti při Záchranném archeologickém výzkumu  
2.6.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při záchranném archeologickém 

výzkumu (dále jen „ZAV“).  
2.6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má uzavřenu nebo v dohledné době uzavře smlouvu na 

provedení Archeologického záchranného výzkumu na dotčené lokalitě náměstí Míru. Objednatel 
nezná a znát nemůže rozsah a dobu trvání ZAV. Pro účely této Smlouvy se předpokládá 
Archeologický výzkum na celé ploše náměstí a doba trvání se předpokládá 6 měsíců. 
Archeologický výzkum nebude probíhat současně na celé ploše náměstí a je tedy nutné postup 
stavebních prací Zhotovitele koordinovat s postupem ZAV. Zhotovitel je povinen poskytnout 
součinnost pracovníkům Archeologického výzkumu spočívající v čerpání případné spodní a 
dešťové vody, v nasazení pracovníků či strojů pro výkopy a odvoz veškeré vytěžené zeminy ze 
ZAV a sanace (úprava) výkopů po ZAV podle pokynů Archeologického výzkumu. Pro tyto účely 
obsahuje položkový rozpočet Zhotovitele položku, v níž je oceněna hodnota takové součinnosti a 
která může být změněna podle skutečně poskytnuté součinnosti. 

2.6.3 V souvislosti s Archeologickým záchranným výzkumem může dojít k významným archeologickým 
nálezům, které si vyžádají delší dobu provádění ZAV. Protože v době uzavření Smlouvy není 
možné skutečnou dobu trvání ZAV určit, dohodly se obě strany na případné změně lhůty pro 
dokončení díla v případech, kdy trvání ZAV přesáhne předpokládanou dobu trvání 6 měsíců. 
Lhůta pro dokončení a lhůty pro jednotlivé Milníky Stavby je v takovém případě možné prodloužit, 
a to vždy nejdéle o dobu, po kterou ZAV překročí přepokládanou dobu 6 měsíců, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Obdobně bude postupováno, pokud by průběh ZAV 
nedovolil pokračovat v postupu stavebních prací Zhotovitele dle Harmonogramu. Takovou 
skutečnost však musí Zhotovitel prokázat a musí prokázat, že nemohl v té době provádět plnění 
na Stavbě na jiné části. 

2.6.4 Skutečnou součinnost při ZAV prokáže Zhotovitel zápisy ve stavebním deníku a písemným 
potvrzením osoby, která provádí ZAV, v němž bude uveden skutečný rozsah a druh prací 
prováděný Zhotovitelem v rámci součinnosti při ZAV. 

2.6.5 Zhotovitel bere na vědomí, že ZAV bude probíhat současně s realizací Stavby a stavební 
práce na Stavbě je nezbytné koordinovat s postupem ZAV. 

 
2.7 Provozní odstávka Zhotovitele související s realizací jiných staveb a vyvolaných přeložek 

2.7.1 V proběhu výstavby proběhnou na Staveništi stavby jiných osob (EG.D a CETIN) a jedna další 
stavba města Tišnov. Jejich provedení by mělo být zahájeno a dokončeno v průběhu Stavby, 
přičemž se jedná o stavby: 
2.7.1.1 Obnova NN – provádí společnost EG.D – předpokládaná doba plnění 4 měsíce 
2.7.1.2 Optická síť – provádí společnost CETIN – předpokládaná doba plnění 4 měsíce 
2.7.1.3 Rozšíření NN – provádí společnost EG.D – předpokládaná doba plnění 1 týden 
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2.7.1.4 Rekonstrukce hotelu Květnice – provádí město Tišnov, kde jeřáb, autodomíchávač 
apod. pro rekonstrukci hotelu je možné umístit pouze ze strany náměstí Míru 
(podobně viz Plán BOZP) – předpokládaná doba plnění 24 měsíců 

2.7.2 Současně v průběhu realizace proběhne přeložka stávajících inženýrských sítí ve vlastnictví 
jiných osob. Jedná se o přeložky: 
2.7.2.1 Sdělovací kabely – provádí společnost CETIN – předpokládaná doba plnění 3 měsíce 
2.7.2.2 Sdělovací kabely – zemní práce provede Zhotovitel, přeložku kabelů společnost NEJ 

– předpokládaná doba plnění 2 měsíce 
2.7.2.3 NN a VN – přeložku provádí společnost E.GD – předpokládaná doba plnění 3 měsíce 

2.7.3 Zhotovitel je povinen všechny tyto související stavební práce jejich zhotovitelům umožnit a 
umožnit jim vstup na Staveniště. Současně je povinen respektovat jejich provádění v rámci 
časového harmonogramu 

2.7.4 Předpokládané termíny jejich realizace včetně délky provádění budou projednány na koordinační 
schůzce, kterou svolá Objednatel. Případná prodlení zhotovitelů (vyjma prodlení Zhotovitele) 
mohou mít vliv na sjednanou lhůtu plnění, nikoliv na sjednanou cenu. 

2.7.5 Veškeré stávající sítě, které se budou překládat, musí zůstat funkční do doby napojení nových 
sítí. 
 

2.8 Sanace po bývalé čerpací stanici 
2.8.1 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v rámci sanace po bývalé čerpací stanici se předpokládá 

odstranění bývalé nádrže (viz PD). Pokud by se při realizaci Stavby zjistilo, že nádrž již byla 
v minulosti odstraněna, nebudou tyto práce předmětem této smlouvy. 
 

2.9 Publicita Projektu 
2.9.1 Od data prvního stavebního úkonu v terénu je Zhotovitel povinen umístit v místě realizace 

dočasný billboard o velikosti šířky 210 cm x výšky 220 cm.  Podklady a požadovanou grafickou 
úpravu předá Zhotoviteli Objednatel nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy. 

2.9.2 Veškeré dokumenty a komunikační materiály, které Zhotovitel poskytne nebo bude poskytovat a 
budou určené pro širokou veřejnost musí obsahovat „logolink“, jehož podobu předá Zhotoviteli na 
požádání Objednatel.  

 

3 LHŮTA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM  

 
3.1 Termín zahájení plnění  

3.1.1 Zhotovitel zahájí plnění dle této smlouvy projednáváním a zabezpečováním dopravně 
inženýrských opatření nezbytných pro provádění Stavby. Přitom však platí, že instalace 
přechodného dopravního značení a uzavření náměstí musí proběhnout nejdříve 3 pracovní dny 
před vlastním zahájením stavebních prací. 

3.1.2 Součástí zahájení plnění bude i logistická příprava Zhotovitele. 
 
3.2 Koordinační schůzka 

3.2.1 Před zahájením stavebních prací, nejpozději však 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této 
smlouvy svolá Objednatel koordinační schůzku za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a 
dalších účastníků výstavby (zejména pak zástupců objednatelů jiných staveb či osob realizujících 
vyvolané přeložky) na níž bude projednán rozsah a způsob provádění ZAV, vyvolaných přeložek 
stávajících sítí a obdobně i rozsah a způsob provádění jiných staveb. Současně budou vymezeny 
předpokládané termíny jejich realizace.  

3.2.2 Objednatel pořídí z koordinační schůzky písemný záznam, v němž zrekapituluje zásadní prvky 
dohody a který odešle všem zúčastněným. Informace zde uvedené použije Zhotovitel při přípravě 
časového harmonogramu. 

3.2.3 V případě potřeby může Objednatel koordinační schůzku svolat opakovaně. 
 

3.3 Lhůty plnění 
3.3.1 Lhůta pro zpracování Harmonogramu  

Předložení návrhu Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne ukončení koordinační schůzky. Pokud bude koordinační schůzka vyvolána opakovaně, 
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pak do 10 dnů ode dne ukončení poslední z nich. Objednatel se k předloženému návrhu 
Harmonogramu vyjádří do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele 
Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví a předá Objednateli. 

3.3.2 Termín předání a převzetí Staveniště  
Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději 28.3.2025. Podrobněji viz čl. 8.1. 
této smlouvy. 

3.3.3 Lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů 
Zhotovitelem)  
Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště, přičemž po zahájení prací se 
Zhotovitel zavazuje v nich řádně a plynule pokračovat. 

3.3.4 Lhůta pro dokončení Stavby a jeho předání a převzetí  
V délce nejpozději do 415 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen 
„Finální lhůta“). 

3.3.5 Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Stavby 
Nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty. 

3.3.6 Lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle této Smlouvy 
Nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí Díla. 

3.3.7 Lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad vegetace 
Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Stavby, případně ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami při předání a převzetí Díla a uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla. 

3.3.8 Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  
Nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami 
při předání a převzetí Díla. 

3.3.9 Lhůta k předání dokladů a výsledků geodetického zaměření dle této smlouvy 
Nejpozději do 60 dnů po předání a převzetí Díla. 

3.3.10 Lhůta k Poskytnutí součinnosti Objednateli dle této smlouvy 
Do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí. 

3.3.11 Lhůta k odstranění případných Drobných vad vegetace 
V nejbližší možné agrotechnické lhůtě následující po předání a převzetí Stavby, tedy do 7 měsíců 
po předání a převzetí Stavby, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a 
převzetí Stavby a uvedené v Protokolu o předání a převzetí Stavby.  

3.4 Časový Harmonogram provádění Stavby 
3.4.1 Zhotovitel zpracuje časový Harmonogram provádění Stavby v podrobnostech na týdny realizace, 

současně v Harmonogramu vyznačí „kritickou cestu“, která umožní identifikovat zpoždění, jež 
může ohrozit konečný termín pro dokončení Díla. Harmonogram předá Zhotovitel Objednateli ve 
lhůtách sjednaných výše v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx a ve formátu *.pdf. 

3.4.2 Harmonogram bude zpracován v rozsahu předmětu plnění všech 3 souvisejících smluv dle čl. 1.1 
této smlouvy s tím, že práce dle každé smlouvy budou vyznačeny dílčím Subharmonogramem. 
Harmonogram bude zahrnovat i provádění následné péče (následná péče o vysazenou vegetaci 
je předmětem související smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem). 

3.4.3 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem / 
Subharmonogramem, přičemž soulad postupu prací s Harmonogramem / Subharmonogramem 
bude projednán na Kontrolních dnech Stavby a na základě rozsahu skutečně provedených prací 
je Zhotovitel povinen průběžně Harmonogram / Subharmonogram aktualizovat vždy, když 
přestane odpovídat reálnému stavu provádění. Aktualizovaný Harmonogram předloží Zhotovitel 
na vyžádání Objednateli na následujícím kontrolním dnu Stavby, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

3.4.4 Pokud by při realizaci Stavby došlo k situaci, kdy hrozí prodleva Zhotovitele proti celkové lhůtě 
výstavby, je Zhotovitel povinen bezodkladně po zjištění takového stavu písemně informovat 
Objednatele a současně je povinen předložit Objednateli návrh na nápravu takového stavu. 



                                      
 

 9 

3.4.5 Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit, že Stavba je v intravilánu města - 
v obytné lokalitě: stavební práce budou omezeny na denní dobu zaručující noční klid; 
minimalizovat negativní dopady vyplývající z provádění prací na Staveništi z hlediska hluku, 
prašnosti a vibrací; po dobu výstavby zajistit používání strojů, zařízení a mechanismů 
s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu a splňují 
příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje; dodržovat hygienické hladiny 
hluku při stavební činnosti. 

3.4.6 Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit, že po celou dobu realizace Stavby 
musí být zajištěn bezpečný přístup veřejnosti k objektům s velkým počtem osob – objekt 
městského úřadu, radnice, poliklinika, ZŠ a SŠ Tišnov, Česká pošta, příjezd pro zásobování 
okolních provozoven, přístup do okolních domů.  Objednatel současně upozorňuje Zhotovitele, že 
v době provádění Stavby může probíhat i rekonstrukce hotelu Květnice, kdy přístup k této stavbě 
může zasahovat do Staveniště. Příjezd velké mechanizace k hotelu Květnice není možný z 
prostor mimo Staveniště (jeřáb, mix) a je nutná koordinace s touto stavbou. 

3.4.7 Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit i omezení vyplývající ze souběhu 
revitalizace náměstí s jinými stavbami podrobně viz čl. 2.7 (vč. čl. 1.1) této smlouvy a přiměřeně 
zohlednit podmínky ZAV. 
 

3.5 Ostatní podmínky s vlivem na Harmonogram  
3.5.1 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit kontrolní a 

zkušební plán, popis technologických popis technologických, agrotechnických a sadovnických 
postupů a technických, agrotechnických a sadovnických metod, kterých hodlá užít při 
zhotovování Díla, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu / 
Subharmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, 
kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny 
prováděných příslušných prací. 

3.5.2 Všechny výrobky a materiály, výpěstky, osivo, sazenice stromů, keřů a rostlin před dodáním na 
stavbu podléhají písemnému odsouhlasení TDS a AD po schválení Objednatelem. Zhotovitel 
minimálně 60 dnů před zahájením dodávek či zadáním výrobků do výroby předá Objednateli, 
TDS a AD soupis výrobků, materiálů, výpěstků, osiva, sazenic stromů, keřů a rostlin, které hodlá 
v rámci plnění předmětu díla dodat. Objednatel si vyhrazuje právo materiály a výrobky posoudit s 
ohledem na technické či jiné parametry výrobku související s dodržením projektové dokumentace 
(vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb) a vyžádat si, a to bez vlivu na změnu termínu a 
ceny prováděných příslušných prací, od dodavatele dodatečné informace k výrobkům a 
materiálům, které by měli vliv na dodržení předepsaného kvalitativního standardu díla (dále jen 
„Vzorkování“). Objednatel se zavazuje, že se k předloženému Vzorkování Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu vyjádří, nejdéle však do 30 dnů od obdržení Vzorkování. 

3.5.3 V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na 
Staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu. 

3.5.4 Pokud Zhotovitel předpokládá „zimní přestávku“ v provádění, vyznačí dobu jejího trvání 
v Harmonogramu. Náklady na takovouto technologickou přestávku jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně. 
 

3.6 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 
3.6.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla dle této smlouvy je možné: 

3.6.1.1 v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti 
Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude 
požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou 
dokumentací. O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán 
písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. 

3.6.1.2 dohodou smluvních stran, z důvodu neočekávaných zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště 
nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných 
norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat 
dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, 
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kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to 
vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak; 

3.6.1.3 z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele; 
3.6.1.4 dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelných okolností, které nastaly 

po podpisu smlouvy (výskyt skrytých překážek v místě plnění, nepředvídané nutné 
prodloužení provozní přestávky ze strany třetích osob apod). O prodloužení termínu 
bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna; 

3.6.1.5 z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše 
době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDS a s vyjádřením AD 
Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za předpokladu, že 
projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli v provádění díla či předání díla 
Objednateli; 

3.6.1.6 z důvodů prodloužení doby trvání Archeologického záchranného výzkumu, viz čl. 2.6.3 
této smlouvy; 

3.6.1.7 z důvodů prodlevy Objednatele proti lhůtám sjednaným touto smlouvou pro 
odsouhlasení změny smlouvy; Změna lhůty může být provedena nejvýše o dobu, o 
kterou byl Objednatel v prodlení. Pouze v případě, že by prodlení Objednatele zasáhlo 
do „kritické cesty“ nebo by zasáhlo mimo vhodné agrotechnické lhůty, mohou se strany 
dohodnout jinak; 

3.6.1.8 z důvodů výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; 

3.6.1.9 z důvodu uplatnění výhrady uvedené v čl. 1.1. této smlouvy.  
 

3.7 Způsob sjednání změny lhůty plnění 
3.7.1 Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 

mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 
povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení. 

3.7.2 Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a 
podmínek vyplývajících ze ZZVZ, přičemž o změně lhůty musí být uzavřen písemný Dodatek ke 
smlouvě. 

 

4 MÍSTO PLNĚNÍ 

 
4.1 Místo plnění 

4.1.1 Místem realizace Stavby je Město Tišnov, Jihomoravský kraj. Příslušné pozemky se nacházejí 
na parcelách č.: 2323/13, 2322/4, 2306/3, 2311/1, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2310, 2747, 2748, 
st. 193, 2313, 2318/1, 2318/2, 2314, 2316, 2763/2, 2321/3, 2307, 2308, 190, 2349/1 vše 
Katastrální území Tišnov. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové 
dokumentaci. 

4.1.2 Objednatel upozorňuje, že v době stavebních řízení a zpracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby proběhla v k.ú. Tišnov revize údajů katastru nemovitostí. Během této revize 
(mimo jiné) došlo:  
- na základě Přílohy protokolu o výsledku revize údaje katastru nemovitostí č. 132 

došlo ke sloučení pozemků parc. č. 2311/1, 2311/3, 2311/4, 2311/7, 2311/8 a 2311/9 
do pozemku parc. č. 2311/1, vše v k.ú. Tišnov;  

- na základě Přílohy protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 156 
došlo ke sloučení pozemků parc. č. 2747 a 2748 do pozemku par. č. 2748, vše v k.ú. 
Tišnov; 

- na základě Přílohy protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 79 
došlo ke sloučení pozemků parc. č. 2314 a 2315 do pozemku par. č. 2349/1, vše v k.ú. 
Tišnov; 
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- na základě Přílohy protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 167 
došlo ke sloučení pozemků parc. č. 2307, 2308 a 2323/13 do pozemku par. č. 2307, 
vše v k.ú. Tišnov. 

 

5 CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
5.1 Výše ceny za splnění celého předmětu Smlouvy 

5.1.1 Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či 
„sjednaná cena“) je sjednána ve výši: 
 
5.1.1.1 Cena   111 404 598,04 Kč bez DPH 

 
5.1.1.2 Cena slovy: jedno sto jedenáct milionů čtyři sta čtyři tisíc pět set devadesát osm korun a 

čtyři haléře korun českých bez DPH 
 

5.1.2 Cena za zhotovení Stavby je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  

5.1.3 DPH bude účtováno v souladu se zákonem. 
 
5.2 Obsah Ceny za zhotovení Stavby  

5.2.1 Pro obsah a rozsah celkové Ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 

5.2.2 Cena za zhotovení Stavby obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č.  169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména pro rok 2025 riziko Zhotovitele 
spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, od roku 2026 je změna ceny 
v důsledku vývoje cen možná podle inflační doložky dle této smlouvy. 

5.2.3 Cena za zhotovení Stavby, jakož i jednotkové ceny zpracované v položkových rozpočtech 
Zhotovitele obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu 
smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na 
vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, 
náklady na likvidaci odpadu, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady 
na zajištění potřebných dopravních opatření, poplatky spojené se zvláštní užívání komunikací a 
veřejného prostranství, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení 
požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na 
provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li 
o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu této Smlouvy, provozní náklady, náklady na 
záruční plnění a provádění záručního servisu technologií. 

5.2.4 V Ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka za veškerou manipulaci se stavebním 
materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou. Pokud Objednatel 
výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, 
pak je povinností Zhotovitele zajistit přednostně jejich recyklaci nebo případně místo pro jejich 
uložení v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž náklady 
na odvoz a případnou recyklaci či likvidaci jsou zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby.  

5.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na Staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 
O způsobu likvidace či recyklace stavebního a demoličního odpadu povede Zhotovitel přesnou 
evidenci, viz čl. 13.11. této smlouvy.  

5.2.6 Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí součinnosti dle této smlouvy 
(např. souhlas k předčasnému užívání). Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za 
poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS. V Ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka 
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představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady. 

5.2.7 Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s rizikem 
vyplývajícím ze souběhu Stavby se stavbami jiných objednatelů, související s rizikem ZAV a 
rovněž s rizikem vyplývajícím z provádění vyvolaných přeložek inženýrských sítí. 

5.2.8 Pokud Zhotovitel předpokládá „zimní přestávku“, vyznačí dobu jejího předpokládaného trvání 
v Harmonogramu. Náklady na „zimní přestávku“ jsou součástí sjednané ceny.  

5.2.9 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na Cenu za zhotovení Stavby. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající 
ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Ceně za zhotovení Stavby. Toto ustanovení však 
nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší. 

 
5.3 Platnost Ceny za zhotovení Stavby 

5.3.1 Cena za zhotovení Stavby obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až 
do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění 
předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové 
povinnosti. 

5.3.2 Jednotkové ceny uvedené ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací (tedy v 
položkovém rozpočtu Zhotovitele) jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do konce lhůty 
pro dokončení Stavby a až do jejího předání a převzetí. 

5.3.3 Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací jsou závazné a pevné. 
Jednotkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných dodatečných 
nebo nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy. 
 

5.4 Doklady určující Cenu za zhotovení Stavby 
5.4.1 Cena za zhotovení Stavby je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem 

Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace. Stanovením jednotkových a 
celkových cen položek stavebních prací v předaném soupisu vytvořil Zhotovitel položkový 
rozpočet. 

5.4.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané Ceny za zhotovení Stavby.   

5.4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny za zhotovení Stavby z důvodů chyb 
nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
5.5 Inflační doložka 

5.5.1 Pokud průměrná roční míra inflace v roce 2025 udávaná Českým statistickým úřadem (viz 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) přesáhne hodnotu 5 %, může Zhotovitel požádat od 
data uveřejnění tohoto údaje o změnu jednotkových cen doposud neprovedených stavebních 
prací, dodávek a služeb, a to o polovinu hodnoty roční míry inflace za rok 2025. V takovém 
případě předloží Zhotovitel Objednateli nový položkový rozpočet, který bude obsahovat pouze 
soupis oceněných stavebních prací dodávek a služeb neprovedených v předchozí době a jejich 
jednotkové ceny budou upraveny o výše popsanou hodnotu (např. roční míra inflace 6 %, její 
polovina 3 % = index 1,03). Takovouto změnu ceny může Zhotovitel provést pouze jedenkrát za 
celou Stavbu.  

 
5.6 Podmínky pro změnu Ceny za zhotovení Stavby 

5.6.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
5.6.1.1 dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
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obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ; 

5.6.1.2 dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné 
kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, 
která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

5.6.1.3 dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou 
na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 
a v souladu se ZZVZ; 

5.6.1.4 dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelných okolností, které nastaly 
po podpisu Smlouvy (výskyt skrytých překážek v místě plnění, nepředvídané nutné 
prodloužení provozní přestávky ze strany třetích osob apod.) a v souladu se ZZVZ; 

5.6.1.5 dohodou smluvních stran v případě uplatnění vyhrazené změny pro rozsah součinnosti 
ZAV; 

5.6.1.6 dohodou smluvních stran v případě nutné změny či záměny použitých stavebních 
materiálů v důsledku ukončení výroby původně navržených materiálů či v důsledku 
vývoje ve výrobě původně navržených materiálů. Nový materiál však musí mít vlastnosti 
odpovídající nejméně vlastnostem nahrazovaného materiálu. 

5.6.1.7 v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 
daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v 
důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti přenesené daňové povinnosti, není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

5.6.1.8 V případě, že nastanou podmínky pro uplatnění inflační doložky dle této smlouvy. 
 
5.7 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

5.7.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané Ceny za zhotovení Stavby, 
je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změny ceny Stavby, provést výpočet návrhu změny ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

5.7.2 Zhotovitel je povinen oznámit a vyčíslit Objednateli změnu Ceny za zhotovení Stavby i v případě 

změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesené daňové povinnosti. 
5.7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba je spolufinancována z prostředků Evropské unie a 

povinností Objednatele je projednat před případným uzavřením dodatku ke smlouvě 
veškeré Změnové listy s poskytovatelem dotace. Tento úkon může probíhat v delších lhůtách, 
než Objednatel předpokládá, přesto je pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu Objednatele 
s návrhem Zhotovitele nezbytné. 

5.7.4 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne získání souhlasu poskytovatele dotace s povedením změny. Pokud se Objednatel ve 
stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti. 

5.7.5 Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Ceny za 
zhotovení Stavby, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti přenesené daňové 
povinnosti. Jednání o zvýšení Ceny za zhotovení Stavby je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

5.7.6 Jakákoliv změna Ceny za zhotovení Stavby musí být sjednána dodatkem k této smlouvě. 
Provedení víceprací před jejich odsouhlasení Objednatelem je na vlastní riziko Zhotovitele. 

5.7.7 Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy. 
 
5.8 Dodatečné nebo nepředvídané práce (vícepráce) a méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.8.1 Potřebu provedení dodatečných nebo nepředvídaných prací nezbytných k řádnému dokončení 
Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDS a Objednateli, nejpozději 
však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
víceprací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis 
události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení nebo neprovedení dodatečných prací 
vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných nebo 
nepředvídaných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele 
(po splnění podmínky dle bodu 5.7.3 této smlouvy) bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu 
s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem 
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oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 
k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený 
postup se uplatní obdobně. 

5.8.2 Dodatečné či nepředvídané práce či méněpráce práce odsouhlasené Objednatelem lze provést 
nebo vyloučit z plnění pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.  

5.8.3 Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto:  
5.8.3.1 Na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve 

výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;  
5.8.3.2 V případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny 

nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle teoretických cen 
stavebních prací dle cenové soustavy URS Praha a.s., pro období, ve kterém budou 
vícepráce poptávány; 

5.8.3.3 V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedené cenové soustavě musí být takováto 
vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase 
obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s 
minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být 
vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou; 

5.8.3.4 Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, bude jednotková 
cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace účelně vynaložených přímých 
nákladů. 

5.8.4 Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDS a Objednateli, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné 
péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny 
položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny 
položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda 
budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu 
prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu 
provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat 
také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných 
položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena 
nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných 
prací podle této smlouvy. 

5.8.5 Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

5.8.6 Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDS a 
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k 
neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí 
popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. 
Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez 
zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále 
projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle 
tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení 
sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše 
snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací. 

5.8.7 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo 
více položek oceněného soupisu prací dle této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k 
neprovedení prací dle této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a 
písemně schválena TDS, předložit Objednateli změnový list k odsouhlasení TDS, který bude 
podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být 
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technické zdůvodnění a podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem. Změny 
položkového rozpočtu budou ve formátu *.pdf a současně ve shodné struktuře a formátu jako je 
oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v případě požadavku poskytovatele 
dotace může Objednatel požadovat také ve formátech *.kz, *.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, 
StavData či jakýkoliv uzamčený soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  
Pokud ve stanovené lhůtě Zhotovitel nepředloží změnový list Objednateli, platí, že Zhotovitel 
nemůže požadovat změnu lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle této smlouvy nebo změnu 
Ceny za zhotovení Stavby dle tohoto odstavce. 

5.8.8 TDS se ke každému změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním 
náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDS a získání vyjádření AD 
Zhotovitel předá Objednateli příslušný změnový list ve třech písemných vyhotoveních v listinné 
podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Součástí předloženého změnového listu, který bude 
sloužit k úpravě smluvních vztahů, musí být technické zdůvodnění a podrobný položkový 
rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem. Změny položkového rozpočtu budou ve formátu *.pdf 
a současně ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy a v případě požadavku poskytovatele dotace může Objednatel požadovat také 
ve formátech *.kz, *.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData či jakýkoliv uzamčený soubor, který 
je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

5.8.9 O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny 
za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a 
podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu 
díla a sjednané ceny nelze přihlížet. 

5.8.10 Zhotovitel je povinen dbát pokynů Objednatele. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 
dokumenty uvedenými v této smlouvě, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne 
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn zastavit práce na díle nebo 
jeho části. Toto zastavení díla nemá vliv na termíny plnění sjednané dle této smlouvy. V případě, 
že Zhotovitel část díla přesto provede v rozporu s pokyny Objednatele, nemá nárok na náhradu 
jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla provedenou v rozporu s pokyny Objednatele. 

5.8.11 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Zálohy 

6.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2 Postup plateb 
6.2.1 Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé 

doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). Průběžnou 
fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. 
Fakturační období běží vždy od prvního dne v měsíci do posledního dne v měsíci. Nedílnou 
součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném 
fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících 
z položkového rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Soupis“).  

6.2.2 Zhotovitel předkládá TDS Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle této smlouvy), vč. 
Soupisu k odsouhlasení TDS ve třech písemných vyhotoveních a jedenkrát elektronicky, a to 
vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura 
vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a 
dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění 
poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

6.2.3 Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. 
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. 
patří do kategorie stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě 
souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se 



                                      
 

 16 

Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné 
sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel. 

6.2.4 Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 
Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  
6.2.4.1 označení banky a č. účtu dle Smlouvy, 
6.2.4.2 označení díla (Stavby), 
6.2.4.3 evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
6.2.4.4 číselný kód klasifikace produkce (CZ – CPA) 
6.2.4.5 příloha – Soupis stvrzený (tzn. obsahující razítko a podpis) TDS a Objednatelem, 

přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je 
soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této 
smlouvy v příslušném fakturačním období, a to formou výstupu z rozpočtového 
softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl položkový rozpočet 
Zhotovitele, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatelem, 

6.2.4.6 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace 
CZ.06.02.02/00/23_077/0003721. 

6.2.5 TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem 
Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu, jejichž správnost bude stvrzena razítkem 
a podpisem TDS, Zhotovitel předá příslušnou fakturu vč. Soupisu ve třech písemných 
vyhotoveních Objednateli a současně předá Objednateli Soupis také elektronicky ve formátu *.pdf  
a současně ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy a v případě požadavku poskytovatele dotace může Objednatel požadovat také 
ve formátech *.kz, *.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData či jakýkoliv uzamčený soubor, který 
je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

6.2.6 Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, 
je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena 
novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle 
tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

6.2.7 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k 
dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 
soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle 
závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo 
která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, 
a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 
 

6.3 Finální faktura 
6.3.1 Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné 

zhotovení Stavby, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finální 
faktura“. 

6.3.2 Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 5 dnů od podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet 
Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně provedených stavebních prací a 
dodávek ve formátu *.pdf a současně formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve 
shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,  a 
v případě požadavku poskytovatele dotace může Objednatel požadovat také ve formátech *.kz, 
*.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData či jakýkoliv uzamčený soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 
třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě. Na základě 
Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 
odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur. 
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6.3.3 Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. soupisu předána po jejím odsouhlasení 
TDS. 

6.3.4 Finální fakturu za zhotovení Stavby a za poskytnutí součinnosti se Objednatel zavazuje uhradit, 
pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle 
této smlouvy (zejména odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště) s výjimkou odstranění 
Drobných vad výsadby vegetace. 

 
6.4 Lhůta splatnosti faktur 

6.4.1 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla 
a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou 
příslušné faktury doručeny. 

 
6.5 Platby za vícepráce 

6.5.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována po uzavření příslušného 
dodatku a jejich provedení. Vícepráce provedené na základě dodatku ke smlouvě budou 
fakturovány dle příslušného dodatku. 

6.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
6.6 Ostatní platební podmínky 

6.6.1 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se 
vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném 
TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V 
případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není 
Objednatel v prodlení. 

6.6.2 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

6.6.3 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

 

7 SMLUVNÍ POKUTY 

 
7.1 Smluvní pokuty  

7.1.1 Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto 
smluvní pokuty: 
7.1.1.1 ve výši 20 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací 

na zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, 
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické 
podmínky nebo jiné objektivní podmínky nezávislé na vůli Zhotovitele; 

7.1.1.2 ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení Zhotovitele 
s odstraněním nedostatků zjištěných TDS v průběhu provádění prací zapsaných 
do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, za každý jednotlivý 
nedostatek, a to za každý i započatý den prodlení s jeho odstraněním; 

7.1.1.3 ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení Stavby bez DPH za porušení závazku Zhotovitele s 
dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý i 
započatý den prodlení; 

7.1.1.4 ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad 
i za odstranění Drobných vad vegetace ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den 
prodlení; 

7.1.1.5 ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, 
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jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

7.1.1.6 ve výši 100 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností Zhotovitele při poskytování 
součinnosti pro výkon finanční kontroly a porušení povinností Zhotovitele v souvislosti 
s uchováváním dokumentace. 

7.1.1.7 ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem 
do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi, a to za každý i započatý den prodlení 
lhůty s jeho odstraněním; 

7.1.1.8 ve výši 10 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad 
o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele. Stejná smluvní pokuta bude uplatněna rovněž 
na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle této smlouvy 
do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s 
předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky; 

7.1.1.9 ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;  

7.1.1.10 ve výši 50 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 
k úplnému vyklizení Staveniště. 

7.1.1.11 ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele uvedených v čl. 14 
této smlouvy; 

7.1.1.12 ve výši 50 000,- Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 2.5 – 2.7 této 
smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení; 

7.1.1.13 ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele spojených 
s podmínkami poskytovatele dotace (IROP); 

7.1.1.14 ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s provedením servisu 
technologických zařízení, tj. za každý neprovedený servisní zásah stanovený v 
servisním plánu v záruční době. 
 

7.2 Úrok z prodlení  
7.2.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv oprávněné faktury proti sjednané lhůtě 

splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

 
7.3 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

7.3.1 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 

7.4 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 
7.4.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

7.4.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

7.4.3 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

 

8 STAVENIŠTĚ 
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8.1 Předání a převzetí Staveniště 
8.1.1 Objednatel předpokládá, že Zhotovitel zahájí plnění projednáním a zabezpečením dopravně 

inženýrských opatření. Je povinností Zhotovitele projednat, vyznačit a udržovat objízdné trasy pro 
dopravu. Vlastní stavební práce budou dle předpokladu Objednatele zahájeny 1. 4. 2025, 
přičemž v případě vhodných klimatických podmínek není vyloučeno ani zahájení v měsíci březnu 
2025. Uzavření náměstí pro dopravu musí být provedeno co nejpozději, tedy těsně před 
započetím vlastních stavebních prací. 

8.1.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději 28.3.2025, popřípadě před tímto 
datem, na základě výzvy Zhotovitele učiněné nejméně 10 kalendářních dnů před vlastním 
předáním a převzetím Staveniště. 

8.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen zajistit zabezpečení Staveniště a zabezpečit jej proti 
vstupu nepovolaných osob. 

 
8.2 Stávající inženýrské sítě 

8.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů, pokud je již nepředal Zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. 

8.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
vytyčit a buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

8.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

 
8.3 Specifické podmínky zařízení Staveniště 

8.3.1 Staveniště se nachází v zastavěném území města Tišnova. 
8.3.2 Příjezd a odjezd Staveništní dopravy bude po ul. Riegrova z východu, nám. 28. říjná ze severu a 

náměstí Komenského ze západu.  
8.3.3 Stavební práce budou prováděny s úplnou uzavírkou, s umožněním vjezdu zásobování, sanitních 

a požárních vozidel, odvozu odpadků. Povinností Zhotovitele je projednání a zajištění provedení 
organizace dopravy v průběhu provádění díla (zejména zajištění povolení k uzavírkám, stanovení 
dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení 
(semafory), umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, povolení 
zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství, po dohodě s vlastníky přístupy a 
příjezdy k sousedním nemovitostem, v případě potřeby i dalších, s to včetně zajištění objízdných 
tras a dopravního značení na nich po celou dobu Stavby). 

8.3.4 Na náměstí se nachází několik objektů s velkým počtem osob. Je bezpodmínečně nutné zajistit 
po celou dobu Stavby bezpečných těchto osob pohyb a přístup veřejnosti do všech objektů 
pomocí koridorů. Vstupy do objektů s velkým počtem osob: 
8.3.4.1 Radnice – vstup pouze z náměstí; 
8.3.4.2 Objekt Měú Tišnov – vstup je z náměstí, bezbariérový přístup je pouze zadem z ulice 

Riegrova; 
8.3.4.3 Česká Pošta – vstup je z náměstí, nemá zadní přístup; 
8.3.4.4 Poliklinika Tišnov – vstup je z náměstí, bezbariérový přístup je pouze zadem z ul. 

Riegrova a příjezd sanitek lze zadem z ulice Riegrova; 
8.3.4.5 ZŠ a SŠ Tišnov – pohyb dětí, vstup z náměstí; 
8.3.4.6 Provozovny obchodů – nutné umožnit jejich zásobování. 

8.3.5 Zhotovitel je povinen v zimním období zabezpečit zimní údržbu přístupových cest, a to po celou 
dobu realizace díla. 

8.3.6 V průběhu výstavby zpevněných ploch bude ztížený přístup do přilehlých rodinných domů a 
ztížené zásobování do provozoven v okolí stavby. Je nezbytné, aby Zhotovitel dopředu 
informoval o postupu výstavby obyvatele dotčených domů a provozovatele dotčených 
provozoven a upozornil je na provádění zpevněných ploch a provedl zajištění bezpečných 
provizorních přístupů. Při realizaci musí zůstat volné příjezdové komunikace (zajištěn průjezd pro 
požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních 
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jednotek při hašení požáru a záchranných pracích a musí být umožněn odběr požární technikou v 
místech stávajících zdrojů požární vody. 
 

8.4 Vybudování a provoz zařízení Staveniště 
8.4.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací a provozem Objednatele. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané Ceně za zhotovení Stavby. 

8.4.2 Zařízení Staveniště vybuduje Zhotovitel. 
8.4.3 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, 

Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních 
předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel v rámci Staveniště zajistí podmínky 
pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. 

8.4.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. 

 
8.5 Podmínky užívání Staveniště 

8.5.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a 
zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které 
se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při 
provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5.2 Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 
provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s 
odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 
použité obaly apod.). 

8.5.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných 
škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

8.6 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
8.6.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky. 

8.6.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 
umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv 
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

8.6.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

8.6.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

8.6.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených Stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

 
8.7 Vyklizení Staveniště 

8.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména 
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jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění Drobných vad a nedodělků ve 
smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

8.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

9 STAVEBNÍ DENÍK 

 
9.1 Povinnost vést stavební deník 

9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník v elektronické formě. K tomuto účelu sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště zásady ochrany stavebního deníku, 
zásady formy podpisů pod zápisy ve stavebním deníku a přístupu ke stavebnímu deníku 
v elektronické formě. 

9.1.2 Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného Stavby, případně 
po odstranění posledního nedodělku či Drobné vady zjištěných při předání a převzetí díla. 
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

9.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění Stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušných právních předpisů. 

9.1.5 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány a ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 

9.1.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
Stavby pořizuje a vkládá do stavebního deníku Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku. 

 
9.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.2.1 Zhotovitel je povinen uvádět ve stavebním deníku pravidelné denní záznamy obsahující nejméně 
jména a příjmení osob pracujících na Staveništi, klimatické podmínky na Staveništi a stav 
Staveniště, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky 
materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro Stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení 
mechanizačních prostředků. 

9.2.2 Mimo pravidelných denních záznamů zapisuje Zhotovitel do stavebního deníku i další záznamy 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména pak termíny a důvody přerušení prací či jejich 
případného obnovení včetně technologických přestávek, termíny nástupu a ukončení činnosti 
poddodavatelů včetně jejich identifikace, údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, provádění a výsledky kontrol 
všech druhů, souhlas se zakrytím prováděných prací, skutečnosti důležité pro věcné, časové a 
finanční plnění smlouvy (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na Staveništi, 
výsledky dodatečných  technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický 
výzkum, práce za provozu apod.). 

9.2.3 Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, nejpozději 
však následující den, kdy nastaly. 

9.2.4 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněna se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem. 

9.2.5 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Současně 
je povinen o provedeném vyjádření neprodleně písemně informovat Objednatele. 

 
9.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

9.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 
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10 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
10.1 Kontrola provádění prací 

10.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS či Autorského 
dozoru nebo prostřednictvím koordinátora BOZP. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel 
tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany 
takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od 
Smlouvy odstoupit. 

10.1.2 Objednatel či TDS nebo Autorský dozor je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého 
materiálu před jeho zabudováním. Vzorky odsouhlasí AD a TDS a Objednatel na základě jejich 
doporučení vzorky schválí nebo neschválí. Veškeré předložené vzorky musí splňovat kvalitativní 
požadavky a podmínky stanovené Projektovou dokumentací.  

10.1.3 Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 
odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla 
do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 
neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. 

 
10.2 Kontrolní dny  

10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel či TDS kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního 
dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

10.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně Stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele. V případě nemožnosti výše uvedených osob zúčastnit se kontrolního dne 
musí být na kontrolní den vyslán jejich zástupce, ale jen ve skutečně výjimečných případech.  

10.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS a 
autorského dozoru či koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

10.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
10.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který zašle 

v elektronické podobě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem 
zúčastněným. 
 

10.3 Četnost kontrolních dnů  
10.3.1 Kontrolní den se uskuteční podle potřeby zpravidla 1x za týden v pracovních dnech. Smluvní 

strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 
10.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti Stavby, 

zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

 
10.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

10.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (výzva bude učiněna Objednateli a 
TDS elektronickou poštou).  

10.4.2 Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená TDS nejméně 3 pracovní dny předem a 
současně zapsaná ve stavebním deníku. 

10.4.3 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
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jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.4.4 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím. 
 

10.5 Kontrolní zkoušky  
10.5.1 Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek, seznámí 

TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky 
jsou v ceně díla. TDS a Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a 
v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

 

11 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 
11.1 Technický dozor  

11.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

11.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS). 
 

11.2 Oprávnění Technického dozoru  
11.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
11.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

11.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
Stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

11.2.4 Technický dozor není oprávněn nařídit zastavení prací.  Pokud se podle jeho názoru neprovádí 
dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli 
z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Stavby, sdělí 
tuto skutečnost neprodleně Objednateli a ten rozhodne o dalším postupu, případně i o zastavení 
prací. 

 

12 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

12.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
12.1.1 Objednatel ustanovil pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 

souvisejících činností díla odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanovil, se nazývá Koordinátor BOZP na Staveništi. 
 

12.2 Oprávnění koordinátora BOZP  
12.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
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12.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

12.2.4 Koordinátor BOZP je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění. 
12.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud 

mají rozhodnutí Koordinátora BOZP vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

12.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

12.2.7 Koordinátor BOZP je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 
prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 
nebezpečí úrazu.  

12.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 
12.3 Plán BOZP  

12.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku plán BOZP. 

Povinnosti Zhotovitele v něm uvedené se stávají součástí této smlouvy. 
 

12.4 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi BOZP  
12.4.1 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi BPZP součinnost potřebnou pro plnění jeho 

úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění Stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro aktualizaci plánu bezpečnosti práce a jeho případnou změnu. 

12.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje provést 

nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená Objednatelem ve stanovené 

lhůtě. 

12.4.3 Nápravná opatření zapisuje Koordinátor BOZP do stavebního deníku společně se lhůtou, do kdy 

mají být provedena. Zhotovitel je povinen se těmito opatřeními řídit. 

 

13 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
13.1 Pokyny Objednatele   

13.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

13.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

13.1.3 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli.  

13.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
13.1.5 Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 

Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet 
na zhotovení díla) vstup na místa pro provádění díla.  

13.1.6 Stavba bude probíhat na centrální ploše města Tišnova. Bude negativně ovlivňovat dopravu 
vozidel a pohyb osob ve městě. Současně bude omezovat životní komfort obyvatel či 
provozovatelů sousedících nemovitostí. Zhotovitel při realizaci Stavby nasadí dostatečné 
množství pracovních kapacit, strojů a mechanizace, aby minimalizoval negativní vlivy Stavby na 
provoz města a obyvatel. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a 
hlučnosti. Při provádění Stavby je Zhotovitel povinen zajistit, aby hluk způsobený výstavbou 
neměl nepříznivý vliv na stávající občanskou i obytnou výstavbu. Zejména je povinen zajistit, aby 
práce nebyly prováděny v noční době. Negativní vliv ze stavební činnosti (prach) bude eliminován 
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kropením příslušných ploch, vliv ze stavební činnosti (emise a hluk) bude eliminován použitím 
mechanizace v náležitém technickém stavu. 

 
13.2 Použité materiály a výrobky 

13.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla, 
zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a 
pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude 
způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. 

13.2.2 Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, 
není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a 
konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a 
převzetí díla. 

13.2.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

13.2.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

13.2.5 Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáván jakýkoliv stavební materiál, či stroje 
nebo zařízení, které se stanou součástí Stavby, pak tyto dodávky budou dodány v I. jakosti, není-
li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 
bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí 
díla. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení Stavby. 

13.2.6 Zhotovitel se zavazuje, že Stavba bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a 
vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této 
smlouvy. 

 
13.3 Vzorky  

13.3.1 Objednatel je oprávněn požadovat vzorky použitých materiálů a Zhotovitel je povinen na žádost 
Objednatele takové vzorky předložit, vždy před jejich zabudováním do Stavby. Lhůtu pro 
předložení vzorků stanoví Objednatel ve své žádosti a zavazuje se stanovit takovou lhůtu, v níž 
bude technicky možné požadované vzorky zajistit. 

13.3.2 Zhotovitel v rámci zadávacího řízení předložil před podpisem smlouvy vzorky kamenné (žulové) 
dlažby. Zhotovitel potvrzuje, že má zajištěnu dodávku potřebného množství dlažby v odpovídající 
barvě a odpovídajících rozměrů a odpovídající kvalitě a současně se zavazuje, že dlažbu 
shodnou s předloženým vzorkem použije na vydláždění ploch určených projektovou 
dokumentací. 

13.3.3 Zhotovitel v rámci zadávacího řízení předložil ve své nabídce potvrzení o tom, že má zajištěnu 
dodávku vzrostlé stromové vegetace v odpovídající kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo 
navštívit před dodávkou stromů místo takového zdroje a přesvědčit se, že jde o stromy 
dostatečně vzrostlé, s odpovídajícím kořenovým systémem, stromy zdravé a schopné výsadby a 
dalšího růstu. Takovou případnou návštěvu uskuteční Objednatel na vlastní náklady. 

13.3.4 V souvislosti s předchozím bodem Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že výsadba stromů je 
náročný proces, zejména v prostorách vodního schodiště a vyžaduje pečlivou a odbornou 
koordinaci výsadby a stavebních postupů. Zhotovitel potvrzuje, že ji této skutečnosti vědom a má 
dostatek odborných pracovníků k provedení těchto prací. 

13.3.5 Zhotovitel v rámci zadávacího řízení předložil ve své nabídce potvrzení o tom, že má zajištěnu 
dodávku prefabrikátů vodního schodiště, u nichž bude dodržena maximální přesnost a rovinatost. 
Objednatel si vyhrazuje právo navštívit před zahájením dodávky prefabrikátů místo výroby a 
přesvědčit se, že prefabrikáty mají dostatečnou přesnost, která je nezbytná k provedení 
schodiště. Takovou případnou návštěvu uskuteční Objednatel na vlastní náklady. 

 
13.4 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
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13.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek plán BOZP. Zhotovitel je povinen se 
před zahájením stavebních prací podrobně seznámit s předaným plánem BOZP a ověřit si z něj 
podmínky vyplývající pro Zhotovitele. Podmínky a povinnosti uvedené v plánu BOZP se stávají 
pro Zhotovitele závaznými. Plán BOZP bude aktualizován Objednatelem dle skutečného postupu 
výstavby. 

13.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované Stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a to i v případech, které nejsou 
výslovně uvedeny v plánu BOZP. 

13.4.3 Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje 
vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Plán BOZP se vztahuje na 
všechna pracoviště zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci Stavby. 

13.4.4 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování Stavby. Z tohoto důvodu pořídí 
i fotodokumentaci přilehlých (sousedících) objektů před zahájením Stavby. 

13.4.5 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

13.4.6 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 
při provádění zemních prací dojde k nepředvídatelnému ohrožení stability okolních staveb anebo 
k porušení některých jejich částí, musí být Zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 
jejich stability. 

 
13.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

13.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 

13.6 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 
13.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
13.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

13.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

13.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
13.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

13.8 Vzrostlá stromová vegetace  
13.8.1 V rámci Projektové dokumentace je stanoven požadavek na výsadbu množství vzrostlých 

listnatých stromů (celkem 46 ks). Stromy budou vysazeny do strukturálního substrátu s využitím 
tzv. biouhlu v souladu s nejnovějšími výzkumy v oblasti péče o městské stromy. Ochrana 
kořenové zóny bude zajištěna pomocí stromových mříží nebo pomocí uložení dlažby na 
konstrukci.  

13.8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že úspěšná výsadba vyžaduje jednak zajištění zdravých a vitálních 
jedinců a jednak vysokou odbornost provedení.  

13.8.3 Provedení prefabrikované konstrukce a její osazení (stupně) vyžadují maximální pečlivost a 
odborné vedení. Stejnou pečlivost a odbornost vyžaduje i výsadba vzrostlých stromů a rovněž 
koordinace stavebních postupů v prostoru vodního schodiště. Zhotovitel tímto potvrzuje, že si je 
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vědom složitosti a náročnosti provedení a že disponuje odborným týmem, který zabezpečí 
potřebné dodávky v předepsané kvalitě a provede popsané práce v maximální kvalitě. 
 

13.9 Archeologický výzkum a případné archeologické nálezy 
13.9.1 Lokalita Staveniště se nachází v archeologicky významné oblasti. Objednatel je povinen umožnit 

provedení archeologického záchranného výzkumu. S jeho provedením Zhotovitel souhlasí. 
13.9.2 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost pracovníkům Archeologického výzkumu spočívající 

v čerpání případné spodní a dešťové vody, v nasazení pracovníků či strojů pro výkopy a odvoz 
veškeré vytěžené zeminy ze ZAV a sanace (úprava) výkopů po ZAV podle pokynů 
Archeologického výzkumu. Pro tyto účely obsahuje položkový rozpočet Zhotovitele položku, v níž 
je oceněna hodnota takové součinnosti a která bude změněna podle skutečného rozsahu 
poskytnuté součinnosti. 

13.9.3 Jestliže Zhotovitel následně (tj. po dokončení ZAV dle čl. 2.6 této smlouvy) při provádění prací 
narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce, neprodleně informovat písemně 
Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele 
takovouto informaci obdržel. 

13.9.4 Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Stavby, avšak pouze 
pokud se přerušení prací na díle dotkne kritické cesty nebo pokud nebude možné plynule 
pokračovat na jiné části Stavby tak, aby nedošlo k prodlení proti Harmonogramu / 
Subharmonogramu. Prodloužení lhůty pro dokončení Stavby může být provedeno maximálně 
v délce doby přerušení prací. Zhotovitel má vždy nárok na prodloužení minimálně od doby 
přerušení prací po objevení archeologických návrhu a souvisejícího zastavení prací a do 
rozhodnutí Objednatele o dalším postupu. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou 
dohodnout jinak. 

13.9.5 Fakturace ZAV bude probíhat dle skutečně provedených prací, na základě nejnižších 
jednotkových cen obdobných položek v jiných částech položkového rozpočtu. 
 

13.10 Obecné podmínky provádění 
13.10.1 Stavba je umístěna v centru města a negativně ovlivňuje dopravu ve městě, pohyb osob na 

revitalizovaném náměstí a život v nemovitostech přiléhajících ke Staveništi a obyvatel města 
vůbec. 

13.10.2 Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení stavebních prací na Stavbě bude v pracích plynule 
pokračovat s dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a s dostatečným strojním vybavením, aby 
minimalizoval negativní vlivy stavby. 

13.10.3 Pokud by Objednatel nabyl v průběhu provádění dojmu, že Zhotovitel nepostupuje při Stavbě 
s maximálním úsilím, vyvolá jednání mezi statutárními zástupci Zhotovitele a Objednatele, na 
němž sdělí Zhotoviteli svoje výtky a Zhotovitel je poté povinen provést taková opatření, zejména 
zvýšení kapacit, která umožní rychlejší a plynulejší provádění díla. 

 
13.11 Evidence likvidace a recyklace odpadů 

13.11.1 O způsobu likvidace či recyklace stavebního a demoličního odpadu povede Zhotovitel přesnou 
evidenci, kterou předá na vyžádání Objednateli. Způsob evidence projednají obě smluvní strany 
před fyzickým zahájením stavebních prací. 

13.11.2 Evidence bude předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální 
podobě na CD/DVD nosiči. 
 

14 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU 

 
14.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

14.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla jinou osobu (dále také „Poddodavatel“). 
14.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
14.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 
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14.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

 
14.2 Provádění díla Poddodavatelem či členy realizačního týmu 

14.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato Smlouva, prokazoval 
svoji kvalifikaci prostřednictvím Poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít 
takového Poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele 
podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení. 

14.2.2 Pokud zadávací podmínky veřejné zakázky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité 
konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební 
práce či služby provedeny Poddodavatelem. 

14.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního 
týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice 
obsadit právě tyto členy týmu.  

 
14.3 Změna Poddodavatele či člena realizačního týmu 

14.3.1 Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit Poddodavatele či jinou osobu, s 
jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel/jiná osoba 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní Poddodavatel/jiná osoba prokázal 
za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový Poddodavatel/jiná osoba 
potřebnou kvalifikaci.  

14.3.2 Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby Poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel 
předloží Objednateli na vyžádání seznam všech Poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. 
Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit 
Objednateli. 
 

14.4 Realizační tým Zhotovitele 
14.4.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva.  
14.4.2 Pozici Stavbyvedoucího či jeho zástupce bude v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor stanovený 
podmínky kvalifikace veřejné zakázky. 

14.4.3 Stavbyvedoucí či jeho zástupce (osoby, které zabezpečují odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu stavebního zákona) jsou povinny zejména: 
14.4.3.1 být pravidelně, nejméně v pracovní dny přítomny na stavbě za účelem jejího řízení a 

nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 
14.4.3.2 účastnit se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc),  
14.4.3.3 aktivně se účastnit předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při 
prohlídce Stavby Objednatelem či jeho TDS, 

14.4.3.4 aktivně se účastnit řízení o uvedení stavby do předčasného užívání, zkušebního 
provozu či kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v 
rozsahu dle této smlouvy. 

 

15 ZKOUŠKY A REVIZE 

 
15.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

15.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 
zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděné Stavby. 
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15.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

15.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně 
fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že 
posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady 
na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat 
kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou. 

15.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a 
tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla. 

 
15.2 Individuální vyzkoušení technologických dodávek 

15.2.1 Součástí zhotovované Stavby jsou rovněž technologické dodávky a s nimi spojené montážní 
práce. Každý takový prvek technologické dodávky bude po jeho montáži odzkoušen, zda 
vykazuje vlastnosti a plní funkci určenou Projektovou dokumentací. Takové jednotlivé odzkoušení 
se nazývá individuální vyzkoušení.  

15.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého prvku přizvat Objednatele a TDS, kteří 
mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

15.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného 
elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy. 

15.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny. 
15.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 

deníku. 

 
15.3 Komplexní vyzkoušení 

15.3.1 Je-li předmětem plnění dle této smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o 
sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po 
montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, 
kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují 
vlastnosti definované Projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 

15.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.  
15.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který 

projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti 
komplexního vyzkoušení. 

15.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O 
výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 
předání a převzetí díla. 

15.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je 
nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke 
komplexnímu vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky. 

15.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených 
strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení 
obsluhy. 

15.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána 
žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení 
bezvadného stavu. 

 

16 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 

 
16.1 Organizace předání Stavby 

16.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude Stavba 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

16.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
16.1.3 Místem předání a převzetí je místo, kde se Stavba prováděla. 
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16.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí Stavby přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a případně i autorského dozoru.  

16.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla či provozovatele). 

16.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Stavby přizvat na požádání Objednatele i své 
poddodavatele. 

16.1.7 Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti Stavby k převzetí povinen oznámit písemně 
TDS a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací a/nebo 
skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek položkového rozpočtu a/nebo 
skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle této smlouvy.  

16.1.8 Pokud se při realizaci vyskytnou práce, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti 
oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit 
bez zbytečného odkladu TDS a Objednateli. 

16.1.9 Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 
nemůže Objednatel Stavbu převzít, neboť předávané Stavba nebude odpovídat sjednanému 
předmětu dle této Smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle této smlouvy a/nebo 
záměny jedné nebo více položek položkového rozpočtu sjednány dodatkem k této Smlouvě, se 
jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení výše uvedených povinností 
Zhotovitele nebude možno Stavbu převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se 
splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané 
lhůtě. 

 
16.2 Protokol o předání a převzetí Stavby 

16.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 
(protokol). 

16.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 
16.2.2.1 označení předmětu Stavby, 
16.2.2.2 označení Objednatele a Zhotovitele, 
16.2.2.3 termín zahájení a dokončení prací, 
16.2.2.4 zhodnocení jakosti Stavby, 
16.2.2.5 seznam převzaté dokumentace, 
16.2.2.6 prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 
16.2.2.7 soupis příloh, 
16.2.2.8 soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 
16.2.2.9 termín a způsob vyklizení Staveniště, 
16.2.2.10 datum a místo sepsání protokolu, 
16.2.2.11 seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad vegetace, s nimiž bylo dílo 

převzato a dohodu o termínu jejich odstranění 
16.2.2.12 seznam případných nedodělků a dohodu o termínu jejich odstranění 
16.2.2.13 jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce), 

provozovatele a TDS. 
16.2.3 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Stavby včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu 
sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle této Smlouvy. 

16.2.4 Závazek Zhotovitele spočívající v poskytnutí součinnosti bude splněn splněním všech povinností 
stanovených pro poskytnutí součinnosti.  

 
16.3 Drobné vady a nedodělky 

16.3.1 Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít Stavbu provedenou bez vad či pouze s vadami, 
které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění 
vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle této smlouvy. 
Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy 
s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky není dokončena výsadba vegetace, to však 
neplatí pro výsadbu vegetace do pobytového schodiště (dále jen „Drobné vady vegetace“). Za 
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drobnou vadu výsadby vegetace nelze považovat výsadbu vegetace (tj. její nedokončení) 
do pobytového schodiště, která bezpodmínečně musí proběhnout před kompletací prefa prvků 
pobytové schodiště. 

16.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Drobných vad a nedodělků, pak 
platí, že Drobné vady a nedodělky musí být odstraněny ve lhůtách dle této smlouvy nebo ve lhůtě 
k odstranění případných Drobných vad výsadby vegetace. Pokud odstranění vady nebude ve 
stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. 
Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či 
technologického hlediska vadu ve lhůtě 10 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou 
delší lhůtu rozporovat. 

16.3.3 Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami výsadby vegetace nemá vliv 
na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady výsadby vegetace 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle této Smlouvy. 

16.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Drobné vady, nedodělky nebo Drobné vady 
výsadby vegetace i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
16.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí Stavby 

16.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
16.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby, 
16.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
16.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
16.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
16.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
16.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených výstavbou do původního stavu, 
16.4.1.7 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, 
16.4.1.8 doklady o splnění podmínky recyklace dle čl. 2.2.1.30 této smlouvy, 
16.4.1.9 evidence odpadů dle čl. 13.11. této smlouvy, 
16.4.1.10 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Stavby, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
16.4.1.11 návrh provozního řádu technologické části Stavby, 
16.4.1.12 protokol o zaškolení obsluhy, 
16.4.1.13 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace,  
16.4.1.14 fotodokumentaci průběhu provádění Stavby, 
16.4.1.15 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

předčasného užívání stavby, kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu 
s ustanovením stavebního zákona. 

16.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Stavba za dokončenou a schopnou 
předání. 

16.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
16.4.3.1 územní rozhodnutí,  
16.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí Stavby ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

16.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny za zhotovení Stavby. 

 
16.5 Závěrečná kontrolní prohlídka vč. kontrolní prohlídky pro předčasné užívání 

16.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky pro uvedení stavby do předčasného užívání 
a zúčastnit se rovněž všech závěrečných kontrolních prohlídek, a to na základě písemné výzvy 
Objednatele. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kontrolní prohlídky. 
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16.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolních prohlídek nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro předčasné a řádné užívání stavby. 

16.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii veškerých vydaných 
rozhodnutí a souhlasů s užíváním či předčasným užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny 
povinnosti Zhotovitele. 

16.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z veškerých vydaných rozhodnutí a 
souhlasů s užíváním či předčasným užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí a souhlasů s užíváním či 
předčasným užíváním stavby. 
 

17 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
17.1 Odpovědnost za vady díla 

17.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
vzniklé v záruční době.  

17.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

17.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
17.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. 
 

17.2 Jakost díla 
17.2.1 Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, výsadbový a zahradnický 

materiál, toto bude dodáno v I. jakosti, tzn. bez vad a známek choroby, není-li v Projektové 
dokumentaci či v Položkovém rozpočtu výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a 
konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a 
převzetí díla. 

 
17.3 Délka záruční doby 

17.3.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
17.3.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  
17.3.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
17.3.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

17.3.5 V případě existence Drobných vad a Drobných vad vegetace počíná záruční doba k jednotlivým 
Drobným vadám a/nebo Drobným vadám výsadby vegetace běžet dnem odstranění příslušné 
vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, 
za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky této smlouvy. 

 

17.4 Výjimky ze záruky 
17.4.1 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako 

jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby; u těchto částí díla platí záruka poskytována 
výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v Projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb). 

17.4.2 Záruka na dodaný závlahový systém se stanoví v délce shodné s délkou poskytování 
následné péče (6 let), jejíž délka je řešena v související smlouvě mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem, viz čl. 1.1 této smlouvy. 
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17.4.3 Zhotovitel v rámci této smlouvy provede i výsadbu vegetace. Podmínky záruky jsou ovlivněny 
následnou péči o vegetaci a podmínky následné péče o vysazenou vegetaci a záruční podmínky 
vysazené vegetace jsou řešeny v související smlouvě mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

17.4.4 U těch částí díla, které byly uvedeny do předčasného užívání počíná záruční doba běžet dnem 
uvedení konkrétní části díla do předčasného užívání. 

17.4.5 Záruční doba na stavební práce, náhradní díly či komponenty provedené či dodané Zhotovitelem 
v záruční době se sjednává v délce do konce záruční doby dle této smlouvy, minimálně však po 
dobu 12 měsíců, přičemž případné prodloužení záruky na nové stavební práce, náhradní díly či 
komponenty se uplatní vždy, tj. i po jejich opakovaném provedení či výměně (bez omezení 
maximální délky prodloužení záruční doby). 

 
17.5 Způsob uplatnění reklamace 

17.5.1 Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy 
odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

17.5.2 Objednatel, případně jím určená osoba, je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou ve Smlouvě (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat 
o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

17.5.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

17.6 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
17.6.1 Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě uplatnění vad 
v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o 
vadě.  

17.6.2 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním reklamované vady i v případech, kdy reklamaci 
neznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do případného rozhodnutí soudu. 

17.6.3 Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby.  

17.6.4 Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v 
případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. 

17.6.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

17.6.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

17.6.7 Po dobu provádění záruční opravy neběží záruční lhůta. 
 
17.7 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

17.7.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

17.7.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky 
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odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit 
dohodě smluvních stran. 
O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, 
popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující 
smluvní strany ve věcech technických, případně jiné pověřené osoby. Osoba odpovědná za 
záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce Zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
smluvních. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
Zhotovitel Objednateli do 10 pracovních dnů od doručení vyúčtování.  
 

17.8 Servis technologických zařízení v záruční době 
17.8.1 V průběhu záruční doby Zhotovitel provádí bezplatný záruční servis díla: 

17.8.1.1 provádění nezbytných servisních a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné řádně 
a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování 
maximální technické životnosti stavby. Pod pojmem záruční servis se rozumí úkony, 
jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z 
manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému 
je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Záruční 
servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž 
povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby. 

17.8.1.2 Součástí bezplatného záručního servisu není servis a dodávek v případech, kdy byla 
potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany 
Objednatele, 

17.8.1.3 v případě neprovedení záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu 
Zhotovitelem dle servisního plánu, je Objednatel oprávněn zajistit provedení 
příslušného servisního zásahu na náklady Zhotovitele. 

 

18 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 

 
18.1 Prohlášení Zhotovitele 

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 
18.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

18.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod písm. a) – 
c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

18.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

18.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 
18.2 Změna v prohlášení zhotovitele 

18.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti 
prohlášení v předchozím bodě tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky 
dle této smlouvy. 
 

18.3 Nepravdivé informace v prohlášení 
18.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle prvního bodu tohoto článku 

nebo že neoznámil bezodkladně změny dle předchozího bodu tohoto článku, sdělí tuto 
skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy 
s okamžitou platností odstoupit. 
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18.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle 
předchozího bodu tohoto článku vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté 
Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 

18.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela. 

 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
19.1 Vlastnictví díla 

19.1.1 Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, je Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného 
díla je Objednatel. 
 

19.2 Nebezpečí škody na díle 
19.2.1 Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí 

škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 
 

19.3 Ostatní ujednání 
19.3.1 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných 

škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 
19.3.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
19.3.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 
 

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

20.1.1 K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytl 
Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka 
za řádné dokončení“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

20.1.2 Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností po celou dobu 
provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení 
Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky odpovídající 5 % ceny za 
zhotovení Stavby dle této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí 
dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě a/nebo 
nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení 
pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v 
důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další 
podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu 
provádění díla Objednatel. 

20.1.3 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, 
které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit. 

20.1.4 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 
realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla 
a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po 
předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po 
odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání 
a převzetí Výsadby vegetace nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle 
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předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné 
vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 
nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky 
za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit 
prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti 
původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla 
Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace 
díla a do odstranění Drobných vad. 

20.1.5 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení 
zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu Objednatele 
vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

20.1.6 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

20.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby 
20.2.1 K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne 

Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek“), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla a za 
současného dodržení těchto podmínek: 
20.2.1.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která 
bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 
Objednatele v rozsahu odpovídajícím nejméně 5 % ceny za zhotovení Stavby dle této 
smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své 
povinnosti dle záručních podmínek dle této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, 
náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku 
neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další 
podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 
neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních 
podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 

20.2.1.2 Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu 
Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků 
Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky 
za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní 
záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po 
uplynutí uvedené Záruční doby. 

20.2.1.3 Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek se bude vztahovat i na 
provedení záručního servisu technologických zařízení v záruční době dle čl. 17.8. této 
smlouvy. 

20.2.1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 
záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 
splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na 
bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

 

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
21.1 Pojištění Zhotovitele 

21.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této 
smlouvy, s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  
 

21.2 Stavebně-montážní pojištění 
21.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno 

pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a 
krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy.  
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21.3 Pojištění Poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby Poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich Poddodávky. Za pojištění 
Poddodavatelů odpovídá Zhotovitel. 

21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny osoby Zhotovitele (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý musí být pojištěn samostatně 
ve stanoveném rozsahu. 

 
21.4 Doklady o pojištění  

21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 
podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) či pojistný certifikát, od počátku zahájení prací na 
díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně 
a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

21.4.2 Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy.  

 
21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

 

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

 
22.1 Sociální aspekty 1 

22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli.  

22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.  

 
22.2 Environmentální aspekty 

22.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést 
kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou 
součinnost.  

22.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 
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22.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování či recyklace. 
 

23 VYŠŠÍ MOC 

 
23.1 Definice vyšší moci 

23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

 
23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

24 ZMĚNA SMLOUVY 

 
24.1 Forma změny Smlouvy 

24.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

24.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku smlouvy. 

24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 pracovních dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

24.1.4 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou vzájemně včas a v dostatečném rozsahu 
informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na tuto Smlouvu, na plnění jejich 
smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí 

 
24.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy 

24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu. 

 

25 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
25.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

25.1.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně. 
25.1.2 Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 

druhou smluvní stranou.  
25.1.3 Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

25.1.3.1 prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů, 
25.1.3.2 neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší 

než 15 kalendářních dnů, 
25.1.3.3 pokud Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli, 
25.1.3.4 porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a 

Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle této Smlouvy., 
25.1.3.5 ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 

smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy, 
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25.1.3.6 prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 30 dnů, nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak, 

25.1.3.7 prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. 
25.1.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

25.1.4.1 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

25.1.4.2 bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele; 
25.1.4.3 v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy dojde ke spáchání trestného 

činu. 
25.1.5 Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně 
25.1.6 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, 
ujednání, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této 
Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v 
rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy 
není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 
odstoupení. 

 
25.2 Povinnosti při odstoupení od Smlouvy 

25.2.1 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
25.2.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s položkovým 

rozpočtem Zhotovitele; 
25.2.1.2 Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s položkovým 

rozpočtem Zhotovitele a vystaví závěrečnou fakturu; 
25.2.1.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 

povinen do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do 
té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně 
vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen 
odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel 
oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a 
je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí 
díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 
Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení 
odpovídající části sjednané ceny; 

25.2.1.4 Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro 
odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 
straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo 
odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí. 
 

26 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
26.1 Podklady pro Smlouvu 

26.1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace 
náměstí Míru v Tišnově“. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je rovněž zadávací 
dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. 

26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této Smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
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Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto Smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 
 

26.2 Platnost a účinnost Smlouvy 
26.2.1 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

 
26.3 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

26.3.1 Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s 
plněním předmětu této Smlouvy. 

 
26.4 Zvláštní ujednání 

26.4.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle této smlouvy 
Objednatelem částečně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přičemž se 
náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem a podmínkami 
výzvy č. 77 IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI) s navazující dokumentací (viz 
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop), které se zavazuje pro účely této 
smlouvy dodržovat. 

26.4.2 Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek IROP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 
26.4.2.1 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu financí, 

auditnímu orgánu, Centru pro regionální rozvoj, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, 
Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit 
fyzickou kontrolu realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s 
Projektem; 

26.4.2.2 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám 
oprávněným k provádění kontroly Projektu; 

26.4.2.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací Stavby zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centrum regionálního rozvoje, MMR, MF, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

26.4.2.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Stavby 
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. 

26.4.2.5 Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 
součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006. 
 

26.5 Ostatní závěrečná ujednání 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop
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26.5.1 Smlouva je podepsána elektronicky a každé podepsané vyhotovení má platnost originálu. 
26.5.2 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 
26.5.3 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 

uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
26.5.4 Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1805 odst. 

2, § 1921, § 1976, § 1978, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 
1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2627, 
§ 2628 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku. 

26.5.5 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při 
svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

26.5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že 
vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

26.5.7 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

26.5.8 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

26.5.9 Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy. 
 

26.6 Součásti Smlouvy 
26.6.1 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

26.6.1.1 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Zhotovitele 
26.6.1.2 Příloha č. 2 – Harmonogram provádění Stavby (od doby jeho vzniku) 
26.6.1.3 Příloha č. 3 – Seznam osob 
26.6.1.4 Příloha č. 4 – Vzor změnového listu  

 

Doložka: 

Tato smlouva byla schválena Radou města Tišnova na schůzi č. 31/2024 dne 18. 12. 2024. 

 
V Tišnově dne 18. 12. 2024                                                              V Tišnově dne 18. 12. 2024 
 
 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
Bc. Jiří Dospíšil – starosta města   xxx – jednatel společnosti 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

SEZNAM OSOB 

 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních (jméno): xxx, jednatel společnosti 

 Telefon: xxx 

 E-mail: satescechy@satescechy.cz 

 

Oprávněn jednat ve věcech technických (jméno): xxx, technický ředitel 

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

 

Stavbyvedoucí (jméno): xxx 

 Telefon: xxx 

 E-mail: satescechy@satescechy.cz 

 

Zástupce stavbyvedoucího (jméno): Ing. xxx 

 Telefon: xxx 

 E-mail: satescechy@satescechy.cz 

 

Vedoucí stavby: xxx 

 Telefon:  xxx 

 E-mail: xxx 

 

Osoba odpovědná za výsadbu vegetace (jméno): xxx 

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

 

Úředně oprávněný zeměměřič: xxx 

 Telefon: xxx 

 E-mail: xxx 

mailto:satescechy@satescechy.cz
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Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

(poznámka: tyto osoby budou Objednatelem doplněny před podpisem smlouvy) 

 

Technický dozor stavebníka: 

Ing. Pavel Šudák, IČO 014 46 487, se sídlem xxx 

Ing. Pavel Šudák, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby  

 

 

Koordinátor BOZP:  

BOZP A STAVBY s.r.o., IČO 084 67 498, se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

xxx, osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

 

Autorský dozor: 

Ing. Petr Velička, IČO 038 07 151, se sídlem xxx 

Ing. Petr Velička, autorizovaný architekt 
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ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 

 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  

Odkazy  

  

  

Popis změny: 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 

   

  

 

Změna byla vyvolána 

 

 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 

 

 

 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

 

 

 
 

Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Stavba: 

             

Číslo změny: 

 
Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 

 

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Počet listů příloh: 
 

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)      

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval): 
 

 

 

 


