


Legenda

 ZAZDÍKA PROSTUPŮ A DŘÁŽEK MALTOU ZE SUCHÉ SMĚSI



PS01 –VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VČ. UVEDENÍ POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO STAVU. V JIŽ REKONSTRUOVANÉM HYG ZÁZEMÍ, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO OBLADU NAD VODOMĚRY BUDE PRO MINIMALIZACI POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PODKLADŮ DŘÁŽKA VYŘÍZNUTA A PO OPRAVĚ ROZVODU ZTI BUDE OBLKAD DOPLNĚN
PS02 –DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU, PO REKONSTRUKCI ROZVODŮ BUDE PROVEDEN NOVÝ PODHLED Z SDK RB tl. 12mm, NA SYSTÉMOVÝ ROŠT KOTVENÝ DO STROPNÍ KONSTRUKCE.
PS03 –VYBOURÁNÍ A ZPĚTNÁ ZAZDÍKA PŘÍČKY PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI

SCHÉMA BUDOVY



POZNÁMKA:
VÝSTAVBA BUDE ROZDĚLĚNA DO VZÁJEMNĚ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH ETAP I–XIV, KTERÉ RESPEKTUJÍ MOŽNOSTI PROVOZOVATELE BUDOVY PRO ZACHOVÁNÍ JEJÍHO PROVOZU:
ETAPA I: PŘÍPRAVA STAVBY – VSAZENÍ STOUPAČKOVÝCH UZÁVĚRŮ
ETAPA II: ZHOTOVENÍ ROZVODŮ VE 2PP, 1PP A PÁTERNÍHO ROZVODU V 1NP
ETAPA III–XIII: REKONSTRUKCE DÍLČÍCH ÚSEKŮ NAPŘÍČ VŠEMI PODLAŽÍMI VČETNĚ PŘEPOJOVÁNÍ NA NOVÉ PÁTERNÍ ROZVODY V 1NP
ETAPA XIV: DEMONTÁŽ POTRUBNÍCH PŮVODNÍCH PÁTERNÍCH ROZVODŮ NA PŮDĚ VÝMĚNA ROZVODU POŽÁRNÍ VODY NA PŮDĚ

SOUČÁSTI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE I ZAPRAVENÍ STĚN PO DEMONTÁŽÍCH PŮVODNÍHO ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ A PO PRŮRAZECH NOVÝCH TRAS POTRUBÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ A BUDOU OVĚŘENY POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, ZEJMÉNA ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, KTERÉ MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM. SPECIFIKACE ZP JE UPŘESNĚNA V PŘÍLOZE TZ ČÁSTI ZTI. ODSTÍN NOVÝCH POVRCHŮ BUDE VZORKOVÁN. MĚNĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU INSTALOVANY VČ. PROTIPOŽÁRNÍ ŽARUBNĚ, KTERÉ BUDOU ZAZDĚNY DLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH PRO MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 02 Objekt A2	ZAKÁZKA ČÍSLO 225Z021		
PROFESE - UCLENĚNÁ ČÁST		PROJEKTANT UCLENĚNÉ ČÁSTI		
SO 02.1 STAVEBNÍ ČÁST		CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19		
STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LIBOR VOZÁR			
KONTROLOVAL :	ING. MICHAL JETELINA			
VYPRACOVAL :	ING. PATRIK HANÁČEK			
NÁZEV VÝKRESU :				
PŮDORYS 2PP				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘITKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
SO 02.1.2	1:100	01	2024-01	