Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

číslo dohody oprávněné strany/archeologické akce: 
25100/2025
číslo dohody povinné strany:
                          
OIPP/0078/25/SML
I. Smluvní strany

Objednatel / povinná strana:
Město Tišnov
se sídlem:



náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený: 



Bc. Jiří Dospíšil – starosta města
IČO: 




002 82 707
DIČ: 




CZ00282707
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 



1425641/0100
ID datové schránky: 

qzjbhat
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková






Tel.: 
+ 420 549 439 816






E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz
Odpovědný útvar:


Odbor investic a projektové podpory

Zhotovitel / oprávněná strana:
Společnost pro ZAV při revitalizaci náměstí Míru v Tišnově
Zhotovitel 1:
 


Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Sídlo: 



Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno

IČO: 



48511005

DIČ: 



CZ48511005

Zastoupený: 


xxx, ředitelem

Zhotovitel 2:



Archaia Brno, z.ú

Sídlo: 



Bezručova 78/15, 602 00 Brno

IČO: 



26268469

DIČ: 



CZ26268469

Zastoupený: 


xxx, Ph.D., ředitelem 
Bankovní spojení: 


KB Brno-město
Číslo účtu: 



114134621/0100
ID datové schránky


5npzgmx
Kontaktní osoby: 

-   ve věcech smluvních:

xxx





Tel: 
+420 736 625 271






E-mail: administrativa@uapp.cz
-   ve věcech technických: 

xxx





Tel: 
+ 420 730 896 342






E-mail: xxx
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedené v rejstříku MŠMT ČR.
II. Předmět dohody

1. Povinná strana je vlastníkem pozemků parc. č.: 2323/13, 2322/4, 2306/3, 2311/1, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2310, 2747, 2748, st. 193, 2313, 2318/1, 2318/2, 2314, 2316, 2763/2, 2321/3, 2307, 2308, 190, 2349/1 vše Katastrální území Tišnov (dále jen „místo plnění“), v jejichž místě bude probíhat stavební činnost v rámci realizace stavby „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“ a kde bude prováděn Záchranný archeologický výzkum. Tato stavební činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Povinná strana umožní v nezbytně nutném rozsahu oprávněné straně, která je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV či dílo) jehož cílem bude záchrana a dokumentace stavební činností ohrožených movitých a nemovitých archeologických nálezů. ZAV je tvořen: 

1) Část 1 - Terénní část ZAV

· výzkumné a výkopové práce v terénu na ploše náměstí v objemu dle rozsahu stavby – „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“ (dále souhrnně označováno jako plocha stavby/ plocha náměstí či staveniště), viz projektová dokumentace stavby uveřejněná na profilu zadavatele https://zakazky.tisnov.cz/contract_display_117.html) jakož i práce s nimi související a nutné k dosažení účelu ZAV, včetně záchrany movitých nálezů;

· spočívá v provedení terénních výzkumných prací na ploše náměstí, vyzvednutí nálezů, jejich prvotním očištění a základní evidenci, provedení terénní dokumentace odkrytých situací a jejich zaměření a vydání prohlášení o provedení ZAV, které je dokumentem určeným pro zadavatele a příslušné orgány státní správy (stavební, památkové), že terénní výzkumné práce na dané lokalitě jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny, a že pokračování stavebních prací podle projektu „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“ z těchto hledisek nic nebrání. ZAV bude probíhat dle standardů terénních odkryvů pro složité stratigrafické situace.

2) Část 2 - Zpracování ZAV

· vyhodnocení nalezených artefaktů a vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu a zpracování pořízené dokumentace do nálezové zprávy, zpracované v souladu s požadavky zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a s ním souvisejících právních předpisů a dle metodických pokynů Archeologického ústavu AV ČR.

· spočívá v laboratorním zpracování výsledků výzkumu do fáze nálezové zprávy – tj. v očištění, konzervaci, evidenci a popsání nálezů, jejich vyhodnocení a zpracování nálezové zprávy a dále v provedení odpovídajících přírodovědných analýz vzorků získaných v průběhu ZAV. Nálezová zpráva bude komplexní analýzou celého výzkumu, včetně detailního vyhodnocení nalezených archeologických nálezů a odpovídajících analýz.

3. Situace se zakreslením místa ZAV je přílohou č. 2 této dohody, přičemž objem ZAV (zejména hloubka) je dán rozsahem stavby „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“. 
III. Termíny plnění

1. Termíny plnění:

Zahájení příprav: 
ihned po podpisu účinnosti dohody (dohody) 

Zahájení prací: 
do 5 dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele, předpoklad odeslání 3-4/2025
Ukončení díla:

část 1: do 6 měsíců od odeslání výzvy k zahájení prací
      



část 2: do 18 měsíců od ukončení 1. části ZAV    

2. V případě, že oprávněná strana nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu Stavby, či jiných překážek ze strany povinné strany, dodržet uvedené termíny plnění, může být o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín prodloužen. 
IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši odůvodněných nákladů oprávněné strany na výzkum. 

2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou pro terénní práce ZAV paušalizovány takto: 















hod. sazba v Kč (bez DPH)

Archeolog 







     570,- Kč/hod 

Asistent archeologa - technik, dokumentátor, konzervátor

     470,- Kč/hod
Terénní specialista






     370,- Kč/hod
Pracovník AV







     320,- Kč/hod
3. Povinná strana uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve splátkách, měsíčně, ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací a na základě oboustranně potvrzeného hodinového výkazu skutečně odpracovaných hodin, jež bude podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu. Povinná strana se k předloženému výkazu za předchozí měsíc zavazuje vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů.
4. Náklady na vypracování Závěrečné zprávy vč. všech potřebných analýz jsou stanoveny procentuálním podílem vůči ceně terénních prací, a to ve výši 40 %. Náklady na vypracování Závěrečné zprávy budou Zhotoviteli uhrazeny na základě jedné faktury vystavené po dokončení Závěrečné zprávy a jejího předání Objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly, že odhadovaná celková cena za provedení ZAV bude 6 599 040,- Kč (bez DPH), dle kalkulace, která je Přílohou č. 1 této dohody.
6. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

7. V případě, že bude v průběhu ZAV zjištěna potřeba většího či menšího počtu hodin, než se kterým uvažuje kalkulace, která je Přílohou č. 1 této dohody, budou náklady na ZAV vyúčtovány dle skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu odpracovaných hodin.
8. V případě, kdy by měly náklady na provedený a odsouhlasený rozsah odpracovaných hodin přesáhnout v rámci části 1 ZAV 60% ceny za provedení ZAV a je tak dán důvodný předpoklad, že dohodnutá cena za provedení ZAV nebude postačovat úplnému dokončení ZAV, je Zhotovitel povinen bezodkladně od zjištění tohoto stavu vyvolat jednání s Objednatelem. 
9. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10. Faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.02.02/00/23_077/0003721 a názvem projektu: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově.
11. V případě prodlení s termínem dokončení a předání kterékoli části ZAV, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za provedení ZAV za každý i započatý den prodlení.
12. Zhotovitel je povinen v „Deníku výzkumu“ a případně i ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty pro ukončení 1. části ZAV. Zhotovitel je povinen provést výpočet případně změny lhůty pro ukončení 1. části ZAV (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě a průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty pro ukončení 1. části ZAV Objednateli k odsouhlasení.
13. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty pro ukončení ZAV. 
14. Prodloužení lhůty pro ukončení ZAV je možné zejména v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele či v důsledku dodatečných požadavků Objednatele. 

15. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto dohodou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ, přičemž o změně lhůty musí být uzavřen písemný Dodatek k této dohodě.
16. Zápisy v „Deníku výzkumu“ či ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Dohody, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků k Dohodě.
Součinnost Objednatele

17. Před zahájením ZAV zajistí přípravu plochy staveniště, skrývku povrchů včetně navážek a násypů na ploše náměstí zhotovitel stavby v rámci náplně veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“ a v průběhu provádění ZAV zajistí provedení skrývky povrchů a recentních navážek a zásypů na ploše náměstí (přesná hloubka skrývky a vhodná mechanizace bude v průběhu provádění ZAV operativně upřesňována odpovědnou osobou Zhotovitele v souladu se skutečnostmi zjištěnými při provádění skrývky).

Součinnost a povinnosti Zhotovitele

18. Před zahájením stavebních prací svolá Objednatel koordinační schůzku za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, zhotovitele stavby „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“ a dalších účastníků výstavby (zejména pak zástupců objednatelů jiných staveb či osob realizujících vyvolané přeložky), na níž bude projednán rozsah, způsob a koordinace provádění ZAV, vyvolaných přeložek stávajících sítí a obdobně i rozsah a způsob provádění jiných staveb. Současně budou vymezeny předpokládané termíny jejich realizace. V případě potřeby může Objednatel koordinační schůzku svolat opakovaně. 
19. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby Revitalizace náměstí Míru v Tišnově organizuje“, kontrolních dnů je povinen se na vyzvání zúčastnit oprávněná osoba Zhotovitele.

20. Při provádění ZAV postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele ZAV.

21. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 

22. Zhotovitel bere na vědomí, že ZAV bude probíhat současně s realizací stavby a postup ZAV je nezbytné koordinovat s prováděním stavebních prací na staveništi. 
23. Zhotovitel bere na vědomí, že v proběhu stavby proběhnou na Staveništi „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“ stavby jiných osob (EG.D a CETIN), stavby přeložek stávajících inženýrských sítí a další stavby Objednatele. Postup ZAV je nezbytné koordinovat s prováděním těchto souběžných staveb na staveništi.
24. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště ZAV v rámci staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí, a postupovat tak, aby v průběhu provádění ZAV nedošlo k jejich poškození.

25. Zhotovitel ZAV je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Podmínky jsou součástí projektové dokumentace stavby, která je uveřejněna na profilu zadavatele. 
26. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru pracoviště ZAV na staveništi a zabezpečí, aby osoby podílející se na ZAV a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na pracoviště ZAV ve staveništi osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění ZAV nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této dohody dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

27. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu činností Zhotovitele ZAV z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel dodržuje veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

28. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele ZAV na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti ZAV ve staveništi a stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

29. Zhotovitel ZAV je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená Objednatelem ve stanovené lhůtě.

30. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na pracovišti ZAV ve staveništi, Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním ZAV. Zhotovitel ZAV je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

V. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této dohody zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této dohody (dále také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této dohody. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této dohody, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní Dohoda a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění dohody soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit 
u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků z Dohody, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
k profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

VII. Odpovědné veřejné zadávání
1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem této dohody zavazuje, že zajistí:

a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této dohodě, 

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Dohody se považuje za podstatné porušení Dohody.
VIII. Ukončení smluvního vztahu
1. Kromě případů uvedených 89/2012 Sb. lze ukončit smluvní vztah také v případě podstatného porušení Dohody, tím se rozumí zejména:
a. prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů;
b. neoprávněné zastavení či přerušení prací na provádění terénní části ZAV ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
c. Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu ZAV a sjednané lhůtě dokončení ZAV a jeho předání Objednateli;
d. ostatní případy podstatného porušení Dohody ze strany Zhotovitele výslovně v této Dohodě označené jako podstatné porušení Dohody;
e. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů.
2. Objednatel je dále oprávněn od této dohody odstoupit v těchto případech:

a. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;

c. v případě, že v souvislosti s plněním účelu této dohody dojde ke spáchání trestného činu.
IX. Další ujednání

1. Povinná strana umožní po předchozí domluvě pracovníkům oprávněné strany vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá oprávněná strana.

2. Oprávněná strana se zavazuje provádět záchranný výzkum v pracovních dnech minimálně v rozsahu jedné pracovní směny s výjimkou dnů, ve kterých to neumožní nepříznivé počasí, nebude-li se dohodnuto jinak.
3. Povinná strana zajistí vhodnou plochu pro umístění zařízení výzkumu (stavební buňka, sklad nářadí, WC). Zhotovitel je povinen uhradit jím spotřebované energie.
4. Povinná strana zajistí, dle pokynů oprávněné strany, pažení a zabezpečení výkopu proti sesuvu (dle dohody zástupců smluvních stran přímo v terénu podle potřeb ZAV) spolu s jejich ohrazením.

5. Povinná strana zajistí na svoje náklady odvoz a likvidaci (uložení na skládku) výkopku pocházejícího ze ZAV.

6. Povinná strana na svoje náklady zajistí, prostřednictvím svého zhotovitele, stavební výpomoc. 

7. Povinná strana zajistí, aby zhotovitel výkopových prací smluvně zajištěný povinnou stranou, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele stavby jsou zejména povinni zastavit zemní práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do jejich vyzvednutí. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku přesně označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude uveden i odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV. 

8. Povinná strana umožní provedení ZAV v předstihu před výkopovými pracemi stavby v těch úsecích, kde nebude terén narušen staršími inženýrskými sítěmi a zároveň se zde očekává výskyt cenných archeologických situací. V těchto místech zajistí povinná strana prostřednictvím svého zhotovitele odkryv vrstev, které v trase budoucího výkopu překrývají stavbou ohrožené archeologické situace, tak aby zde mohl být ZAV zahájen.

9. Oprávněná strana povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin pracovníků pole jednotlivých profesí. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale dostupný u vedoucího výzkumu. 

10. Povinná strana se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.

11. V ostatních, dohodou neupravených věcech, se vztahy podle této dohody řídí ustanoveními občanského zákoníku.

12. Oprávněná strana je povinna uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu Dohody včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

13. Oprávněná strana je povinna minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s předmětem Dohody zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

15. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení (pokud se smluvní strany nedohodnou na uzavření Dohody v elektronické podobě).
16. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:

a. Příloha č. 1
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
b. Příloha č. 2 
Situace se zakreslením místa provádění ZAV
Za Objednatele:




Za Zhotovitele 1:
V Tišnově dne: 




V Brně dne: 

…………………………………


…………………………………..............

Bc. Jiří Dospíšil 




xxx
starosta
ředitel, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.







Za Zhotovitele 2:







V Brně dne:
…………………………………

xxx
ředitel, Archaia Brno, z.ú.


	Kalkulace nákladů ZAV

	
	

	
	

	Terénní práce ZAV
	
	
	
	
	

	Pozice
	Předpokládaný počet osob 
	Hod. sazba
	Celkový počet hodin
	celkem
	

	Archeolog
	2
	570
	960
	547 200,00
	

	Asistent archeologa
	4
	470
	1920
	902 400,00
	

	Terénní specialista
	8
	370
	3840
	1 420 800,00
	

	Pracovník AV
	12
	320
	5760
	1 843 200,00
	

	Celkem terénní práce bez DPH
	 
	4 713 600,00
	

	 
	

	Závěrečná zpráva vč. vypracování všech analýz
(maximálně 40 % ceny za terénní práce)
	40,00%
	1 885 440,00
	

	
	
	
	

	 
	

	Celkem za ZAV bez DPH
	 
	6 599 040,00
	

	 
	

	 - Stavební přípomoc zajistí na své náklady zadavatel.
	

	 - K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši.
	

	 - Cena závěrečné zprávy bude stanovena procentuálním podílem vůči ceně terénních prací. 
	

	 - Zadavatel stanovil maximální poměr nákladů na 40 % z ceny terénních prací. Překročení bude považováno za porušení zadávacích podmínek.
	

	 - Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny a dle jejich výše bude na základě uvedeného procenta dopočítána cena závěrečné zprávy
	

	
	


PAGE  
2

